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Abstrakt 
Diplomová práce s názvem Vybrané části stavebně technologického projektu 
bioplynové stanice v Herálci řeší přípravu a realizaci stavby. Cílem diplomové práce je 
návrh časových, finančních a věcných zdrojů. Práce obsahuje rozpočet, harmonogram, 
zařízení staveniště, technologický předpis, kontrolní a zkušební plán, posouzení 
zvedacího mechanismu a studii realizace hlavních etap. Práce je zpracována na základě 
technických podkladů předaných projektantem. Součástí práce je i specializace.  
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Abstract 
The master thesis with the name Selected Parts of Building -Technological Project of 
Biogas Station in Heralec solves preparation and realization of building. The aim of 
master thesis is to design of time, financial and material resources. The thesis contains 
budget, time schedule, building-site, technological standard, control and trial plan, 
assessment of lifting mechanism and study of realization of the main stages. The thesis 
is prepared on the basis of technical documents submitted by the designer. Part of the 
thesis is specialization.  
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1. ÚVOD 
 
Moje diplomová práce se zabývá přípravou a realizací Bioplynové stanice 
v Herálci. Práce je zaměřena na přípravu a realizaci objektů SO01 až SO13. Cílem práce 
je navrhnout finanční, materiálové, lidské a časové zdroje tak, aby byli co 
nejekonomičtější. V diplomové práci řeším celkový harmonogram stavby, studii 
realizace hlavních technologických etap objektů SO01 – SO13, projekt zařízení 
staveniště, návrh hlavních stavebních strojů, podrobný časový plán objektu SO01, plán 
zajištění zdrojů pro objekty SO01 – SO10, technologický předpis pro realizaci objektu 
SO01 Fermentor, kontrolní a zkušební plán pro objekt SO01 Fermentor. Bohužel 
neřeším propočet dle THU, protože moje stavba je tak specifická, že většinu objektů 
jsem vůbec nenašel a tu malou část co jsem našel, se pohybovala daleko od mnou 
zpracovaného celkového rozpočtu. 
Jako další zadání sem si vybral Návod k obsluze bioplynové stanice. A svou 
specializaci jsem zaměřil na technické zařízení budov a vypracoval jsem schéma 
propojení objektů bioplynové stanice, které jsou potřebné k výrobě a spalování bioplynu 
a rozvodu topné vody. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby NOVOSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE - 
HERÁLEC 
 
1.2 Místo stavby plocha v zemědělském areálu, p.č. (KN) 927/1, 
927/24, 927/56, 927/209, 965/3, 1127/1, 
965/4,130/19 
p.p.p.(ZE)27/29,927/30,927/31,927/32,927/33, 
927/34; k.ú. Herálec (okres Havlíčkův Brod) 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba bioplynové stanice 
 
1.4 Projektant   ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiří Gero 
Žilkova 83 
621 00 Brno 
Číslo autorizace: ČKA 03412 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 6 073,1 m2 
     Obestavěný prostor: 31 311,4 m3 
     Počet SO:  13 
 
1.6 Termín stavby  20.2.2012 – 17.9.2012 
 
1.7 Počet měsíců výstavby 8 měsíců 
 
1.8 Cena stavby   64 186 424 Kč 
 
 
2. HLAVNÍ ÚČASTNÍCI VÝSTAVBY 
 
2.1 Investor   MERYDEN, a.s. 
Kaštanova 64, 620 00 Brno 
 
2.2 Generální projektant ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiři Gero 
Žilkova 83, 621 00 Brno 
Čislo autorizace: ČKA 03412 
 
2.3 Generální dodavatel Stavební části:Staeg, spol., s r.o. 
           Průmyslová 738/8F 
            682 01 Vyškov – předměstí 
 
     Technologie: EnviTec Biogas Central Europe,s r.o. 
          Průmyslova 2051 
          594 01 Velké Meziříčí 
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3. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
Ozn. Název stavebního objektu 
SO 01 Fermentor 
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 05a 
SO 05b 
SO 05c 
SO 06 
SO 07 
SO 08 
SO 09 
SO 10 
SO 11 
SO 12 
SO 13 
Koncový sklad 
Technologické vedení 
Technická budova 
Vstupní jímka, silážní a kontaminovaná voda 
Požární nádrž 
Hnojné pole 
Separátor 
Silážní žlab 
Přístupové komunikace, zpevněné plochy 
Terénní a sadové úpravy, oplocení 
Přípojka VN, Trafostanice 
Pojistná pochodeň (Fléra) 
Vodovod, kanalizace 
Teplovod 
Osvětlení, ochrana před bleskem 
 
4. STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 
 
4.1 Architektonicky-urbanistické řešení 
Zájmové území se nachází ve stávajícím areálu Zemědělského družstva Herálec, 
na západním okraji obce, cca 7 km vzdálené od Humpolce v kraji Vysočina. 
Nejbližší zástavba se nachází cca 430 m od plánované novostavby.  
V zemědělském areálu produkovaný hnůj a kejda budou přímo zužitkovány k 
anareobní fermentaci (kvašení bez přístupu vzduchu). Vzhledem k situování areálu vůči 
obdělávaným plochám nebude navážení vstupních surovin (kukuřice a trávy) zatěžovat 
dopravní situaci obce. 
Umístění stavby v dané lokalitě bylo tedy vybráno s ohledem na dostupnost 
vstupních surovin a dále všech inženýrských sítí. Pozemek je také dopravně 
bezproblémově přístupný. 
Stavba BPS je navržena mimo zastavěné území obce, ve funkční ploše – „plochy 
pro zemědělskou výrobu“. Nejbližší stavba se nachází cca 130m od plánované 
novostavby. 
Bioplynová stanice sestava z poměrně velkých stavebních objektů – kruhových 
železobetonových nádrží fermentoru, koncového skladu a vstupní jímky. Při usazovaní 
těchto objektů bude kladen důraz na maximální zapuštěni pod úroveň stávajícího terénu. 
Míra zapuštění vychází z požadavku na zapuštění nádrží nad hladinu spodní vody. 
 
 
4.2 Technické řešení objektů s popisem, funkcí a řešení vnějších ploch 
 
4.2.1 Objekt SO01 Fermentor 
Konstrukce: Železobetonová, základová deska monolitická, stěny 
prefabrikované z vodostavebního betonu, vodotěsné provedeni, po obvodu tepelně 
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izolováno s rozvody tepla, flexibilní střešní plášť, po obvodu kontrolní systém proti 
uniku látek. 
 
Počet:      1 kus 
Vnitřní průměr nádrže:   ø 28,88 m 
Výška betonových segmentů:   6,85 m 
Objem celkový:    4 630 m3 
Objem účinný:     4 090 m3 
Provedeni:  Míchadla, plnící potrubí, odváděcí potrubí, 
přepadové potrubí do nádrže na digestát 
Produkce bioplynu:    2.888.454 m3/rok 
330 m3/h 
Provozní doba: celoročně, pondělí – neděle 00.00 hod - 24.00 hod. 
Substrát je přiváděn ze směšovací nádrže v technické budově – SO04 k aktivní 
mikrobiologii ve fermentoru tak, aby mohla fermentace (proces hnití) začít ihned, 
jakmile je proces čerpaní kompletní. Fermentor je konstruován jako reaktor operující při 
konstantní teplotě, je vybaven systémem vytápění (z nerez potrubí), které zaručuje 
teplotu mezi 35 – 40 °C. V přesných časových intervalech je substrát za pomoci 
šnekového čerpadla přiváděn do fermentační nádrže trubním vedením, které je 
zakončeno nad hladinou ve fermentační nádrži. Zhruba stejné množství jako 
přiváděného materiálu se přes přepad odvádí do koncového skladu ve formě tzv. 
digestátu. 
Denní dávka substrátu je cca 53 m3 a doba zdržení ve fermentoru je cca 65 dnů. 
Pro eliminaci plovoucích vrstev, pro homogenizaci substrátu a jeho míchaní jsou 
fermentory vybaveny přestavitelnými motorovými míchadly. 
Hlavními komponenty fermentoru jsou následující zařízení: 
Fermentor je zastřešen plynotěsnou fólií (propustnost plynu nižší než 1000 cm3/m2) s 
plynotěsnými průleznými otvory (počet závisí na míchacích agregátech), při demontáži 
míchacích agregátů se plynotěsná folie klesne na trámový strop, takže bude chráněný 
obsah zásobníku, plynotěsnost folie se prokáže prostřednictvím tlakové zkoušky 
provedené vzduchem. Snadno přístupná přetlaková a podtlaková pojistka bez 
mechanických vestaveb v oblasti pracovní plošiny, zvedací zařízení pro míchací 
zařízeni v plynové komoře vyrobené kompletně z nerezu, aby bylo možné provádění 
údržby, zvedat agregát z fermentačního zásobníku. 
Nadrž je vyrobena z prefabrikovaných betonových panelů. Izolace stěny          
W/(m2 x K) ≤ 0,38. Obložení stěny trapézovým plechem proti povětrnostním vlivům. 
Na stěně je umístěna trubice pro odebírání vzorků, extrakční zařízeni s šoupátkovým 
ventilem, dvě inspekční okénka s nerezovým krytem.  
Vypouštěni dna se provádí závěrovými šoupátky a připojením dílu tvaru V, 
revizní otvor s nerezovým krytem DN 600 ve stěně zásobníku. Čidlo pro monitorování 
přeplněni a pěny, kruhová okna se stírači a světlem do výbušného prostředí. 
Surový plyn se kontrolovaným přidáváním vzduchu do prostoru s plynem 
odsiřuje a po vysušení a kondenzaci vodní páry se přivádí k energetickému využiti v 
kogenerační jednotce umístěné v objektu SO04 – Technická budova. Vzdušně smíšené 
kultury bakterii způsobují vysrážení elementární - jednoduché síry a síranu oxidací 
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sirovodíku. Kondenzát vznikající při vysoušení plynu se bez zbytků převádí zpět do 
anareobního procesu (Fermentoru). 
 
 
Material: 
Stěny fermentoru:  prefabrikované betonové panely C35/45 
Dno nádrže:   ŽB deska C25/30 XC2, XF2 
podkladní beton:  C16/20 
Stavba: Jedna se o veškeré zemni práce a následné provedení štěrkového lože, 
izolačního souvrství včetně kontrolního systému a podkladního betonu. Do stavby 
spadají také malé základy pod lávky a plošiny, které jsou situované na štěrkovém loži. 
Výrobek: Na tuto stavbu se umístí výrobek provozní jednotky č.2, který se skládá 
z prefabrikovaných panelů, nosné konstrukce střechy, vlastni střechy, zatepleni a 
obvodového pláště, míchadel a dalších trubních propojeni, elektrických čidel a zařízení 
včetně lávek a plošin. 
 
4.2.2 Objekt SO02 Koncový sklad 
Konstrukce: Železobetonová, základová deska a stěny monolitické 
z vodostavebního betonu, vodotěsné provedení, nezastřešeno – středový sloup (příprava 
na dodatečné zastřešení), po obvodu kontrolní systém proti úniku látek. 
Počet:      1 kus 
Vnitřní průměr nádrže:   ø 38,50 m 
Výška betonových segmentů:   7 m 
Kapacita brutto:   8 150 m3 
Kapacita netto:     7 970 m3 
Provedeni:  plnící potrubí od fermentoru, odváděcí 
potrubí, míchadla 
Provozní doba: celoročně, pondělí – neděle 00.00 hod - 24.00 hod. 
Nádrž slouží k příjímání a skladování vyfermentorovaného materiálu (digestátu). 
Digestát se v pravidelných intervalech dostává z fermentoru do nádrže skrze přepadové 
potrubí. Nadrž na digestát je vybavena ponornými vrtulovými míchadly. Pro odběr 
digestátu bude sloužit výdejní místo umístěné v blízkosti nádrže na digestát. Čerpání 
bude zajištěno běžnou zemědělskou dopravní technikou. Nádrž je navržena na 
skladování substrátu na dobu 180 dní. 
 V nádrži bude zhotoven středový sloup k případnému dodatečnému zastřešení, 
které je možno realizovat pomoci překrytí kuželovitě tvarovanou gumotextilovou 
střechou uchycenou pomocí pružných lan po horním obvodu betonové nádrže. V teto 
fázi se uvažuje nezastřešená nádrž, avšak příprava zahrnuje vybetonování patky a 
středového sloupu pro dodatečné zastřešeni. Bude tedy možno nádrž dodatečně 
zastřešit. Nádrž bude mít signalizaci hlídání maximální hladiny. 
 
Material: 
Stěny nádrže:   monolitické C25/30 XC2, XF2 
Dno nádrže:   ŽB deska C25/30 XC2, XF2 
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podkladní beton:  C16/20 
Stavba: Jedná se o veškeré zemní práce a následné provedení štěrkového lože, 
izolačního souvrství včetně kontrolního systému, podkladního betonu, vodorovné ŽB 
desky, svislých obvodových ŽB stěn, středového sloupu. Dále se stavba skládá z 
míchadel, případně elektronických čidel a zařízení včetně lávek a plošin, které budou 
společné s objektem SO01 - Fermentor. 
Vyrobek: Není 
 
4.2.3 Objekt SO03 Technologická vedení 
Při výstavbě BPS budou budovány různé technologické inženýrské sítě mezi 
jednotlivými stavebními objekty. Tyto sítě budou zajišťovat bezproblémový provoz 
bioplynové stanice jako technologického celku. Výkopy pro tyto vedení se liší podle 
dílčích požadavků a jejich hloubky uložení budou přesně specifikovány v daných 
výkresech. Jedná se především o technologická vedení, která nejsou níže uvedena jako 
stavební objekty a která jsou součástí do stavby zabudované technologického zařízení 
(výrobku). 
 
Stavba:  Jedná se čistě o provádění zemních prací pro jednotlivá trubní vedení, 
která jsou veškerá brána jako výrobek. Šířky výkopů jsou v patě šířky 0,6 m pro jedno 
vedení a při souběhu více vedení se přidává 0,4 m pro každé další potrubí. 
 
4.2.4 Objekt SO04 Technická budova kogenerace 
Konstrukce: zděná a monolitická konstrukce, objekt zastřešen z části sedlovou a 
z části pultovou střechou se sbíjených vazníků. 
 
Rozměry:                          14,6 x 1,5x (8,0) m.
 
Kogenerační jednotka:  GE Jenbacher JMS 316 GS-B.L C25 
Typ:                                  Plynový motor 
Elektrický výkon:           834 kW (dle aktuální výrobní řady motoru) 
Tepelný výkon:                517 kW 
 
Provozní doba: celoročně, pondělí – neděle 00.00 hod - 24.00 hod. 
Vedle objektu se bude nacházet dávkovací zařízení na tuhou složku (vertikální 
mixér o objemu 80 m3 slouží k zásobování zařízení na získávání plynu nečerpatelnou 
biomasou, jako např. kukuřičná siláž, travní siláž, chlévská mrva). Vertikální mixér je 
založen na ŽB desce. Tuhé složky - kukuřičná, travní siláž - se pomocí kolového 
nakladače průběžně v předepsaných množstvích naváží z jednotlivých polí silážního 
žlabu do vertikálního mixéru, ze kterého jsou následně šnekovým podavačem 
dopraveny do směšovací nádoby umístěné v technické budově. Ve směšovací nádobě 
je následně tato složka doplněna o další vstupy (hovězí kejdu, močůvku, vodu) a v 
podobě substrátu pokračuje do fermentoru. Jedná se o nerezovou nádrž s centrálním 
míchadlem, inspekčním otvorem. Dobu chodu míchání, dávkování i jednotlivé množství 
vstupních surovin jsou automaticky řízeny a ovládány pomocí PC. Jakmile jsou vstupní 
materiály homogenizovány, dochází k jejich čerpání skrze centrální čerpadlo a 
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výkonnou řezačku do fermetoru. Čerpací systém je řízen pomocí tenzometrických 
senzorů umístěných pod dezintegrátorem. Tato technologie je umístěna v technické 
budově. 
V technické budově bude umístěna kogenerační jednotka – motor s generátorem 
a hlavní elektrorozvodna. Dále zde bude umístěno řídící pracoviště celé BPS – 
centrální velín, předpříprava vstupních materiálů a olejová místnost. 
Než se přivede vyrobený bioplyn ze zásobníku plynojemu do kogenerační 
jednotky projde procesem odvodnění a odsíření. Kondenzát, který vzniká je odváděn do 
kondenzační šachty.  
V motoru kogenerační jednotky se spaluje upravený vyrobený bioplyn. Tento 
bioplyn je po kvalitativních i kvantitativních stránkách kontrolován pomocí 
automatizovaného zařízení, které je součástí vlastní BPS. Motor pohání přes hřídel 
generátor, v němž se vyrábí elektrický proud a přes síťové zařízení se rozvádí do 
veřejné sítě. Vznikající tepelná energie slouží k vytápění fermentoru, přebytečné 
teplo je k dispozici k dalšímu externímu využití, případně mařeno v chladičích. 
Chladiče jsou umístěny na střeše technické budovy a slouží jak pro ochlazování plynu, 
tak i pro nouzové chlazení, které je schopno rozptýlit veškeré vyrobené teplo. 
Motor je umístěn ve speciálně upravené a zvukotěsné kabině splňující potřebné 
parametry. Výkon a chod motoru je možné kontrolovat na monitoru umístěném vně na 
zvukotěsné kabině. Kogenerační jednotka bude vybavena všemi potřebnými 
technickými zařízeními. 
Konstrukční dimenzování spalovacího motoru odpovídá očekávanému výtěžku 
plynu. Při výpadku motoru se aktivuje zařízení ke snížení přetlaku. Další produkce 
plynu se sníží přerušením přívodu živin do zařízení na získávání plynu až do obnovení 
normálního provozu. Na přívodním potrubí bioplynu do kogenerační jednotky bude 
instalováno měřící zařízení, pro měření spalovaného bioplynu. Spaliny spalovacího 
motoru se odvádí výfukem do volného prostoru. Výfuk je zhotoven jako ocelová trubka 
s tlumičem hluku. V pravidelných intervalech dochází k měření emisí ze spalinového 
potrubí pomocí pověřené osoby. Potrubní systém pro přívod plynu do prostor 
kogenerační jednotky je proveden bez použití barevných kovů. 
 
Energetický výhled: 
Kogenerační jednotka s elektrickým výkonem 834 kW vyprodukuje elektrický výnos                
cca 6 552 000kWh/r při uvažovaném provozu 21,5 h/dne. 
 
Stavba: Jedná se o veškeré zemní práce a následnou hrubou spodní a vrchní stavbu 
+ další dokončující práce jako výplně stavebních otvorů (okna, dveře, protipožární 
ucpávky, mřížky a další náležitosti), omítky, podhledy, malby, střecha. 
 
Výrobek: Do objektu technické budovy bude umístěn výrobek skládající se z 
provozních jednotek a to: provozní jednotka a vertikální mixér, čerpací a dopravní 
místnost; technologická místnost; olejová místnost; technologická místnost; centrální 
velín. 
 
4.2.5 Objekt SO05 Vstupní jímka, jímka na silážní šťávy a kontaminované vody 
Konstrukce: Železobetonová kruhová jímka, základová deska a stěny z 
vodotěsného železobetonu, zastropeno, nepropustné provedení z hlediska průniku 
závadných látek, bude instalován kontrolní systém proti úniku závadných látek. 
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Počet:    1 kus  
Vnitřní průměr nádrže: Ø 11,5 m  
Výška nádrže:    3,0 m  
Kapacita jímky:    311 m3 
 
Navržená jímka bude sloužit pro uskladnění vstupní suroviny jako je kejda a 
močůvka dále i pro zadržení silážních šťáv z uskladněných surovin (kukuřičná siláž, 
travní senáž) v silážním žlabu, ale také k zachycení kontaminovaných vod z Hnojného 
pole – objekt S0 05b. Silážní šťávy ze silážního žlabu a kontaminované vody u 
hnojného pole, budou svedeny do vstupní jímky zemní kanalizací. Všechny tyto 
vstupní suroviny budou pomocí samostatného čerpadla dopravovány do směšovací 
nádoby. Jímka bude vybavena míchadlem a čerpadlem, které bude napojeno na řídící 
systém BPS. 
Míchadlo a čerpadlo budou uchycené na vodící tyči/závěsném lanu. Kapacita 
jímky je navržena na potřebu k zachycení přívalového deště. Jímka bude mít signalizaci 
hlídání maximální hladiny. 
Celá konstrukce vstupní jímky bude provedena jako vodotěsná a bude také 
provedena zkouška vodotěsnosti. Ve stropní desce bude proveden otvor 1 x 3m ve 
kterém budou 3 ks dělených poklopů pro přístup a revizi. 
Pro vyskladňování (odvoz) přebytečných kontaminovaných vod bude sloužit 
vhodná mechanizace, která bude přistavena na přilehlé betonové zpevněné ploše. Toto 
místo bude zároveň sloužit jako výdejní místo pro vyčerpání digestátu u koncového 
skladu. 
Vstupní jímka nebude mít žádný negativní dopad na životní prostředí, protože 
navržené řešení na uskladnění vstupních surovin je navrženo tak, aby nedocházelo k 
ovlivnění podloží ani okolních objektů. 
 
Materiál: 
ŽB deska a stěna C30/37 XF3, XA2, XC2  
podkladní beton C16/20 
 
Stavba:  Jedná se o celkovou železobetonovou konstrukci včetně zemních prací, 
štěrkového lože, položení hydroizolací, drenážního a kontrolního systému. 
 
4.2.6 Objekt SO05a Požární nádrž 
Konstrukce: Železobetonová kruhová jímka, otevřená s ochranným zábradlím, 
základová deska a stěny z vodotěsného železobetonu 
Nádrž umožňuje napouštění a doplňování zásoby vody, odběr požární vody, 
vypouštění vody, čištění nádrží a je vybaveny přístupem na dno nádrže. 
Přístup do nádrže je zajištěn pomocí žebříku, popř. stupadel. Odběr vody z 
požární nádrže bude zabezpečen mobilní požární technikou nebo přenosným 
čerpadlem. 
U nádrže bude provedena zpevněná komunikace s vrchní asfaltobetonovou 
vrstvou. Na této ploše bude vyznačeno stanoviště pro odběr požární vody. Požární nádrž 
bude označena tabulkou s nápisem „POŽÁRNÍ VODA“ a údaji o objemu vodního 
zdroje, maximální sací hloubce. Kolem nádrže bude provedeno ochranné ocelové 
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zábradlí. 
Odvodnění nádrže bude řešeno pomocí drenážní trubky, která bude položena 
kolem celého obvodu nádrže. Trubka bude ležet na hydroizolačním souvrství a bude 
zasypána štěrkem. 
Konstrukce jímky je řešeny jako pohledová, není nutná jejich další úprava.  
 
Rozměry jímky: 
vnitřní průměr x hloubka = 5 x 2,5 m 
V celkový  = 49 m3 
 
Materiál: 
ŽB deska a stěny   C25/30  
podkladní beton  C16/20 
 
Stavba: Jedná se o veškerou konstrukci včetně zemních prací a ochranného 
zábradlí 
 
4.2.7 Objekt SO05b Hnojné pole 
Konstrukce: stěny a desky z monolitického železobetonu 
Velikost:  šířka x délka x výška (m) 
         8,3 x  17,6  x 2 (1) m 
Kapacita pole: cca 200 tun 
Množství suroviny: 9 000 t/ rok (24,6 t/ denně) 
Pole je jednoduchou stavbou pro účely navážení vstupních surovin, které jsou od 
vlastních příjmových kapacit vzdáleny. V intervalech zde bude k dočasnému 
uskladnění navážena chlévská mrva pro potřeby dávkování. 
Pomocí čelního manipulátoru či nakladače bude následně naskladněna vstupní 
surovina vkládána do vertikálního mixéru. Tímto se eliminuje časté převážení vstupní 
suroviny na větší vzdálenosti a zjednoduší se tak manipulace se vstupní surovinou. 
Součástí stavby je i kontrolní drenážní systém proti úniku závadných látek. Veškeré 
kontaminované dešťové vody budou kanalizací odvedeny do jímky na silážní a 
kontaminované vody (SO 05), tudíž není možné, aby nějaké kontaminované vody 
unikly z navrženého objektu. 
Betonové vodorovné povrchy vystavené dešti a mrazu (dno silážního žlabu, 
dno hnojného plata, vstupní jímky) musí být z betonu C30/37 XA2, XF3, s daným 
krytím výztuže. 
Upravený terén v okolí objektu bude u svislých obvodových zdí urovnán a 
přejezdná hrana bude navazovat přímo na asfaltovou komunikaci. 
Zadní odvodová stěna bude zhotovena do výšky 2m, boční stěny boudou 
sešikmeny z výšky 2m do výšky 1m, čelní strana je otevřená pro navážení suroviny 
zemědělskou technikou. 
 
Materiál: 
ŽB deska a stěna C30/37 XF3, XA2, XC2  
podkladní beton C16/20 
 
Stavba:  Jedná se o celkovou železobetonovou konstrukci včetně zemních prací, 
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štěrkového lože, položení hydroizolací, drenážního a kontrolního systému. 
 
4.2.8 Objekt SO05c Separátor 
Účelem separační jednotky je regulace sušiny uvnitř fermentoru, provoz 
jednotky je regulovatelný. Za pomocí  separátoru  je  z fermentačního  zbytku 
odseparována  pevná  složky.  Separátor  je  vybaven násypkou pro netlakové plnění 
substrátem z recirkulační šachty. Jednotka je instalována na vyvýšené železobetonové 
zateplené konstrukci na základové ŽB desce C25/30. Pevná složka separátu padá na 
základovou ŽB desku, případně na přistavenou traktorovou vlečku, která je průběžně 
vyvážena a dále využívána jako hnojivo či podestýlka pod hospodářská zvířata. Odvod 
kontaminovaných vod z ŽB základové desky je sveden kanalizací do vstupní jímky SO 
05. 
 
Počet:  1 ks  
Kapacita:  10m
3
/hod  
Výkon:  5,5 kW 
Vybavení:  vibrační motor, násypka pro plnění včetně senzoru, kontrolní 
systém 
 
4.2.9 Objekt SO06 Silážní žlab 
Konstrukce:   navržen jako trojžlab, (tříkomorový) neprůjezdný 
Velikost:   celková (osově 22,0 x 55,3m; 24,0 x 55,3m; 22,0 x 55,3m) 
Užitná výška:   4,0m 
Teoretický objem:  15 045 m3 
Je navržen silážní trojžlab pro siláže a senáže, neprůjezdný. Silážní žlaby slouží 
pro uskladnění vstupních surovin: kukuřičné a travní senáže. Součástí výstavby 
skladovací plochy bude i provedení kanalizačního svodného potrubí do jímek včetně 
kontrolního systému. Nebude tedy docházet k nekontrolovatelnému odtoku silážních 
šťáv. 
Základy jsou řešeny jako monolitické do nezámrzné hloubky. Jako základní 
vrstva provedená na upravenou pláň s předepsanou únosností bude sloužit štěrkový 
polštář o tl. 200 mm, na který se provede podkladní beton C 16/20 tl. 150mm, na který 
bude provedena vlastní konstrukce z betonu C30/37, XF3, XA2. Výztužná ocel je 
použita vázaná třídy 10 505 (R). Základová deska je uložena na podkladním betonu a 
na zhutněné základové spáře. V místě vodorovné pojízdné plochy bude provedeno na 
upravenou pláň štěrkové lože o tl. 200 mm následně štěrkopískový podsyp fr. 0-32 mm 
tl. 100 mm.
 
Nosný systém tvoří stěny průřezu “T“ panely o výšce 4,0 m. Silážní žlab je 
odkanalizován do vstupní jímky zemní kanalizací a všechny suroviny ve vstupní jímce, 
včetně kontaminovaných silážních šťáv, se budou využívat do technologického procesu 
výroby bioplynové stanice. Dno žlabu s podélným spádem 1,0% a příčným spádem 
3,0%je provedeno z betonu a hydroizolace, která zabraňuje průsaku dešťových vod 
kontaminovaných siláží. Zamezení vtékání dešťové vody do prostoru silážního žlabu je 
zabezpečeno spádováním komunikace směrem od žlabu. Z bezpečnostních důvodů musí 
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být všechny stěny ještě vybaveny dvoutyčovým zábradlím výšky 1100 mm. 
 
Materiál: 
ŽB deska a stěna C30/37 XF3, XA2, 
podkladní beton C16/20 
 
Stavba: Pro stavbu trojkomorového silážního žlabu jde o veškeré zemní práce, 
štěrkové lože, položení hydroizolací, vodorovné pojízdné plochy, svislé prefabrikované 
dílce včetně zhutnění upravené pláně, drenážního a kontrolního systému a ochranného 
zábradlí. 
 
4.2.10 Objekt SO07 Přístupové komunikace 
Novostavba BPS bude napojena na stávající vnitroareálové komunikace, bude 
tedy využito stávajícího dopravního napojení areálu na silnici č. 348 II. třídy, tedy v 
místě hlavního vjezdu. Nadále bude využíváno i „bočního“ vjezdu ze západní strany do 
areálu, díky čemuž bude dopravní zátěž při navážení surovin minimalizována. 
Do areálu BPS v současnosti vedou stávající přístupové komunikace. Uvnitř 
areálu můžeme komunikace rozdělit do třech hlavních částí: Asfaltové komunikace, 
betonová dlažba a zhutněné zpevněné plochy. Komunikace budou nejvíc sloužit pro 
navážení vstupních materiálů a pro servisní účely. 
Asfaltové komunikace – Jedná se o nejvíc zatěžované plochy od zemědělské 
techniky. Tyto plochy budou z obou stran odděleny od stávajícího terénu silničním 
obrubníkem. 
Betonová dlažba – Betonová dlažba bude provedena z části kolem technické 
budovy. Po obvodu těchto ploch bude umístěn obrubník v betonovém loži. 
Zpevněné hutněné plochy – ty budou provedeny v místech, kde není třeba 
intenzivního pohybu osob z hlediska servisu, nicméně v těchto místech bude provedena 
zhutněná štěrková plocha (např. frakce16-32) tak, aby bylo možno odvést srážkové 
vody bez vyplavování těchto ploch při přívalových deštích. Vody z těchto komunikací 
budou svedeny do zrekonstruované vnitroareálové dešťové kanalizace. 
 
Stavba: Pro oba jmenované případy se jedná o veškeré zemní práce, podkladní 
vrstvy a finální úpravu povrchů ať už se jedná o asfaltové komunikace, zámkovou 
dlažbu nebo nezpevněné štěrkové pochozí plochy. 
 
4.2.11 Objekt SO08 Terénní a sadové úpravy, oplocení 
Sadové úpravy spočívají v osetí travní směsi a provedení dalšího ozelenění pro 
splynutí s okolní přírodou. Stavba oplocení obsahuje provádění zemních prací pro 
jednotlivé sloupky, následnou vlastní konstrukci oplocení skládající se z nosných prvků 
sloupků, natažení pletiva a realizaci stupních bran. 
Areál BPS bude nově oplocen plotem výšky 2 m se dvěma vstupními posuvnými 
branami šířky 6,0 m a brankou pro pěší. 
Vytěžená zemina z místa zapuštěných jímek bioplynové stanice bude využita k 
jejich zpětnému obsypu a k finalizaci terénních úprav. 
Po závěrečných terénních úpravách budou nezpevněné plochy, zejména okolo 
fermentoru a koncového skladu zatravněny. 
Stavba: Pro všechny jmenované případy se jedná o veškeré zemní práce ať už 
hrubé či finální. Do terénních úprav lze zahrnout i drenážní systémy a případné 
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vsakovací drény. Sadové úpravy spočívají v osetí travní směsi a provedení dalšího 
ozelenění pro splynutí s okolní přírodou. Stavba oplocení obsahuje provádění 
zemních prací pro jednotlivé sloupky, následnou vlastní konstrukci oplocení skládající 
se z nosných prvků sloupků, natažení pletiva a realizaci stupních bran. 
 
4.2.12 Objekt SO09 Přípojka VN, Trafostanice 
V areálu bude pro provoz BPS vybudována nová kiosková trafostanice, která se 
bude nacházet v těsné blízkosti kogenerační jednotky. Pro vyvedení výkonu z 
bioplynové stanice je uvnitř kioskové trafostanice umístěn transformátor 1000kVA, 
který přeměňuje nízké napětí (400V) z kogenerační jednotky na napětí vysoké 
(22000V), které je v distribuční síti. 
Trafostanice bude vybavena rozvaděčem VN, rozvaděčem NN a tranformátorem        
22/0,4 kV – olejovým. 
V rámci stavební připravenosti bude vyhloubena stavební jáma. Dno bude 
pokryto vrstvou štěrku cca 30 cm. Na vrstvu štěrku je nutno položit vrstvu písku cca 10 
cm. Po osazení Trafostanice bude její okolí obsypáno štěrkopískem a zhutněno. Po 
celém obvodu trafostanice budou osazeny dlaždice se sklonem 5% od transformy. 
Stávající vedení VN vede severně od plánované novostavby. 
Hlouka uložení kabelu VN bude minimálně 1,0m. Vlastní připojení vychází z 
připojovacích podmínek - ČEZ Distribuce a.s. 
V projektu není řešen. Dodávku prací zajišťuje ČEZ Distribuce. 
 
Počet:                 1 ks trafostanice kiosková 
Přípojka VN:     délka cca 290 m 
 
Stavba: Jedná se zemní práce, štěrkové lože, na které je postavena vlastní 
trafostanice s vnitřním vybavením  
 
4.2.13 Objekt SO10 Fléra (Pojistná pochodeň) 
Od plynojemu umístěného nad vlastní nádrží fermentoru povede podzemní 
plynovod ke kogenerační jednotce. Podzemním plynovodem bude propojen plynojem se 
spalovačem přebytečného plynu – pojistnou pochodní – flérou. V případě odstávky, 
nebo poruchy na zařízení BPS spalovací bezpečnostní hořák zajišťuje spalování 
odpadního plynu. Zařízení pracuje plně automaticky a sepne v momentě, kdy se vytvoří 
potřebný tlak plynu. Fléra bude umístěna na betonovém základě ve vzdálenosti 
minimálně 15 metrů (ochranné pásmo) od ostatních nadzemních objektů. 
  
Počet:   1 Ks 
Výkon:  přizpůsobeno KGJ 
Teplota výfuku: cca 850°C 
Vybavení:    kontrolní a měřící jednotka, plynová regulovaná řada, 
pojistka proti zpětnému šlehnutí 
 
Stavba: Jedná se o veškeré zemní práce, štěrkové lože a betonový základ. 
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4.2.14 Objekt SO11 Vodovod, kanalizace 
V rámci kanalizace bude vybudováno kanalizační potrubí mezi silážním žlabem 
a vstupní jímkou a hnojným platem a vstupní  jímkou. Tyto vody ve vstupní jímce 
budou využívány do procesu výroby BPS a průběžně vyváženy dle platných předpisů. 
Dešťové potrubí bude po přeložení napojeno na současnou vnitroareálovou 
dešťovou kanalizaci. Do ní budou odvedeny nekontaminované vody ze zpevněných 
ploch. 
Spotřeba vody pro zajištění technologie BPS je nastavena na 200 m3 /rok. 
Další voda bude využívána např. k čištění revizních skel fermentoru a v rámci 
technické budovy jako voda pro technologické dopouštění a případné oplachy, tato 
spotřeba se pohybuje kolem 20m3/rok. Pro obsluhu BPS bude využito stávající sociální 
zařízení v areálu zemědělského družstva. 
Vodovodní potrubí bude po přeložení napojeno na současnou vnitroareálovou 
vodovodní síť a bude přivedeno do technické budovy pro potřeby provozu BPS. 
 
Stavba: Pro vodovod a kanalizaci se jedná o veškeré zemní práce a práce s tímto 
související. Přípojka vody je z velké části zakomponována do objektu technické 
budovy. 
 
4.2.15 Objekt SO12 Teplovod 
Část tepelné energie bude užita pro vytápění objektů zemědělského družstva, cca 
30% přebytkového tepla bude využita pro ohřev fermentoru. 
 
Stavba: Pro uvedený případ se jedná o veškeré zemní práce, podkladní vrstvy, 
vlastní položení teplovodu se zásypem a zhutněním a finální úpravou povrchů a´t už se 
jedná o asfaltové komunikace, zámkovou dlažbu či úpravu zeleného pásu. 
 
4.2.16 Objekt SO13 Osvětlení a ochranna před bleskem 
Areál bude dle vypracované projektové dokumentace vybaven osvětlením, 
ochranou před bleskem a uzemněním všech stavebních objektů. 
 
Stavba: Pro zrealizování ochrany před bleskem se jedná o veškeré zemní práce 
a práce s tímto související, položení zemnící soustavy a jímačů. Pro realizaci 
osvětlení se jedná o všechny zemní práce a rozvod elektrokabelů. 
 
 
 
5. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 
Stavba Bioplynové stanice se nachází v obci Herálec, která spadá pod stavební 
úřad Havlíčkův Brod. Ke staveništi vede betonová příjezdová komunikace. Na 
staveništi budou vytvořeny zpevněné komunikace ze zhutněného kameniva frakce 16-
32, které se stanou pak podkladní vrstvou při realizaci vnitroareálových komunikací. 
Přesnější popis příjezdu na staveniště je zpracován v příloze „Koordinační situace se 
širšími vztahy dopravních tras“. 
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Staveniště má mírně svažitý charakter, má velký rozsah a je bez jakékoliv 
omezující zástavby. Stávající areál zemědělského družstva, jehož součástí bude i 
Bioplynová stanice, zůstane zachován a bude sloužit dál a to nejen potřebám obce. 
Prostor staveniště je přístupný po stávající zpevněné betonové komunikaci ze 
severní strany ze silnice III. třídy procházející obcí. Přípojky všech inženýrských sítí 
jsou částečně podél betonové komunikace. Realizace stavby tedy vyžaduje jen 
minimální demolice a žádné kácení. 
Staveniště je pro vybudování záměru vhodné vzhledem k svému umístění 
v blízkosti zemědělského družstva a stávajícího kravína, záměr tedy nijak nenarušuje 
soulad s územním plánem. 
Celé staveniště bude oploceno mobilním oplocením s výškou 2 m. Oplocení je 
tvořeno sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu a drátěnou výplní 
z pozinkovaného drátu. Oplocení bude opatřeno uzamykatelnou hlavní příjezdovou 
bránou (viz. příloha Zařízení staveniště). 
 
 
 
6. ČASOVÝ A FINANČNÍ PLÁN STAVBY 
 
Rozdělení stavebních objektů 
Ozn. Název stavebního objektu 
SO 01 Fermentor 
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 05a 
SO 05b 
SO 05c 
SO 06 
SO 07 
SO 08 
SO 09 
SO 10 
SO 11 
SO 12 
SO 13 
Koncový sklad 
Technologické vedení 
Technická budova 
Vstupní jímka, silážní a kontaminovaná voda 
Požární nádrž 
Hnojné pole 
Separátor 
Silážní žlab 
Přístupové komunikace, zpevněné plochy 
Terénní a sadové úpravy, oplocení 
Přípojka VN, Trafostanice 
Pojistná pochodeň (Fléra) 
Vodovod, kanalizace 
Teplovod 
Osvětlení, ochrana před bleskem 
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6.1 Časový plán stavby 
 
6.1.1 SO01 Fermentor 
• Zahájení objektu SO01:   7.3.2012 
• Dokončení objektu SO01:  17.5.2012 
• Doba výstavby:   52 dnů 
 
6.1.2 SO02 Koncový sklad 
• Zahájení objektu SO02:   3.4.2012 
• Dokončení objektu SO02:  20.6.2012 
• Doba výstavby:   57 dnů 
 
6.1.3 SO04 Technická budova 
• Zahájení objektu SO04:   30.4.2012 
• Dokončení objektu SO04:  20.7.2012 
• Doba výstavby:   60 dnů 
 
6.1.4 SO05 Vstupní jímka 
• Zahájení objektu SO05:   18.4.2012 
• Dokončení objektu SO05:  16.5.2012 
• Doba výstavby:    5 týdnů 
 
6.1.5 SO05a Požární nádrž 
• Zahájení objektu SO05a:   24.5.2012 
• Dokončení objektu SO05a:  12.6.2012 
• Doba výstavby:   14 dnů 
 
6.1.6 SO05b Hnojné pole 
• Zahájení objektu SO05b:   31.5.2012 
• Dokončení objektu SO05b:  19.6.2012 
• Doba výstavby:   14 dnů 
 
6.1.7 SO05c Separátor 
• Zahájení objektu SO05c:   7.6.2012 
• Dokončení objektu SO05c:  25.6.2012 
• Doba výstavby:   13 dnů 
 
6.1.8 SO06 Silážní žlab 
• Zahájení objektu SO06:   23.5.2012 
• Dokončení objektu SO06:  27.8.2012 
• Doba výstavby:   69 dnů 
 
6.1.9 SO07 Komunikace 
• Zahájení objektu SO07:   16.8.2012 
• Dokončení objektu SO07:  3.9.2012 
• Doba výstavby:   13 dnů 
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6.1.10 SO08 Hrubé terénní úpravy 
• Zahájení objektu SO08:   10.8.2012 
• Dokončení objektu SO08:  23.8.2012 
• Doba výstavby:   10 dnů 
 
 
6.1.11 SO10 Pojistná pochodeň 
• Zahájení objektu SO10:   21.6.012 
• Dokončení objektu SO10:  29.6.2012 
• Doba výstavby:   7 dnů  
 
6.1.12 SO11.1 Kanalizace 
• Zahájení objektu SO11.1:   23.2.2012 
• Dokončení objektu SO11.1:  22.2.2012 
• Počet týdnů výstavby:  5 dnů 
 
6.1.13 SO11.2 Kanalizace splašková  
• Zahájení objektu SO11.2:   1.3.2012 
• Dokončení objektu SO11.2:  6.3..2012 
• Doba výstavby:   4 dny 
 
6.1.14 SO11.3 Vodovod  
• Zahájení objektu SO11.3:   20.2.2012 
• Dokončení objektu SO11.3:  22.2.2012 
• Doba výstavby:   3 dny 
 
6.1.15 SO13 Osvětlení  
• Zahájení objektu SO13:   4.9.2012 
• Dokončení objektu SO13:  17.9.2012 
• Doba výstavby:   10 dnů 
 
 
Zahájení stavebních prací na stavbě Bioplynové stanice Herálec začne 20.2.2012 a 
plánované ukončení stavebních prací stanoveno na 17.9.2012. Celková doba výstavby 
tedy bude 151 dnů i s plánovanými technologickými přestávkami. 
 
 
 
6.2 Finanční plán stavby 
 
Finanční plán stavby není možné sestavit na základě propočtu THU v programu 
BuildPower – studentské verzi, protože Bioplynová stanice má specifické objekty, které 
nejsou zahrnuty do THU. Proto je finanční plán sestaven dle rozpočtu. Podrobnější a 
přesnější finanční plán bude zpracován v příloze „Finanční plán stavby“. 
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NÁZEV OBJEKTU CENA OBJEKTU BEZ DPH 
SO01 Fermentor 19 327 453 Kč 
SO02 Sklad digestátu - Koncový sklad 8 976 314 Kč 
SO04 Technická budova 2 539 582 Kč 
SO05 Vstupní jímka 1 148 008 Kč 
SO05a Požární nádrž 220 362 Kč 
SO05b Hnojné pole 1 254 320 Kč 
SO05c Separátor 252 011 Kč 
SO06 Silážní žlab 13 966 234 Kč 
SO07 Komunikace 2 476 474 Kč 
SO08 Hrubé terénní úpravy 1 271 804 Kč 
SO10 Pojistná pochodeň – Fléra 28 250 Kč 
SO11.1 Kanalizace 880 726 Kč 
SO11.2 Kanalizace splašková 266 840 Kč 
SO11.3 Vodovod 275 581 Kč 
SO13 Osvětlení, ochrana před bleskem 604 729 Kč 
CELKOVÁ CENA ZA STAVBU BEZ DPH 53 488 687 Kč 
DPH 20% 10 697 737 Kč 
CELKOVÁ CENA ZA STAVBU S DPH 64 186 424 Kč 
 
 
 
7.  BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
 Všichni pracovníci a osoby, které se budou pohybovat během realizace na stavbě 
„Bioplynová stanice Herálec“ musí být prokazatelně proškoleni zhotovitelem stavby. O 
proškolení všech osob bude veden seznam, ve kterém bude vždy Jméno, Příjmení datum 
narození a podpis příslušné osoby, která svým podpisem potvrzuje, že se školení o 
bezpečnosti zúčastnila a že chápe všechny souvislosti s tím spojené a že se podle 
bezpečnosti bude řídit. 
 Níže uvedené kapitoly s nadpisy, jsou převzaty z těchto právních předpisů: 
• 591/2006 Sb. -  Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
• 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Pod každým nadpisem je popsáno konkrétní řešení na tuto stavbu, ale jinak se 
řídí podle příslušného nařízení vlády. 
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591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
7.1 Povinnosti zhotovitel 
 
 Zhotovitel zajistí aby pracoviště bylo v souladu s plánem bezpečnosti. Dále pak 
vždy vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností. Je povinen oznámit 
oblastnímu inspektorátu zahájení stavebních prací. Dohlédne na dodržování pracovních 
postupů všech činností, které na stavbě budou vykonávány.  
 Zhotovitel musí dodržovat všechny povinnosti dle NV 591/2006 Sb. 
 
7.2 Koordinátor stavby 
 
 Na stavbě Bioplynové stanice bude působit s ohledem na množství prací a 
množství subdodavatelů jeden koordinátor stavby, který bude dohlížet během stavby na 
přípravu a realizaci stavebních prací. Dále pak bude koordinovat a informovat o všech 
důležitých informacích jednotlivé subdodavatele provádějící práce na stavbě v jeden 
okamžik. 
 Koordinátor musí dodržovat všechny povinnosti dle NV 591/2006 Sb. 
 
7.3 Požadavky na staveniště 
 
 Celé staveniště bude oploceno z části mobilním oplocením s výškou 2 m a 
z části stávajícím oplocením areálu zemědělského družstva. Mobilní oplocení je tvořeno 
sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu a drátěnou výplní z pozinkovaného drátu. 
Oplocení bude opatřeno uzamykatelnými branami. Na uzamykatelných bránách bude 
cedule s označením: „Nepovolaným osobám vstup zakázán“. Jelikož jeden výjezd ze 
staveniště je přímo na místní komunikaci, která se řídí silničním zákonem, bude při 
výjezdu ze staveniště umístěna dopravní značka „STOP“. Taktéž na komunikaci bude 
umístěna značka snižující rychlost a upozorňující na výjezd vozidel ze stavby. 
 Staveniště se bude dále řídit všemi body uvedenými v NV 591/2006 Sb. 
7.4 Zařízení pro rozvod energie 
 Na hranici staveniště bude umístěn ještě před zahájením prací elektrická skříň 
s elektroměrem, která bude sloužit po ukončení stavby jako hlavní jistič stavby. 
Elektrická skříň bude při realizaci stavby pak zabudována na elektrickém sloupu, tak 
aby k němu měl přístup poskytovatel elektrické energie pro odečet spotřeby elektrické 
energie. Tato skříň bude opatřena uzamykatelnými dvířky, ke kterým bude mít přístup 
pouze stavbyvedoucí a mistr. Z této hlavní elektrické skříně pak bude veden přívodní 
kabel do staveništních rozvaděčů, ze kterých pak budou dále rozvedeny potřebné 
prodlužovací kabele. Přívodní kabel bude veden v zemi v chráničce, tak aby nedošlo 
k poškození při pojíždění vozidel. 
  Na hranici staveniště bude vybudována revizní šachta pro vodovodní potrubí i s 
vodoměrem. Z této revizní šachty pak bude PVC hadicí přivedena voda k odběrným 
místům 
 Zařízení pro rozvod elektrické energie a vody musí dále splňovat podmínky 
uvedené v NV 591/2006 Sb. 
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7.5 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 Všechny stroje, které budou použity při výstavbě, jsou popsány ve zprávě Návrh 
hlavních mechanismů. Všechny stroje budou mít platný technický průkaz a strojníci, 
kteří budou stroje obsluhovat, musí vlastnit platný strojní a řidičský průkaz. Obsluha 
musí být řádně proškolena o používání strojů a musí být také proškolena s bezpečnosti 
zdraví při práci. O proškolení bude proveden zápis s podpisy všech osob obsluhující 
strojní zařízení. 
 Dále se pak obsluha strojů bude řídit požadavky uvedené v NV 591/2006 Sb. 
 
7.6 Stroje pro zemní práce 
 Stroje pro zemní práce budou použity rypadlo-nakladač JCB 3CX, pásové 
rypadlo KOMATSU PC 290, nákladní automobil MAN 33.460 a TATRA 815 3S, 
vibrační válec CATERPILLAR CP 54. O používání bude řádně proškolen obsluhující 
pracovník tohoto stroje. Při práci s tímto strojem se musí dbát na to, aby nedošlo 
k přejetí koly některého z pracovníků nebo přimáčknutí při couvání, nebo zasypání při 
vykládání zeminy. Na provádějící práce by měl dohlédnout koordinátor stavby. 
 Práce se stroji pro zemní práce se dále bude řídit NV 591/2006 Sb. 
 
 
7.8 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 Na stavbě bude použit autodomíchávač pro přepravu betonových směsí, který je 
popsán podrobně ve zprávě Návrh hlavních mechanismů. Umístění vozidla na staveništi 
musí být na dostatečně únosné ploše. 
 Dále se pak bude řídit pokyny uvedenými v NV 591/2006 Sb. 
7.9 Čerpadla směsi 
 Na stavbě bude použito autočerpadlo, které je popsáno ve zprávě Návrh hlavních 
mechanismů a při čerpání betonové směsi musí stát na dostatečně únosné ploše, aby 
nedocházelo k boření automobilu.  
 Dále se pak čerpadla a omítačky budou řídit požadavky NV 591/2006 Sb. 
7.10 Vibrátory 
 Používat vibrátory na zhutnění směsi smí pouze proškolení pracovníci, kteří byli 
seznámeni s návodem na používání konkrétního vibrátoru. 
 Vibrátory se budou řídit dle NV 591/2006 Sb. 
7.11 Přeprava strojů 
 Přeprava strojů po silnicích se bude řídit příslušným silničním zákonem o 
přepravě nákladů.  
 Přeprava strojů se řídí požadavky uvedenými v NV 591/2006 Sb. 
 
7.12 Skladování a manipulace s materiálem 
 Všechny materiály skladované venku budou uloženy na zpevněné a odvodněné 
ploše. Materiály uskladněné na paletách můžou být skladovány maximálně 2 palety na 
sebe a mezi paletami musí být ulička minimálně 0,75 m. Drobný materiál bude 
uskladněn ve skladovém kontejneru. Skládky materiálu i skladový kontejner jsou 
znázorněny na výkrese zařízení staveniště. 
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 Skládky zeminy musí být maximálně 1,5 m vysoké a musí mít sklon maximálně 
rovnající se úhlu vnitřního tření zeminy, aby nedocházelo k sesouvání. 
 Skladování a manipulace s materiálem se dále bude řídit NV 591/2006 Sb. 
 
7.13 Příprava před zahájením zemních prací 
 Na místě budoucí stavby se nenalézají žádné inženýrské sítě tudíž nejsou 
potřebné žádné přípravy před zahájením zemních prací. 
 
7.14 Provádění a zajištění výkopových prací 
 Při zemních prácích se budou realizovat pouze rýhy šířky 0,75 m a hloubky 0,8 
m. Zajištění výkopů bude provedeno plastovou páskou s nápisem vstup zakázán, která 
bude připevněna na dřevěné sloupky. 
 Výkopové práce se pak dále budou řídit požadavky NV 591/2006 Sb. 
 
7.15 Betonářské práce a práce související 
 
7.15.1 Bednění 
 Systémové bednění bude použito při realizaci všech objektů. Montáž a demontáž 
bednění smí provádět pouze pracovníci, kteří byli proškoleni o používání tohoto 
bednění. 
 Montáž, demontáž a manipulace s bedněním se bude řídit NV 591/2006 Sb. 
 
7.15.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 Stavbyvedoucí zajistí způsob, kterým se bude domlouvat obsluha čerpadla s 
pracovníkem, který ukládá betonovou směs. 
 Dalšími požadavky se přeprava a ukládání betonové směsi bude řídit NV 
591/2006 Sb. 
 
7.15.3 Práce železářské 
 Všechny železářské práce jako jsou výztuž základových pasů, výztuž 
základových desek a výztuž pozedních věnců budou prováděny odbornými pracovníky, 
kteří znají postupy železářských prací. 
 Dále se pak železářské práce budou řídit NV 591/2006 Sb. 
 
7.16 Zednické práce 
 Zednické práce se na stavbě budou vyskytovat v podobě zdění z tvárnic Porfix. 
Zdění smí provádět pouze pracovníci s odbornou kvalifikací. Pro zdění musí být 
vytvořeno lešení. 
 Zednické práce se pak dále budou řídit NV 591/2006 Sb. 
 
7.17 Montážní práce 
 Jako montážní práce budou na stavbě prováděny montáže bednících dílců, 
trámového stropu a plynotěsné folie. Postup montáže bude probíhat podle 
technologického předpisu. K montáži bude použit autojeřáb TATRA AD-20, který smí 
být obsluhován pouze osobou, která vlastní strojní průkaz na obsluhu jeřábu. Dále pak 
úvazky smí dělat pouze osoba vlastnící vazačský průkaz. 
 Montážní práce se dále řídí NV 591/2006 Sb. 
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362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích 
s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
7.19 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
 Na stavbě budou prováděny práce, při kterých hrozí nebezpečí pádu. Většinou se 
jedná o práce na lešení. Zde bude zajištění proti pádu zabezpečeno lešením se 
zábradlím, které bude dvoutyčové. Horní tyč bude ve výšce 1,1 m a spodní tyč ve výšce 
0,6 m. 
Další práce budou montáž trámů, trámového stropu, pokládka folie, tesařské 
a klempířské práce. Zajištění proti pádu bude zajištěno osobními ochrannými prostředky 
a to postrojem na pracovníkovi, který bude spojen pružným záchytným lanem s jistícím 
bodem. Jistící bod určí stavbyvedoucí přímo na stavbě podle situace a možností. 
 Zajištění proti pádu OOPP se budou dále řídit přesnými pokyny uvedenými 
v NV 362/2005 Sb. 
 
7.20 Používání žebříků 
 Žebříky budou používány pro výlez na lešení, na střechu, při tesařských a 
klempířských pracích, při montáži a demontáži bednění. Žebříky se budou používat 
hliníkové a všechny žebříky musí mít štítek s označením únosnosti a datem zkoušky 
únosnosti. 
 Dále se pak používání žebříků bude řídit NV 362/2005 Sb. 
 
7.21 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
 Během všech prací prováděných na lešení či ve výškách, bude zajištění proti 
pádu nářadí z výšky provedeno tak, že všichni pracovníci budou mít speciální pásy na 
nářadí, které znemožňují vypadnutí předmětů a nářadí. 
 
7.22 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
 Pod místem práce ve výšce bude zajištěno ohrazením dvoutyčovým zábradlím. 
 
7.23 Práce na střeše 
 Při práci na střeše je nutné aby pracovník nespadl z volného okraje dolů, 
nesklouznul z plochy střechy a nepropadl střešní konstrukcí pokud jsou v plášti mezery 
mezi prvky větší než 0,25 m a hrozí prolomení prvků střechy. Ochrana proti propadnutí 
střešní konstrukcí bude zajištěna pomocným lešením pod místem práce. Ochrana proti 
spadnutí z volného okraje a sklouznutí ze střešního pláště je zajištěna osobními 
ochrannými pracovními prostředky. 
 Práce na střeše se dále řídí NV 362/2005 Sb. 
 
7.24 Lešení 
 Lešení se bude používat při zdění, při vázání výztuže a při betonáži. Sestavovat 
lešení může pouze pracovník, který je proškolený a je držitelem průkazu lešenáře. 
 Používání lešení se řídi NV 362/2005 Sb. 
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7.25 Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách se musí přerušit za těchto podmínek: 
a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
b) silný vítr o rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) , 
c) dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C. 
  
 
8.  OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
 Stavba nijak neohrožuje výstavbou okolní životní prostředí. Žádné stroje 
nevykazují nadměrnou hlučnost. Stavba sousedí na jedné straně staveniště s obytnou 
zástavbou tudíž práce bude možné provádět pouze od 7:00 do 22:00. Při zvýšené 
prašnosti je potřeba prašné plochy zkrápět vodou. Při deštivém počasí u zemních 
pracích se může na kola automobilů vyjíždějících ze stavby nalepit bláto a to je potřeba 
před vjezdem na silnici očistit tlakovou vodou. 
 Odpady na stavbě budou umisťovány do tří kontejnerů na odpad. Jeden 
kontejner bude na směsný komunální odpad, druhý na plast a třetí na dřevo. Kontejnery 
bude odvážet a likvidovat firma dodávající kontejnery. Nakládání s odpady se bude řídit 
zákonem 185/2001 Sb. o odpadech. 
 Případné odkapávání ropných látek ze stavebních strojů se vyřeší nádobou do 
které ropné látky budou odkapávat. 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby NOVOSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE - 
HERÁLEC 
 
1.2 Místo stavby plocha v zemědělském areálu, p.č. (KN) 927/1, 
927/24, 927/56, 927/209, 965/3, 1127/1, 
965/4,130/19 
p.p.p.(ZE)27/29,927/30,927/31,927/32,927/33, 
927/34 
     k.ú. Herálec (okres Havlíčkův Brod) 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba bioplynové stanice 
 
1.4 Projektant   ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiří Gero 
Žilkova 83 
621 00 Brno 
Číslo autorizace: ČKA 03412 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 6 073,1 m2 
     Obestavěný prostor: 31 311,4 m3 
     Počet SO:  13 
 
1.6 Termín stavby  20.2.2012 – 17.9.2012 
 
 
1.7 Cena stavby   64 186 424 Kč 
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2. STUDIE REALIZACE HLAVNÍCH 
TECHNOLOGICKÝCH ETAP STAVEBNÍHO OBJEKTU 
SO02, SO04, SO5, SO05a, so05b, SO05c, SO06, SO10 
 
 Popis všech stavebních etap objektů SO01, SO02, SO05, SO05a, SO05b, 
SO05c, SO06, SO10 jsou detailněji popsány v technické zprávě ke stavebně 
technologickému projektu. V této studii je vždy ke každé etapě popsán výkaz výměr 
hlavních prací a materiálů; bodově naznačen technologický postup příslušné etapy; 
vypsán počet a složení pracovníků, kteří budou etapu realizovat; vypsána mechanizace, 
která je nutná na realizování jednotlivých etap; a naznačena orientační doba trvání 
každé etapy. 
 
2.1 Zemní práce 
 
2.1.1 Výkaz výměr 
 
• Odkopávky:     3686,5 m3 
• Hloubení rýh:    224,85 m3 
 
2.1.2 Technologický postup 
 
• Vytyčení objektu dle projektu 
• Vytyčení a vyvápnění objektu pomocí nivelačního přístroje, metru a stavebního 
provázku 
• Hloubení základů pomocí rypadlo-nakladače či pásového rypadla 
• Odvoz zeminy na skládku 
• Ruční začištění základové spáry 
• Kontrola správné výšky základové spáry 
 
2.1.3 Počet pracovníků 
 
• Řidič rypadlo-nakladače  1x 
• Řidič pásového rypadla  1x 
• Řidič nákladního automobilu 1x 
• Stavební dělník   4x 
• Mistr     1x 
 
2.1.4 Mechanizace 
 
• Rypadlo-nakladač 
• Pásové rypadlo 
• Nákladní automobil 
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2.1.5 Doba trvání 
 
 Přesnější určení doby spodní stavby je vypracováno v příloze Harmonogram 
objektů SO02 – SO13. Tyto údaje jsou pouze orientační. 
 
• Zahájení zemních prací:  3.4. 2012 
• Ukončení zemních prací:  31.5. 2012 
 
2.2 Základy 
 
2.2.1 Výkaz výměr 
 
• Beton C12/15:   204 m3 
• Beton C16/20:   82 m3 
• Beton C25/30:   243 m3    
• Beton C30/37:   428 m3 
• Bednění:    560 m2 
• Výztuž 10 505 (R):   89 t 
• Drenážní trubky:   560 m 
• Betonové bednící tvárnice:  26 m2 
• Geotextilie:    12 752 m2 
• PVC folie:     7 105 m2 
• Bentonitové pásky:   522 m 
• Podkladní kamenivo 0-32 mm: 4 406 m3 
• Podkladní kamenivo 32-63 mm: 5 040 m3 
 
2.2.2 Technologický postup 
 
• Hutnění základové spáry 
• Podklad z kameniva 0-32 mm a 32-63 mm 
• Uložení drenážního potrubí 
• Pokládka podkladní geotextilie, PVC folie a ochranné geotextilie  
• (Bednění podkladního betonu) 
• Betonování podkladního betonu C12/15 (C16/20) 
• Technologická přestávka 2 dny 
• (Odbednění podkladního betonu) 
• Pokládání betonových tvárnic 
• Vyztužení desky (pasů) a tvárnic z oceli B500 (10505 R) 
• Bednění desky (pasů) 
• Upevnění bentonitových pásků 
• Betonování desky C25/30 XA3 (pasů C30/37 XA3) a tvárnic 
• Technologická přestávka 2dny 
• Odbednění desky (pasů) 
• Zásyp základových pasů štěrkopískem 
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2.2.3 Počet pracovníků 
 
• Železář     5x 
• Betonář    6x 
• Tesař     4x 
• Řidič autodomíchávače  1x 
• Řidič válce    1x 
• Řidič grejdru    1x 
• Obsluha čerpadla   1x 
• Zedník    4x 
• Pomocník    4x 
• Mistr     1x 
 
2.2.4 Mechanizace 
 
• Vibrační válec 
• Grejdr 
• Autodomíchávač 
• Čerpadlo na beton (Schwing) 
• Vibrační deska 
• Ponorný vibrátor 
 
2.2.5 Doba trvání 
 
Přesnější určení doby realizace základů je vypracováno v příloze Harmonogram 
objektů SO02 – SO13. Tyto údaje jsou pouze orientační. 
 
• Zahájení základů:   10.4.2012 
• Dokončení základů:   26.6.2012 
 
 
 
2.3 Hrubá vrchní stavba 
 
2.3.1 Výkaz výměr 
 
• Zdivo PORFIX P3-520 tl. 300mm:   80 m2 
• Zdivo PORFIX tl. 150mm:    46 m2  
• Překlad nosný NOP do 375mm:   27 ks 
• Bednění věnců:     42 m2 
• Výztuž věnců 10505 (R):     0,4 t 
• Beton věnců C25/30:     4,5 m3 
• Ocelová okna 100x100:    4 ks 
• Dveře kovové 90x230    1 ks 
• Dveře kovové 90x197    2 ks 
• Dveře kovové 110x197    1 ks 
• Dveře kovové 240x245    2 ks 
• Bednění svislých stěn:    5 131 m2 
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• Beton svislých stěn C25/30:    74 m3 
• Výztuž stěn 10505 (R):     148 t 
• Beton zdí C30/37:     717m3 
• Bentonitové pásky:     575 m 
• Dřevěný vázaný krov hranoly 140x140:  23 m 
• Dřevěný vázaný krov hranoly 160x180:  78 m 
• Dřevěné latě:      187 m2 
• Plechová krytina:     187 m2 
 
2.3.2 Technologický postup 
 
• Vyměření svislých nosných konstrukcí 
• Založení první řady nosného svislého zdiva 
• Zdění první výšky po překlady 
• Osazení všech překladů 
• Dozdění svislého nosného zdiva na požadovanou výšku (spodní úroveň věnce) 
• Provedení bednění věnců 
• Provedení a vložení výztuže do věnců 
• Betonáž věnců pomocí čerpadla na beton 
• Odbednění věnců nejdříve po 3 dnech 
• Vyměření uložení výztuže svislých stěn 
• Vázání výztuže svislých stěn 
• Provedení bednění výztuže svislých stěn 
• Odbednění nejdříve po 3 dnech 
• Úprava odbedněných ploch stěn 
• Montáž vázaných krovů  
• Montáž dřevěných latí vázané krovy 
• Montáž plechové střešní krytiny 
• Vyzdění všech příček uvnitř objektů 
• Osazení ocelových zárubní a oken 
 
2.3.3 Počet pracovníků 
 
• Zedník    4x 
• Pomocník    3x 
• Výplně otvorů   3x 
• Tesař     4x 
• Železář    5x 
• Betonář    6x 
• Řidič autodomíchávače  1x 
• Řidič autojeřábu   1x 
• Obsluha čerpadla   1x 
• Vazač     1x 
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2.3.4 Mechanizace 
 
• Autodomíchávač 
• Čerpadlo na beton (Schwing) 
• Autojeřáb 
• Ponorný vibrátor 
• Motorová pila 
 
2.3.5 Doba trvání 
 
Přesnější určení doby hrubé vrchní stavby je vypracováno v příloze 
Harmonogram objektů SO02 – SO13. Tyto údaje jsou pouze orientační. 
 
• Zahájení hrubé stavby:   3.4.2012 
• Dokončení hrubé stavby:   14.8.2012 
 
 
2.4 Dokončovací práce 
 
2.4.1 Výkaz výměr 
 
• Tepelná izolace stěn    173 m2 
• Tepelná izolace stropu   147 m2 
• Omítka stěn vnitřní PROFI MK2:  247 m2 
• Omítka stěn vnější:    156 m2  
• Sklotex tkanina:    353 m2 
• Hrubá podlaha:    110 m2 
• Vsyp na podlahy    110 m2 
• Malby:     247 m2 
• Ocelový žebřík:    1 ks 
• Pozinkované poklopy:   2 ks 
• Pozinkované zábradlí:   17 m 
• Řetěz svařovaný:    304 kg 
• Pozinkovaná plošina:    109 kg 
• Silniční obrubníky:    959 ks 
• Žlab odvodňovací:    356 ks 
• Zálivka asfaltová:    595 m 
• Postřik živičný s posypem:   5 302 m2 
• Beton asfaltový:    5 302 m2 
 
2.4.2 Technologický postup 
 
• Po dokončení hrubé vrchní stavby se může začít s vnější úpravou povrchů 
(kontaktní zateplovací systém)  
• Po uzavření objektů se může začít s TZB jako je Vzduchotechnika, Ústřední 
topení, Zdravotechnické instalace, Elektromontáže 
• Po dokončení TZB se může začít s úpravami vnitřních povrchů (vnitřní omítky) 
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• Po dokončení omítek se provede hrubá podlaha (např. betonová mazanina se 
vsypem) 
• Poté se provedou vnitřní malby 
• Pak se dle potřeby dělají dokončovací práce a zapravování 
• Dojde k montáži ocelovo-zinkovaných plošin, zábradlí, řetězů 
• Proběhne uložení silničních obrubníků do betonového lože 
• Poté proběhne uložení asfaltových vrstev komunikací 
• Po úplném dokončení všech prací se provede vyčištění celého staveniště 
• Po všech předešlých krocích může být zahájena kolaudace 
 
2.4.3 Počet pracovníků 
 
• Zateplovaní systém    6x 
• TZB      8x 
• Vnitřní omítky    4x 
• Hrubá podlaha    4x 
• Malby      2x 
• Dokončovací práce a zapravování  4x 
• Montáž ocelo-zinkové   6x 
• Obrubníky     6x 
• Asfaltování     8x 
• Vyčištění staveniště    4x 
• Řidič autodomíchávače   1x 
• Řidič válce     1x 
• Obsluha finišeru    1x 
• Obsluha čerpadla    1x 
 
2.4.4 Mechanizace 
 
• Autodomíchávač 
• Čerpadlo na beton (Schwing) 
• Autojeřáb 
• Nákladní automobil 
• Finišer 
• Tandemový vibrační válec 
• Cisterna s živičným postřikem 
 
2.4.5 Doba trvání 
 
Přesnější určení doby dokončovacích prací je vypracováno v příloze 
Harmonogram objektů SO02 – SO13. Tyto údaje jsou pouze orientační. 
 
• Zahájení dokončovacích prací:   4.5.2012 
• Dokončení dokončovacích prací:   27.8.2012 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
  
4. TECHNICKÁ ZPRÁVA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. KAMIL PÍŠTĚK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
 
BRNO 2013 
 46 
OBSAH 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...........................................................................48 
1.1 NÁZEV STAVBY ...........................................................................................................48 
1.2 MÍSTO STAVBY ............................................................................................................48 
1.3 ÚČEL STAVBY ..............................................................................................................48 
1.4 PROJEKTANT................................................................................................................48 
1.5 INFORMACE O STAVBĚ .................................................................................................48 
1.6 TERMÍN STAVBY ..........................................................................................................48 
1.7 CENA STAVBY..............................................................................................................48 
2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY......................................................49 
3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ .......................................................................49 
4. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ STAVBY .............................................................................50 
5. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ....................................................................50 
5.1 VNITROSTAVENIŠTNÍ KOMUNIKACE.............................................................................50 
5.2 OBJEKTY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ..................................................................................50 
5.2.1 Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště ...........................……54 
5.3 PLOCHY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ....................................................................................54 
5.3.1 Skladovací plochy kusového materiálu..........................................................54 
5.3.2 Skladovací plochy sypkých hmot ..................................................................54 
5.3.3 Skládka zeminy ..............................................................................................54 
5.3.4 Plocha pro kontejnery na odpad.....................................................................54 
5.3.5 Skladovací plocha drobného materiálu a nářadí ............................................55 
5.3.6 Skladovací plocha bednění.............................................................................55 
5.3.7 Skladovací plocha výztuže.............................................................................55 
5.4 ZDROJE A ELEKTRICKÁ ENERGIE ..................................................................................55 
5.4.1 Elektrická energie...........................................................................................55 
5.4.2 Voda ...............................................................................................................56 
5.4.3 Kanalizace ......................................................................................................57 
5.5 VERTIKÁLNÍ DOPRAVA ................................................................................................58 
5.6 ODPADY ......................................................................................................................58 
5.6.1 Odpady vzniklé při realizaci stavby...............................................................58 
5.6.2 Odpady při provozu stavby ............................................................................59 
5.7 NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ...........................................................................59 
5.7.1 Náklady na elektrickou energii ......................................................................59 
5.7.2 Náklady na vodu ............................................................................................60 
5.7.3 Náklady na pronájem stavebních buňek ........................................................60 
5.7.4 Náklady na zpevněné plochy a oplocení........................................................60 
 47 
5.7.5 Náklady za kontejnery na odpad ....................................................................61 
5.7.6 Náklady na ostrahu.........................................................................................61 
5.7.7 Celkové náklady na zařízení staveniště..........................................................61 
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ................................................................................................62 
7. BEZPEČNOST PRÁCE ................................................................................................62 
8. POUŽITÉ ZDROJE ......................................................................................................63 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 48 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby NOVOSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE - 
HERÁLEC 
 
1.2 Místo stavby plocha v zemědělském areálu, p.č. (KN) 927/1, 
927/24, 927/56, 927/209, 965/3, 1127/1, 
965/4,130/19 
p.p.p.(ZE)27/29,927/30,927/31,927/32,927/33, 
927/34 
     k.ú. Herálec (okres Havlíčkův Brod) 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba bioplynové stanice 
 
1.4 Projektant   ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiří Gero 
Žilkova 83 
621 00 Brno 
Číslo autorizace: ČKA 03412 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 6 073,1 m2 
     Obestavěný prostor: 31 311,4 m3 
     Počet SO:  13 
 
1.6 Termín stavby  20.2.2012 – 17.9.2012 
 
1.7 Cena stavby   64 186 424 Kč 
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2. ČLENĚNÍ STAVBY NA STAVEBNÍ OBJEKTY 
 
 
3. CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 
 
Zájmové území se nachází ve stávajícím areálu Zemědělského družstva Herálec, 
na západním okraji obce, cca 7 km vzdálené od Humpolce v kraji Vysočina. Ke 
staveništi vede zpevněná betonová komunikace. Na staveništi budou vytvořeny 
zpevněné komunikace ze zhutněného kameniva frakce 16-32, které se stanou pak 
podkladní vrstvou při realizaci vnitroareálových komunikací. Přesnější popis příjezdu 
na staveniště je zpracován v příloze „Koordinační situace se širšími vztahy dopravních 
tras“. 
Staveniště má mírně svažitý charakter, má velký rozsah a je bez jakékoliv 
omezující zástavby. Stávající areál zemědělského družstva, jehož součástí bude i 
Bioplynová stanice, zůstane zachován a bude sloužit dál a to nejen potřebám obce. 
Celková plocha staveniště je přibližně 7 100m2. Hranice staveniště jsou patrné 
z výkresu „Zařízení staveniště“. 
Prostor staveniště je přístupný na západní straně po stávající zpevněné betonové 
komunikaci ze severní strany ze silnice III. třídy procházející obcí. Přípojky všech 
inženýrských sítí jsou částečně podél betonové komunikace. Realizace stavby tedy 
vyžaduje jen minimální demolice a žádné kácení. 
Staveniště je pro vybudování záměru vhodné vzhledem k svému umístění 
v blízkosti zemědělského družstva a stávajícího kravína, záměr tedy nijak nenarušuje 
soulad s územním plánem. 
Celé staveniště bude oploceno z části mobilním oplocením s výškou 2 m a 
z části stávajícím oplocením areálu zemědělského družstva. Mobilní oplocení je tvořeno 
sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu a drátěnou výplní z pozinkovaného drátu. 
Oplocení bude opatřeno uzamykatelnými branami (viz. příloha Zařízení staveniště). 
Ozn. Název stavebního objektu 
SO 01 Fermentor 
SO 02 
SO 03 
SO 04 
SO 05 
SO 05a 
SO 05b 
SO 05c 
SO 06 
SO 07 
SO 08 
SO 09 
SO 10 
SO 11 
SO 12 
SO 13 
Koncový sklad 
Technologické vedení 
Technická budova 
Vstupní jímka, silážní a kontaminovaná voda 
Požární nádrž 
Hnojné pole 
Separátor 
Silážní žlab 
Přístupové komunikace, zpevněné plochy 
Terénní a sadové úpravy, oplocení 
Přípojka VN, Trafostanice 
Pojistná pochodeň (Fléra) 
Vodovod, kanalizace 
Teplovod 
Osvětlení, ochrana před bleskem 
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4. DOPRAVNÍ NAPOJENÍ STAVBY 
 
Stavba se nachází v obci Herálec, okres Havlíčkův Brod. Ke stavbě se dá dostat 
několika způsoby. Jelikož se předpokládá návoz veškerého materiálu ze směru od Brna, 
bude doprava vedena po dálnici D1. Poté sjezd Exit 104 Větrný Jeníkov. Pokud trasu 
nepojede dlouhá a těžká kamionová doprava je možné po sjezdu z dálnice u Větrného 
Jeníkova pokračovat po komunikaci III. třídy číslo 3486 do obce Úsobí. Po příjezdu na 
křižovatku v obci Úsobí odbočit doleva a pokračovat po komunikaci II. třídy číslo 348 
až do obce Herálec. 
Pokud trasu pojede dlouhá a těžká kamionová doprava sjede taktéž na Exitu 104 
Větrný Jeníkov a bude pokračovat po komunikaci II. třídy číslo 131 směr Štoky. Po 
příjezdu na křižovatku komunikací II. třídy číslo 131 a číslo 348 odbočit doleva a 
pokračovat po komunikaci II. třídy číslo 348 až do obce Herálec.  
Po odbočení z hlavní silnice pak vede ke stavbě stávající betonová komunikace 
v délce cca 300 m. 
Ze stávající betonové komunikace se poté odbočí doleva a vjede se na staveniště 
hlavní uzamykatelnou branou. Na východní straně se poté nachází také uzamykatelná 
brána pro možný výjezd ze staveniště a na západní straně se nacházejí další dvě 
uzamykatelné brány pro lepší umístění pozice autojeřábu při realizaci jednotlivých 
objektů. Podél betonové komunikace se nachází skládka zeminy a v prostoru mezi 
skládkou zeminy a stávající betonovou komunikací bude možný průjezd v případě 
blokování betonové komunikace autojeřábem, čerpadlem betonové směsi, 
autodomíchávačem či z jakéhokoliv jiného důvodu. 
 
 
 
 
5. KONCEPCE ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
5.1 Vnitrostaveništní komunikace 
 
Pro pohyb veškeré mechanizace na staveništi budou vytvořeny zpevněné 
vnitrostaveništní komunikace o celkové šířce 6 m ze zhutněného kameniva frakce 16-
32, které se poté stanou podkladní vrstvou při realizaci vnitroareálových komunikací. 
Vnitrostaveništní komunikace bude jednosměrná. Vjezd bude hlavní bránou s možností 
výjezdu. Další výjezd bude bránou ve stávajícím oplocení ve východním rohu staveniště 
(viz. zařízení staveniště). 
 
 
5.2 Objekty zařízení staveniště 
 
Pro provoz staveniště jsou navrženy kontejnery značky KOMA-RENT. Jedná se 
o kontejnery obytné CL01 a C3L02, skladové ZL2-20´. Kontejnery budou uloženy na 
dřevěných hranolech ve zhutněném štěrkovém loži tl. 100 mm. Všechny kontejnery 
budou napojeny na elektrickou energii a budou opatřeny uzamykatelnou mříží na 
vchodových dveřích. Obytný kontejner pro stavbyvedoucího bude vybaven stolem, židlí 
a úložnými prostory pro dokumenty. Obytný kontejner – šatny – bude vybaven stoly, 
židlemi a dřevěnými lavicemi. 
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Popis obytných kontejnerů CL01 a C3L02 
 
Ocelový rám 
• Svařovaná žárově zinkovaná ocelová konstrukce z válcovaných profilů 
• Možnost stohovat 3x 
 
Podlaha 
• podlahové nosníky s pozinkovaným plechem tl. 0,6-0,7mm 
• desky minerální vaty tl. 80/100mm 
• PE - folie 
• cementotřísková deska tl. 22mm /E1/ 
• PVC tl. 1,5mm 
Obvodové stěny 
• stěnové nosníky s pozinkovaným profilovaným plechem tl. 0,6 - 0,75mm 
• desky minerální vaty tl. 50mm 
• dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• standardně bílý dekor, možno dekor dub světlý 
Střecha 
• střešní zakrytí z pozinkovaného profilovaného plechu tl. 0,6 - 0,75mm 
• desky minerální vaty tl. 100mm 
• PE - folie 
• dřevotřísková oboustranně laminovaná deska tl. 10mm /E1/ 
• standardně bílý dekor 
Dveře 
• venkovní: jednokřídlé, pozinkované, izolované, hladké 
• provedení levé nebo pravé, rozměr 875x1970mm 
• vnitřní: jednokřídlé, překližko-dřevěné s plněným plástem 
• provedení levé nebo pravé, rozměr 850x1970mm 
Okna 
• standardně plastová 1765x1335mm, s venkovní roletou a pojistkou 
Elektroinstalace 
• dle ČSN nebo DIN, 400/230V 
• CEE venkovní připojovací zástrčka a zásuvka 400V/32A/5p 
• elektrický rozvaděč AP 
• FI proudový chránič 40/4E-0,1A 
• LS jistič 10A /světlo/ 
• LS jistič 16A /zásuvky/ 
• zásuvky, vypínač 
• zásuvka pro přímotop 2kW 
• vanové zářivky 2x36W, 1x9W 
Topení 
• nástěnný konvektor 
• 2kW s otoč
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Popis skladového kontejneru ZL2-20´ 
 
Základní provedení 
• vhodné pro skladování materiálu a zboží 
Ocelový rám 
• svařovaná ocelová konstrukce z válcovaných profilů, lakovaná 
• 8ks kontejnerových rohů tl. 4-5mm pro transport, montáž a spojení 
• manipulační kapsy pro pojízdný nakladač 
• provedení dle statiky stohovatelné 3x 
Podlaha 
• ocelový plech s oválnými výstupky 
• vodovzdorná překližka 350kg/m2 
Opláštění 
• stěny, čelo, střecha a výplně vrat jsou vyrobeny z trapézového plechu tl. 1,3-
1,5mm 
• boční stěny opatřeny větracími otvory 
• bez izolace 
Vrata 
• dvoukřídlá vrata 
• opatřeny profilovou těsnící gumou 
• jištění uzavíracími tyčemi 2ks 
• možné jištění bezpečnostní klapkou 
 
 
Obytný kontejner CL 01 
 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení:  1x venkovní dveře 875/2000 mm 
   1x plastové okno 1765x1335 mm s roletou 
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Obytný kontejner C3L 02 
 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Základní vybavení:  1x venkovní dveře 875/2000 mm 
   1x vnitřní dveře 800/1970 
   1x plastové okno 1765x1335 mm s roletou 
 
 
 
 
Skladový kontejner ZL 2-20´ 
 
Venkovní rozměry:  6058 x 2438 x 2800 mm 
Objem:  38,26 m3 
Základní vybavení: kapsy pro vysokozdvižný vozík 
   1 ks dvoukřídlá vrata v čele se 2 ks uzavíracích tyčí 
   Podlaha plechová nebo dřevěná 
   bezpečnostní klapka 
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5.2.1 Plán budování a likvidace objektů zařízení staveniště 
 
Objekt zařízení staveniště Počet ks 
Datum 
budování 
Datum 
likvidace 
Počet měsíců 
používání 
KOMA Rent CL 01 - stavbyvedoucí 1 20.2.2012 17.9.2012 8 měsíců 
KOMA Rent C3L 02 – šatny 1 20.2.2012 17.9.2012 8 měsíců 
KOMA Rent C3L 02 – šatny 1 25.3.2012 25.8.2012 5 měsíce 
KOMA Rent ZL 2-20  - sklad 1 20.2.2012 17.9.2012 8 měsíců 
 
 
 
 
5.3 Plochy zařízení staveniště 
 
5.3.1 Skladovací plochy kusového materiálu 
 
  Jednotlivé plochy pro skladování kusového materiálu budou v blízkosti 
budovaných objektů. Kusový materiál, vyjma trubního materiálu, bude skladován 
v uzamykatelném skladu v areálu zemědělského družstva. Mezi jednotlivým materiálem 
ve skladu musí být zabezpečena ulička o šířce minimálně 0,75 m. Kusový materiál - 
především palety s tvárnicemi Porfix budou skladovány uprostřed objektu SO04, aby 
bylo při zahájení zdění s tvárnicemi co nejjednodušší a nejekonomičtější zacházení. 
 
5.3.2 Skladovací plochy sypkých hmot 
 
 Skladovací plochy sypkých hmot budou v rohu staveniště (viz. zařízení 
staveniště). Plochy budou zpevněné a odvodněné. Sypké hmoty musí být skladovány 
v přirozeném stavu, což znamená pod úhlem vnitřního tření toho materiálu, který je 
skladován. 
 
5.3.3 Skládka zeminy 
 
 Skladování zeminy z plochy staveniště a z výkopů bude na severozápad od 
staveniště na volnou plochu, kde se nachází louka a na konci stavby se použije na 
terénní úpravy. Skládka zeminy je patrná na výkrese zařízení staveniště.  Maximální 
výška skladované zeminy může být až 4 m a musí být skladována pod maximálním 
úhlem vnitřního tření dané zeminy, jinak hrozí sesunutí zeminy. 
 
5.3.4 Plocha pro kontejnery na odpad 
 
 Plocha pro kontejnery se nachází v jihozápadním rohu staveniště, kde bude 
kontejner na směsný odpad, plasty, papír, železo a pro nebezpečný odpad. Během 
výstavby budou kontejnery odváženy dle potřeby na skládku firmou vlastnící 
kontejnery. Plocha pod kontejnery bude zpevněná zhutněnou vrstvou kameniva. 
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5.3.5 Skladovací plocha drobného materiálu a nářadí 
 
 Drobný materiál, nářadí a prodlužovací kabely budou skladovány ve 
skladovacím kontejneru, který je součástí buňkové sestavy. Kontejner bude uložen na 
dřevěných hranolech ve zhutněném štěrkovém loži tl. 100 mm. 
 
5.3.6 Skladovací plocha bednění 
 
 Bednění bude podloženo na několika místech dřevěnými hranol, tak aby nedošlo 
ke kontaktu se zemí. Spojovací prvky bednění budou uloženy v kovových box paletách. 
Všechny skladovací plochy pro bednění jsou dostatečné po celou dobu výstavby. 
 
5.3.7 Skladovací plocha výztuže 
 
 Výztuž musí být podloženo na několika místech dřevěnými hranol, tak aby 
nedošlo ke kontaktu se zemí a případně i vodou. Všechny skladovací plochy pro výztuž 
se nachází v blízkosti použití, tak aby bylo zacházení s ní co nejjednodušší. Plochy jsou 
dostatečné po celou dobu výstavby. 
 
 
 
5.4 Zdroje a elektrická energie 
 
5.4.1 Elektrická energie 
 
 První věc, kterou je nutné vybudovat je přípojka elektrické energie NN 
v blízkosti vstupu na staveniště, kde se nachází elektrický sloup s hlavní rozvodnou 
skříní  
a elektroměrem. Z tohoto elektrického sloupku se pro potřeby stavby natáhne elektrický 
kabel do staveništních rozvodných skříní, odkud se elektrická energie již jednoduše 
rozvede k místu potřeby.  
 Ke staveništním rozvodným skříním bude kabel z hlavní elektrické skříně veden 
v zemi v plastové červené chráničce. Ze staveništní skříně budou pak kabely vedeny po 
zemi nebo v případě potřeby na dřevěných sloupech. 
 
Výpočet příkonu elektrické energie pro zařízení staveniště 
 
Stavební stroj Příkon [kW] ks Počet kW
Úhlová bruska 2,6 2 5,2
Stříhačka výztuže 5,2 1 5,2
Ponorný vibrátor 2,5 3 7,5
Vytápění buněk 2,5 2 5
Vrtačka 0,8 4 3,2
Kotoučová pila 1,8 2 3,6
29,7Instalovaný příkon elektromotorů
P1 - Instalovaný příkon elektromotorů
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Osvětlené prostory
Příkon pro 
osvětlení 
[kW/m 2 ]
m 2 Počet kW
Kanceláře 0,02 15 0,3
Šatny,WC 0,006 30 0,18
Sklady 0,003 15 0,045
0,525Instalovaný příkon vnitřního osvětlení
P2 - Vnitřní osvětlení
 
 
P3 – Venkovní osvětlení 
 
P3 = 0 kW  -  na stavbě se neuvažuje venkovní osvětlení 
 
Celkový příkon elektrické energie 
 
1,1 koeficient ztráty ve vedení 
P1 0,5-0,7 koeficient současnosti elektromotorů 
P2 0,8 – koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
P3 1,0 – koeficient současnosti vnějšího osvětlení 
 
P = =+++ 22 )1*7,0()32*8,01*5,0(*1,1 PPPP 29 kW 
 
 
5.4.2 Voda 
 
Součastně s vybudováním elektrické přípojky je nutné vybudovat přípojku 
vodovodního potrubí. Na západní hranici staveniště probíhá stávající vodovodní 
potrubí, na které bude napojeno nové vodovodní potrubí s vodovodní šachtou a 
s vodoměrem a hlavním uzávěrem vody, který bude sloužit po dokončení stavby jako 
trvalý hlavní uzávěr vody. V šachtě bude probíhat odečítání vody, které bude použito 
pro účel stavby. 
 Za vodoměrem bude odbočka, ze které povede PVC hadice o průměru 1´´, která 
bude dál rozvedena pro účel stavby (ošetřování betonu). Rozvod z hlavního odběrného 
místa bude pomocí PVC hadicí o příslušném průměru. 
Další vodoměr se nachází v budově zemědělského družstva, kde je umístěno 
WC a umývárna. 
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Výpočet potřeby vody 
Potřeba vody pro: Měrná jednotka
Počet 
měrných 
jednotek
Střední 
norma 
l/m.j
Potřebné 
množství 
vody [l]
Potřebné 
množství 
vody za 
den [l]
Omítky m2 360 20 7200 600
Zdění Porfix m3 55 150 8250 1031
1631
Potřeba vody pro: Měrná jednotka
Počet 
měrných 
jednotek
Střední 
norma 
[l/m.j]
Potřebné 
množství 
vody [l]
Hygienické účely 1 pracovník 28 40 1120
1120
Potřeba vody pro: Měrná jednotka
Počet 
měrných 
jednotek
Střední 
norma [l]
Potřebné 
množství 
vody [l]
Prům. 
množství 
vody za 
den [l]
Ošetřování betonu m3 1760 200 352000 2331
2331Celkem [l] C
C - Voda pro technologické účely
A - Voda pro provozní účely
B - Voda pro hygienické a sociální účely
Celkem [l] A
Celkem [l] B
 
 
Výpočet spotřeby vody 
Qn  spotřeba vody v l/s 
Pn  potřeba vody v l/den (směnu 8, 12, 16, 24 h) 
kn  koeficient nerovnoměrnosti pro danou spotřebu 
t  doba, po kterou je voda odebírána v hodinách (8 hodin) 
 
slCBA
t
knPnQn 36,0
3600*8
0,2*7,2*6,1*
3600*
*
=
++
==
∑
 
 
 
5.4.3 Kanalizace 
 
 Staveništní kanalizace není řešena, jelikož sociální zařízení se nachází vně 
stávající budovy v areálu zemědělského družstva, jenž sousedí s hranicí staveniště. 
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5.5 Vertikální doprava 
 Vertikální doprava na stavbě bioplynové stanice Herálec bude prováděna pouze 
automobilovým jeřábem Tatra AD20. Autojeřáb bude použit při provádění veškerých 
prací, jenž jsou nutné pro realizaci stavby.  
 Přesné umístění autojeřábu je zakresleno ve výkrese zařízení staveniště. 
Posouzení o únosnosti autojeřábu je podrobně řešeno v příloze Návrh zvedacího 
mechanismu. 
 
5.6 Odpady 
Likvidace směsného odpadu bude prováděno firmou, jíž patři kontejnery. 
Pro papír, plasty, azbest a kov budou na staveništi umístěny 4 další kontejnery, 
které bude firma dodávající kontejnery odvážet v průběhu stavby dle potřeby. 
Třídění a ukládání odpadu se bude řídit zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech. 
 
 
5.6.1 Odpady vzniklé při realizaci stavby 
 
Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 
170101 Beton O 
170102 Cihla O 
170202 odpadní sklo O 
170203 odpadní plast O 
170405 železo a ocel O 
170407 směs kovů O 
170408 odpad kabelů O 
170501 zemina a kameny O 
200138 Dřevo O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 59 
5.6.2 Odpady při provozu stavby 
 
Katalogové číslo Název odpadu Kategorie odpadu 
200101 papír, lepenka  O 
200102 sklo O 
200139 plasty  O 
200138 dřevo O 
200122 nádobka od spreje N 
200121 zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 
200301 směsný komunální odpad O 
200303 uliční smetky O 
 
 
 
5.7 Náklady na zařízení staveniště 
 
5.7.1 Náklady na elektrickou energii 
 
Stavební stroj Příkon [kW] ks Počet hodin Počet kWh
Úhlová bruska 2,6 2 220 1144
Stříhačka výztuže 5,2 1 180 936
Ponorný vibrátor 2,5 3 360 2700
Vytápění buněk 2,5 2 1208 6040
Vrtačka 0,8 4 150 480
Kotoučová pila 1,8 2 120 432
11732Celkový počet kWh
Výpočet kWh - stroje
 
 
• Průměrná cena za kWh = 4,45 Kč 
 
• Celková cena za elektrickou energii = 11 732 kWh * 4,45 Kč = 52 207 Kč 
Osvětlené prostory Počet kW Počet hodin Počet kW
Kanceláře 0,3 1208 362,4
Šatny,WC 0,18 1208 217,44
Sklady 0,045 1208 54,36
634,2Celkový počet kWh
Výpočet kWh - osvětlení
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• Průměrná cena za kWh = 4,45 Kč 
 
• Celková cena za elektrickou energii = 635 kWh * 4,45 Kč = 2 826 Kč 
 
 
5.7.2 Náklady na vodu 
 
Účel spotřeby litry m 3
Spotřeba vody pro provozní účely A 15 450 15,45
Spotřeba vody pro hygienické účely B 169 120 169,12
Spotřeba vody pro technologické účely C 352 000 352
Celková spotřeba vody 536 570 537
Výpočet celkové spotřeby vody
 
 
• Průměrná cena za m3 vody = 68 Kč 
 
• Celková cena za spotřebu vody = 537 m3 * 68 Kč = 36 518 Kč 
 
 
5.7.3 Náklady na pronájem stavebních buňek 
 
KOMA RENT C3L 02 - šatny 1 8 3 900 Kč 31 200 Kč
KOMA RENT C3L 02 - šatny 1 5 3 900 Kč 19 500 Kč
KOMA RENT ZL 2- 20 - sklad 1 8 2 700 Kč 21 600 Kč
103 500 Kč
Dopravné 11 200 Kč
Dopravné 11 200 Kč
Cena celkem 125 900 Kč
Cena
Doprava 2x tam - zpět 400km x 28,-/km
Doprava 2x tam - zpět 400km x 28,-/km (odvoz)
 
5.7.4 Náklady na zpevněné plochy a oplocení 
 
• Zpevněná plocha 
 
Zpevněná plocha (vnitrostaveništní komunikace) bude drceného kameniva 
frakce 32 - 63 mm a po zhutnění bude mít tloušťku 200 mm. 
 
Celková plocha komunikace: 1 718 m2 
Cena za m2 zpevněné plochy: 169,50 Kč / m2 
Celková cena za komunikaci = 291 201 Kč 
 
• Oplocení 
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Celé staveniště bude oploceno z části mobilním oplocením s výškou 2 m a 
z části stávajícím oplocením areálu zemědělského družstva. Mobilní oplocení je tvořeno 
sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu a drátěnou výplní z pozinkovaného drátu a 
je celé průhledné 
 
Celková délka pletiva: 130 m 
Cena za m oplocení: 3,8 Kč/ m/ den 
Celková cena oplocení: 74 594 Kč 
 
5.7.5 Náklady za kontejnery na odpad 
 
Nájem za 1 kontejner na den = 35 Kč 
 
5 x kontejner na odpad = 175 Kč / den 
 
Počet dnů = 126 dní 
 
Celkem: 126 dní * 175 Kč = 22 050 Kč 
 
5.7.6 Náklady na ostrahu 
 
Zařízení staveniště bude hlídat 1 osoba se psem. 
 
• 150 Kč/hod/ osobu 
 
Celkový počet hodin:  8 měsíců * 30,5 dne * 12 hodin = 2928 hodin 
 
2928 hodin * 110 Kč = 322 008 Kč 
 
5.7.7 Celkové náklady na zařízení staveniště 
 
Cena za elektrickou energii:  55 033 Kč 
Cena za vodu:    36 518 Kč 
Cena za pronájem buněk:  125 900 Kč 
Cena za zpevněné plochy:  291 201 Kč 
Cena za oplocení:   74 594 Kč 
Cena za ostrahu:   322 008 Kč 
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Cena za kontejnery:   22 050 Kč 
 
Cena celkem za ZS:  927 304 Kč 
 
Cena stavby:   64 186 424 Kč 
VRN v %:    1,46 % 
 
 
6. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Stavba životní prostředí nijak zvlášť neohrožuje. Stavba pouze z jedné strany 
sousední se zástavbou, kterou tvoří areál zemědělského družstva. Jediné omezení je 
začátek a konec stavebních prací a ten je určen od 6:00 – 22:00 hod. 
 Při mokrých dnech je nutné čistit a zkrápět silniční komunikace vodou (ne 
přívodní betonovou komunkaci). 
 
 
7. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
Bezpečnost a ochrana pracovníků při výstavbě se bude řídit : 
 
• nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Na bezpečnost při práci bude dohlížet stavbyvedoucí a mistr. Stavbyvedoucí bude 
zodpovědný za proškolení každého nově příchozího na stavbu a bude dohlížet, aby 
pracovníci nosili osobní ochranné pomůcky především stavební helmu a reflexní vestu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 63 
8. POUŽITÉ ZDROJE 
 
Literatura 
 
[1] HRAZDIL, V.: Ekologie a bezpečnost práce. Brno: CERM, 2008 
 
Internetové zdroje 
 
[1] Prodej a pronájem obytných buněk a skladových kontejnerů, [online]. Dostupný 
z WWW: 
http://www.koma-rent.cz 
http://www.rwe.cz 
http://www.vodakhu.cz 
 
 
Právní předpisy 
 
[1] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
[2] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 
[3] Zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech. 
 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 
  
  
  
  
  
  
  
FAKULTA STAVEBNÍ  
ÚSTAV TECHNOLOGIE, MECHANIZACE A 
ŘÍZENÍ STAVEB 
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANISATION AND CONSTRUCTION 
MANAGEMENT 
 
  
5. NÁVRH HLAVNÍCH STAVEBNÍCH MECHANISMŮ 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. KAMIL PÍŠTĚK  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               ING. MARTIN MOHAPL, Ph.D. 
SUPERVISOR 
 
 
 
 
BRNO 2013 
 65 
OBSAH 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY...........................................................................67 
1.1 NÁZEV STAVBY ...........................................................................................................67 
1.2 MÍSTO STAVBY ............................................................................................................67 
1.3 ÚČEL STAVBY ..............................................................................................................67 
1.4 PROJEKTANT................................................................................................................67 
1.5 INFORMACE O STAVBĚ .................................................................................................67 
1.6 TERMÍN STAVBY ..........................................................................................................67 
1.7 POČET MĚSÍCŮ VÝSTAVBY ...........................................................................................67 
1.8 CENA STAVBY..............................................................................................................67 
2. STROJNÍ SESTAVA.....................................................................................................68 
2.1 STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE............................................................................................68 
2.1.1 Rypadlo-nakladač JCB 3CX ............................................................................... 68 
2.1.2 Pásové rypadlo KOMATSU PC 290................................................................... 70 
2.1.3 Nákladní automobil MAN 33.460 sklápěč 6x6................................................... 71 
2.1.4 Nákladní automobil TATRA 815 6x6................................................................. 72 
2.1.5 Vibrační válec Ceterpillar CP 54 ........................................................................ 73 
2.2 STROJE PRO ZAKLÁDÁNÍ ..............................................................................................73 
2.2.1 Autočerpadlo na beton SCHWING S 34 X......................................................... 73 
2.2.2 Autodomíchávač MAN TGS 35.400................................................................... 75 
2.2.3 Vibrační deska Masalta MS100 .......................................................................... 75 
2.2.4 Ponorný vibrátor PERLES CMP......................................................................... 76 
2.3 STROJE PRO HRUBOU STAVBU ......................................................................................77 
2.3.1 Autojeřáb TATRA AD-20 .................................................................................. 77 
2.3.2 Nákladní tahač RENAULT MAGNUM 6x6 S přívěsem Swarzmüller .............. 79 
Povolené zatížení 27 t .................................................................................................. 79 
2.3.3 Pracovní plošina GENIE GS 4390...................................................................... 79 
2.4 STROJE PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE ..............................................................................80 
2.4.1 Grejdr NEW HOLLAND F 106.6....................................................................... 80 
2.4.2 Tandemový vibrační válec Caterpillar CD54 ..................................................... 81 
2.4.3 Kolový finišer Caterpillar AP300 ....................................................................... 81 
3. ČASOVÉ NASAZENÍ STROJŮ...................................................................................82 
3.1 RYPADLO-NAKLADAČ JCB 3CX..................................................................................82 
3.2 PÁSOVÉ RYPADLO KOMATSU PC 290.......................................................................82 
3.3 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN 33.460 SKLÁPĚČ 6X6 ...................................................82 
3.4 NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA 815 6X6 ...................................................................82 
3.5 VIBRAČNÍ VÁLEC CETERPILLAR CP 54 ........................................................................82 
3.6 AUTOČERPADLO NA BETON SCHWING S 34 X ..........................................................83 
 66 
3.7 AUTODOMÍCHÁVAČ MAN TGS 35.400.......................................................................83 
3.8 VIBRAČNÍ DESKA MASALTA MS100............................................................................84 
3.9 PONORNÝ VIBRÁTOR PERLES CMP...........................................................................84 
3.10 AUTOJEŘÁB TATRA AD-20 .....................................................................................84 
3.11 NÁKLADNÍ TAHAČ RENAULT MAGNUM 6X6 S PŘÍVĚSEM SWARZMÜLLER ..........84 
3.12 PRACOVNÍ PLOŠINA GENIE GS 4390........................................................................84 
3.13 GREJDR NEW HOLLAND F 106.6...........................................................................84 
3.14 TANDEMOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC CATERPILLAR CD54.................................................84 
3.15 KOLOVÝ FINIŠER CATERPILLAR AP300.....................................................................84 
4. POUŽITÉ ZDROJE ......................................................................................................85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 67 
1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby NOVOSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE - 
HERÁLEC 
 
1.2 Místo stavby plocha v zemědělském areálu, p.č. (KN) 927/1, 
927/24, 927/56, 927/209, 965/3, 1127/1, 
965/4,130/19 
p.p.p.(ZE)27/29,927/30,927/31,927/32,927/33, 
927/34 
     k.ú. Heralec (okres Havličkův Brod) 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba bioplynové stanice 
 
1.4 Projektant   ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiři Gero 
Žilkova 83 
621 00 Brno 
Čislo autorizace: ČKA 03412 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 6 073,1 m2 
     Obestavěný prostor: 31 311,4 m3 
     Počet SO:  13 
 
1.6 Termín stavby  20.2.2012 – 17.9.2012 
 
1.7 Počet měsíců výstavby 7 měsíců 
 
1.8 Cena stavby   64 186 424 Kč 
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2. STROJNÍ SESTAVA 
 
2.1 Stroje pro zemní práce  
 
2.1.1 Rypadlo-nakladač JCB 3CX 
 
 Rypadlo-nakladač bude použit při hloubení jam a rýh pro betonáž podkladních 
betonů objektů SO01, SO02, SO04, SO05, SO06, , SO10, SO11, k nakládání zeminy na 
nákladní automobil, který ji odveze na skládku, k rovnání zeminy na skládce a 
k opětovnému nakládání zeminy zpět  na nákladní vůz. 
 JCB 3CX bude používán po celou dobu výstavby objektů SO07 –Přístupové 
komunikace a zpevněné plochy, SO08 – Terénní a sadové úpravy, SO09 – Přípojka VN, 
SO11 Vodovod a kanalizace, SO12 - Teplovod, SO13 – Osvětlení a ochranná před 
bleskem. Rypadlo-nakladač bude potřeba ještě na závěr stavby při terénních úpravách. 
 Dále bude použit pro přesun všeho paletovaného materiálu na místa potřeby. 
 
 
 
    
                      2.1.1 Rozměry stroje                            2.1.1 Rozměry stroje 
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2.1.1 Dosahy stroje 
• Dosahy stroje: 
F    2200 mm 
G    3340 mm 
H    45° 
I    796 mm 
J    40° 
K    92 mm 
M    4248 mm 
N    4241 mm 
O    4828 mm 
P    5584 mm 
Q    1713 mm 
 
 
• Výkon motoru: 70 kW 
• Maximální rychlost: 43 km/h 
• Nákladní lžíce: - objem: 1,02 m3 
       - šířka: 2402 mm 
       - nosnost: 3001 kg 
       - vylamovací síla: 56 kN 
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2.1.2 Pásové rypadlo KOMATSU PC 290 
 
Pásové rypadlo bude použito při těžení zeminy na objektu SO06 Silážní žlab. 
Těžba bude probíhat mezi vybetonovanými základovými pasy. Zemina bude nakládána 
na nákladní automobily a odvážena na skládku zeminy v blízkosti staveniště. 
 
 
 
 
 
2.1.2 Rozměry stroje 
 
• Rozměry stroje: 
A 2 850 mm  F´ 2 715 mm  L   3 290 mm 
B 3 180 mm  G    500 mm  M 10 240 mm 
C 5 380 mm  H 4 030 mm  N   6 425 mm 
D 2 905 mm  I 4 955 mm  O   3 425 mm 
E  1 215 mm  J 2 950 mm 
F  2 380 mm  K     700 mm 
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2.1.2 Dosahy stroje 
A…… 9 965 mm  E……. 6 175 mm 
B……. 7 040 mm  F……. 10 095 mm 
C……. 6 360 mm  G…… 9 905 mm 
D…….5 365 mm  H…… 3 740 mm 
 
2.1.3 Nákladní automobil MAN 33.460 sklápěč 6x6 
 
 Nákladní automobil bude použit pro odvážení ornice na skládku a zpět, dopravu 
suché betonové směsi na stavbu a k zásobování stavby kamenivem z kamenolomu Bílý 
kámen. Nákladní automobil MAN 33.460, bude používám po celou dobu výstavby 
všech objektů. 
 
2.1.3 MAN 33.460 s přívěsem 
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Výška   3 171 mm 
Šířka   2 240 mm 
Délka   7 273 mm (bez přívěsu) 5 170 mm/přívěs 
Ložný objem  11 m3 (bez přívěsu)  17 m3 přívěs 
Povolené zatížení 12,5 t (vůz)   14 t (přívěs) 
 
 
 
2.1.4 Nákladní automobil TATRA 815 6x6 
 
 Nákladní automobil bude použit pro odvážení ornice a vytěžené zeminy na 
skládku a zpět. Bude použit po celou dobu výstavby.  
 
 
2.1.4 TATRA 815 3S 
 
Výška   3 330 mm 
Šířka   2 500 mm 
Délka   6 980 mm 
Ložný objem  9 m3 
Povolené zatížení 10,7 t 
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2.1.5 Vibrační válec Ceterpillar CP 54 
 
 Válec bude použit pro hutnění staveništní komunikace, vrstev zeminy a 
podkladních skladeb z kameniva při realizaci objektů SO01, SO02 a především SO06. 
 
 
2.1.5 Rozměry stroje 
2.2 Stroje pro zakládání  
 
2.2.1 Autočerpadlo na beton SCHWING S 34 X 
 
 Čerpadlo na beton bude použito při betonování podkladních betonů, při 
betonování základů, základových pasů a základových desky. Dále pak bude použito při 
betonování ŽB stěn a pozedních věnců. 
 
2.2.1 SCHWING S 34 X 
 74 
Vertikální dosah:   34,0 m 
Horizontální dosah:   30,0 m 
Dopravní potrubí:   DN125 
Délka koncové hadice:  4,0 m 
Rozměr zapatkování přední:  6,21 m 
Rozměr zapatkování zadní:  5,7 m 
Dopravované množství betonu: 136 m3/h 
Označení 34 X znamená, že čerpadlo dosáhne 34 m do výšky a označení X je 
označení výrobce jakým systémem se skládá výložník. 
 
2.2.1 Dosahy autočerpadla SCHWING S 34 X 
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2.2.2 Autodomíchávač MAN TGS 35.400 
 
 Autodomíchávač bude použit při betonování základových pasů a základové 
desky a také při betonování ŽB pozedních věnců. 
 
Typ domíchávače:   AM 9 C 
Jmenovitý objem:  9 m3 
Objem v litrech:  15 660 l 
Přípojka vody:  2´´ 
Průjezdná šířka:  2 500 mm 
Průjezdná výška:  2 539 mm 
 
 
 
2.2.2 Autodomíchávač MAN TGS 35.400 
 
 
2.2.3 Vibrační deska Masalta MS100 
 
Vibrační deska bude používána při hutnění štěrkopískových podsypů pro 
základy a základové desky a při hutnění obsypů základů. Bude používána také při 
hutnění zpevněných ploch a komunikací, při výstavbě všech přípojek inženýrských sítí 
při hutnění pískového lože. 
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Celková délka:    660 mm 
Celková šířka:    460 mm 
Celková výška:    1100 mm 
Velikost desky:    460 x 610 mm 
Účinná hloubka hutnění:  300 mm 
Zhutněná plocha:    770 m2/hod 
Provozní hmotnost:    94 kg 
Odstředivá síla:    19,8 kN 
Rychlost jízdy:   45 cm/sec 
 
 
 
2.2.3 Vibrační deska Masalta MS100-2 
 
2.2.4 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 
Ponorný vibrátor bude používán ke zhutnění základových pasů, základové 
desky, ŽB stěn a ŽB pozedních věnců. 
 
Výkon:  2,5 kW 
Napětí/frekvence: 230 V / 50 Hz 
Otáčky / min:  16 000 
Hmotnost:  6 kg 
Průměr jehly:  35 mm 
Délka hadice:  3 m 
 
 
2.2.4 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
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2.3 Stroje pro hrubou stavbu  
 
2.3.1 Autojeřáb TATRA AD-20 
 
 Autojeřáb Tatra AD-20 bude použit po celou dobu výstavby Bioplynové stanice 
na všech objektech. Jeho polohy budou vyznačeny na výkrese zařízení staveniště. 
 
Označení     AD 20 T 
Hmotnost jeřábu   23 600 kg 
Rozměry v přepravní poloze   délka - 9 400 mm 
šířka - 2 500 mm 
výška - 3 850 mm 
Rozchod kol     vpředu - 1 989 mm 
vzadu - 2 500 mm 
Min.světlá výška nad vozovkou  320 mm 
Jmenovitá nosnost    20 000 kg/3,2 m 
Max.užitečný klopný moment  64 mt 
Úhel otáčení jeřábového vršku  360° stupňů 
Max. nosnost     7,8m na vysunutých podpěr. - 20 000 kg/3,2 m 
7,8m na spuštěných podpěr. - 11 000 kg/2,0 m 
12,3m na vysunutých podpěr. - 11 500 kg/5,3 m 
16,8m na vysunutých podpěr. - 5 500 kg/5,3 m 
21,3m na vysunutých podpěr. - 3 200 kg/10 m 
7,8m na vysunutých podpěrách - 2 200 kg/8,0 m 
 
2.3.1 Autojeřáb TATRA AD-20 
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2.3.1 Graf únosnosti autojeřábu 
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2.3.2 Nákladní tahač RENAULT MAGNUM 6x6 S přívěsem Swarzmüller 
 
Nákladní tahač Renault bude použit pro vykrytí špičky při dopravě kameniva 
z kamenolomu Bílý kámen při realizaci skladby podkladních vrstev objektu SO06 
Silážní žlab. 
 
2.3.2 Nákladní tahač Renault Magnum 6x6                             
Výška 3 334 mm 
Šířka 2 365 mm 
Délka 16 724 mm 
Ložný objem 49 m3 
Povolené zatížení 27 t 
 
2.3.3 Pracovní plošina GENIE GS 4390 
 
Nůžková pracovní plošina GENIE GS 4390 bude použita pro montáž stěnových 
dílců objektu SO01 Fermentor a všech prací související s tímto objektem. Plošina je 
osazena na samohybném terénním podvozku 4x4 s dieselovým motorem.  
 
2.3.3 Pracovní plošina GENIE GS 4390 
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Maximální prac.výška:   15,1 m 
Maximální výška podlahy:   13,1 m 
Šířka plošiny:     2,3 m  
Délka plošiny:    3,9 m 
Délka plošiny s vysunutým košem:  7,4 m  
Maximální nosnost:    1 134 kg 
Poloměr otáčení (vnější)   5,3 m 
Poloměr otáčení (vnitřní)   2,2 m  
           
 
 
 
2.4 Stroje pro dokončovací práce  
 
2.4.1 Grejdr NEW HOLLAND F 106.6 
 
 Grejdr bude použit pro srovnávání poslední vrstvy kameniva před pokládkou 
asfaltové vrstvy v objektu SO06 Silážní žlab.  
 
 
2.4.1 Rozměry stroje 
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2.4.2 Tandemový vibrační válec Caterpillar CD54  
 
 Tandemový vibrační válec bude použit při hutnění jednotlivých asfaltových 
vrstev při realizaci areálových komunikací a pojízdné plochy objektu SO06. 
 
 
2.4.2 Tandemový vibrační válec 
 
2.4.3 Kolový finišer Caterpillar AP300  
 
 Kolový finišer bude použit při pokládce asfaltových vrstev realizovaných 
areálových komunikací a pojízdných ploch objektu SO06 
 
2.4.3 Kolový finišer 
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3. ČASOVÉ NASAZENÍ STROJŮ 
 
3.1 Rypadlo-nakladač JCB 3CX 
 
• Zemní práce objektu SO01:   7.3. – 2.4.2012 
• Zemní práce objektu SO02:   3.4. – 17.4.2012 
• Zemní práce objektu SO04:   30.4. – 23.5.2012 
• Zemní práce objektu SO05:   18.4. – 27.4.2012 
• Zemní práce objektu SO05a:   24.5. – 30.5.2012 
• Zemní práce objektu SO05b:   31.5. – 6.6.2012 
• Zemní práce objektu SO05c:   7.6. – 13.6.2012 
• Zemní práce objektu SO06:   23.5. – 20.6.2012 
• Zemní práce objektu SO07:   16.8. – 3.9.2012 
• Zemní práce objektu SO08:   10.8. – 23.8.2012 
• Zemní práce objektu SO10:   21.6. – 26.6.2012 
• Zemní práce objektu SO11.1:  23.2. – 29.2.2012 
• Zemní práce objektu SO11.2:  1.3. – 6.3.2012 
• Zemní práce objektu SO11.3:  20.2. – 22.2.2012 
• Zemní práce objektu SO13:   4.9. – 17.9.2012 
 
 
3.2 Pásové rypadlo KOMATSU PC 290 
 
• Zemní práce objektu SO06:   23.5. – 20.6.2012 
 
3.3 Nákladní automobil MAN 33.460 sklápěč 6x6 
 
• Po celou dobu výstavby:   20.2. – 17.9.2012 
 
3.4 Nákladní automobil TATRA 815 6x6 
 
• Po celou dobu výstavby:   20.2. – 17.9.2012 
 
3.5 Vibrační válec Ceterpillar CP 54 
 
• Zemní práce:     3.3. – 20.6.2012 
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3.6 Autočerpadlo na beton SCHWING S 34 X 
 
• Betonování základové desky SO01:   17.4.2012 
• Betonování základové desky SO02:   19.4. – 24.4.2012 
• Betonování svislých stěn SO02:   9.5.2012 – 3.6.2012 
• Betonování základových pasů SO04:  18.5.2012 
• Betonování svislých stěn SO04:   10.6. – 20.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO05:   3.5. – 8.5.2012 
• Betonování svislých stěn SO05a:   5.5. – 6.5.2012 
• Betonování svislých stěn SO05b:   12.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO05c:   15.6.2012 
• Betonování základových pasů SO06:  11.6. – 19.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO06:   26.6. – 10.8.2012 
 
3.7 Autodomíchávač MAN TGS 35.400 
 
• Betonování podkladního betonu SO01:  14.3.2012 
• Betonování základové desky SO01:   23.3.2012 
• Betonování podkladního betonu SO02:  9.4.2012  
• Betonování základové desky SO02:   19.4. – 24.4.2012 
• Betonování svislých stěn SO02:   9.5.2012 – 3.6.2012 
• Betonování podkladního betonu SO04:  12.5. – 13.5.2012  
• Betonování základových pasů SO04:  18.5.2012 
• Betonování svislých stěn SO04:   10.6. – 20.6.2012 
• Betonování podkladního betonu SO05:  20.4.2012 
• Betonování základové desky SO05:   25.4.2012 
• Betonování svislých stěn SO05:   3.5. – 8.5.2012 
• Betonování podkladního betonu SO05a:  25.5.2012 
• Betonování základové desky SO05a:  29.5.2012 
• Betonování svislých stěn SO05a:   5.5. – 6.5.2012 
• Betonování podkladního betonu SO05b:  1.6.2012 
• Betonování základové desky SO05b:  5.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO05b:   12.6.2012 
• Betonování základové desky SO05c:  11.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO05c:   15.6.2012 
• Betonování podkladního betonu SO06:  24.5. – 30.5.2012 
• Betonování základových pasů SO06:  11.6. – 19.6.2012 
• Betonování svislých stěn SO06:   26.6. – 10.8.2012 
• Betonování podkladního betonu SO10:  22.6.2012 
• Betonování základové desky SO10:   25.6.2012 
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3.8 Vibrační deska Masalta MS100 
 
• Hutnění obsypu kanalizace a vodovodu:  20.2. – 6.3.2012 
• Hutnění podsypu základových desek:  18.4. – 13.6.2012 
• Hutnění inženýrských přípojek:   20.2. – 6.3.2012 
 
3.9 Ponorný vibrátor PERLES CMP 
 
• Vibrování monolitických konstrukcí:  14.3. – 14.8.2012 
 
3.10 Autojeřáb TATRA AD-20 
 
• Jeřábnické práce:     3.4. – 27.8.2012 
 
3.11 Nákladní tahač RENAULT MAGNUM 6x6 S přívěsem 
Swarzmüller 
 
• Návoz kameniva pro SO06:    1.6. – 12.6.2012 
 
3.12 Pracovní plošina GENIE GS 4390 
 
• Po dobu výstavby SO01:    3.4. – 11.5.2012 
 
3.13 Grejdr NEW HOLLAND F 106.6 
 
• Srovnání vrstev SO06:    11.6. – 15.6.2012 
 
3.14 Tandemový vibrační válec Caterpillar CD54 
 
• Hutnění asfaltových vrstev SO06:   18.6. – 22.6.2012 
• Hutnění asfaltových vrstev komunikací:  23.8. – 3.9.2012  
 
3.15 Kolový finišer Caterpillar AP300 
 
• Hutnění asfaltových vrstev SO06:   18.6. – 22.6.2012 
• Hutnění asfaltových vrstev komunikací:  23.8. – 3.9.2012  
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www.p-z.cz 
 
www.komatsu.cz 
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www.ckd-jeraby.cz 
  
www.man.cz 
 
www.ltlinek.cz 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
1.1 Název stavby NOVOSTAVBA BIOPLYNOVÉ STANICE - 
HERÁLEC 
 
1.2 Místo stavby plocha v zemědělském areálu, p.č. (KN) 927/1, 
927/24, 927/56, 927/209, 965/3, 1127/1, 
965/4,130/19 
p.p.p.(ZE)27/29,927/30,927/31,927/32,927/33, 
927/34 
     k.ú. Herálec (okres Havlíčkův Brod) 
 
1.3 Účel stavby   Novostavba bioplynové stanice 
 
1.4 Projektant   ATELIER 111 architekti, s r.o. 
Ing. Arch. Jiří Gero 
Žilkova 83 
621 00 Brno 
Číslo autorizace: ČKA 03412 
 
1.5 Informace o stavbě  Zastavěná plocha: 764 m2 
     Obestavěný prostor: 8 027 m3 
      
 
 
2. CHARAKTERISTIKA 
 
2.1 Stavby 
Jedná se o bioplynovou stanici, která bude vyrábět elektrickou energii z 
produkovaného hnoje a kejdy v zemědělském areálu, která se bude smíchávat s pevnou 
složkou a to kukuřičnou, či travní siláží a zbytky potravin. Všechny tyto složky budou 
přímo zužitkovány k anareobní fermentaci (kvašení bez přístupu vzduchu). Fermentor je 
konstruován jako reaktor operující při konstantní teplotě, je vybaven systémem vytápění 
(z nerez potrubí), které zaručuje teplotu mezi 35 – 40 °C. V přesných časových 
intervalech je substrát za pomoci šnekového čerpadla přiváděn do fermentační nádrže 
trubním vedením, které je zakončeno nad hladinou ve fermentační nádrži. Zhruba stejné 
množství jako přiváděného materiálu se přes přepad odvádí do koncového skladu ve 
formě tzv. digestátu. 
Nadrž je vyrobena z prefabrikovaných betonových panelů, na které se přikotví 
tepelná izolace. Poté dojde k obložení stěny trapézovým plechem proti povětrnostním 
vlivům.  
Strop je tvořen dřevěnými trámy, uloženými na středovém sloupu. 
Fermentor je zastřešen plynotěsnou fólií s plynotěsnými průleznými otvory, při 
demontáži míchacích agregátů se plynotěsná folie klesne na trámový strop, takže bude 
chráněný obsah zásobníku, plynotěsnost folie se prokáže prostřednictvím tlakové 
zkoušky provedené vzduchem. 
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2.2 Řešené činnosti 
 Předpis řeší kompletní technologii výstavby objektu SO01 ze stavebního 
hlediska. Zaměřuje se především na zemní práce, základy, svislé stěny se středovým 
sloupem a kompletní konstrukci zastřešení. Nezabývá se již zateplovacím systémem, 
systémem opláštění, ani technologickými rozvody.  
 
3. PŘIPRAVENOST 
 
3.1 Staveniště 
 
 Staveniště musí být řádně oploceno do výšky 2m a opatřeno hlavní vstupní 
bránou. Na staveništi bude zřízena příjezdová komunikace pro pojezd mechanizace, 
která bude zapotřebí k daným pracím. Na staveništi budou zřízeny přípojky elektrické 
energie a vody. 
 
 
4. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
4.1 Materiál 
 
• Kamenivo drcené 0-32 mm – 764 * 0,2 * 2 = 305,6 m3 
• Kamenivo drcené 32-63 mm – 764 * 0,15 = 114,6 m3 
• Prefabrikovaný betonový panel 1,5 * 0,3 * 6 m – 62 ks 
• TI polystyren, tl. 100 mm – 544 m2 
• Opláštění – 544 m2 
• Dřevěné trámy 120x180, dl. 11m – 45 ks 
• Separační folie IZOFOL, tl. 1 mm – 855,9 m2 
 
Obr. 1 
 
• Geotextilie FILTEX 300g/ m2 – 855,9 m2 
 
Obr. 2 
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• Geotextilie PK-Tex 314g/ m2 – 2 292,46 m2 
 
 
Obr.3 
 
4.2 Doprava a skladování 
 
a) Kamenivo drcené frakce 0-32 mm a 32-63 mm 
Kamenivo bude dopraveno na stavbu pomocí nákladního automobilu 
značky MAN 33.460 (Obr.4) s nosností 12,5 t (vůz) a 14 t (návěs). Kamenivo 
bude dopravováno z lomu v obci Bílý Kámen u Jihlavy. Lom je vzdálena cca. 12 
km. Kamenivo bude skladováno v prostorech staveniště na skládce sypkých 
hmot (viz. zařízení staveniště). 
 
b) Polystyren tl. 100 mm, Separační fólie IZOFOL, Geotextilie FILTEX a 
Geotextilie PK-Tex 
Polystyren, separační fólie i všechny geotextilie budou na stavbu 
dopraveny soukromým autodopravcem pomocí nákladních automobilů (obr. 5). 
Všechny výše zmíněné materiály budou dopravovány ze stavebnin DEKTRADE 
– Praha, Kunratice. Polystyren bude skladován v blízkosti objektu SO01 a jeho 
dodávka bude směřována ke dni, kdy bude již celý objekt zbudován. Separační 
fólie a geotextilie budou skladovány v uzamykatelném skladu v areálu 
zemědělského družstva (viz. zařízení staveniště). 
 
 
Obr.4 
 
c) Prefabrikované betonové panely, opláštění, a dřevěné trámy 
Všechny ostatní materiály budou dopravovány na stavbu soukromými 
autodopravci (Obr.5). Skladování na stavbě bude v blízkosti použití na 
vyznačených místech (viz. zařízení staveniště). Dodávky budou směřovány 
k určitým datumům použití, tedy zhruba týden před montáží. Proto velmi nutná 
komunikace stavby s přípravou, zajišťující dodávku materiálů. 
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Obr.5 
 
 
 
5. VLASTNÍ POSTUP PRÁCE 
 
5.1 Spodní stavba 
 
5.1.1 Zemní práce 
 
 Jelikož plochy, kde se bude nacházet budovaný objekt, byly využívány jako 
nezastřešené sklady mechanizace a strojů není potřeba, aby došlo ke stržení ornice. Ve 
většině se totiž jedná o podklad z kameniva či stavebního recyklátu. Po vytyčení středu 
fermentoru a dalších 4 bodů po obvodě fermentoru za pomoci geodeta dojde pomocí 
vápna k vyvápnění plochy pro těžení zeminy. Vytyčení je zhruba o 1 – 2 metry větší než 
bude budoucí objekt z důvodu lepší možnosti pohybu při výstavbě objektu. Těžba bude 
probíhat pomocí rypadlo-nakladače JCB 3CX, které bude zeminu nabírat lžící a vysýpat 
na nákladní automobil MAN 33.460, jenž zeminu odveze na nedalekou skládku zeminy. 
Protože se nebude jednat o nijak hlubokou jámu, není potřeba žádného pažení či 
svahování. Množství vytěžené zeminy bude cca 1500 m3. Hloubka základové spáry se 
bude hlídat pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě. Drobné nerovnosti bude nutno 
dočistit ručně lopatami. 
 
5.1.2 Základy 
 
 Po vytěžení zeminy je nutno zvýšit únosnost zeminy (současná neodpovídá 
požadavkům projektanta). Proto se budou navážet a hutnit vrstvy kameniva. Nejprve se 
navozí kamenivo frakce 32 - 63 mm pomocí nákladního automobilu MAN 33.460 (obr. 
4). Kamenivo bude rozprostřeno za pomoci rypadlo-nakladače JCB 3CX a hutněno 
vibračním válcem Ceterpillar CP 54 do tloušťky 150 mm. Po navození, rozprostření a 
uhutnění vrstvy kameniva frakce 32 - 63 na celou plochu dojde k návozu dalších dvou 
vrstev kameniva a to frakce 0-32 za pomocí nákladního automobilu, kamenivo bude 
rozprostřeno rypadlo-nakladačem a hutněno válcem Caterpillar CP 54 do tloušťky 200 
mm. Hutnění bude probíhat maximálně po 200 mm. Jednotlivé výšky kameniva se 
budou hlídat pomocí nivelačního přístroje a nivelační latě. 
Součastně s návozem kameniva dojde i k uložení trativodu z drenážních trubek    
DN 125 do štěrkového lože. 
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Po navození a uhutnění kameniva na požadovanou výšku, je nutné provést 
zkoušku únosnosti nově vytvořeného podloží autorizovanou firmou. V případě 
odpovídajících hodnot může dojít k pokládce podkladní vrstvy geotextilie. Je nutné, aby 
byly jednotlivé pásy geotextilie navzájem dostatečně překryty. Po položení podkladní 
vrstvy geotextilie se může začít pokládat vodorovná PVC folie. Je nutné, aby došlo opět 
k dostatečnému překrytí a stavení spojů všech přesahů PVC folie. Na spojenou PVC 
folii se položí poslední – ochranná geotextilie. Opět je nutné dbát na dostatečné překrytí 
spojů, aby se při betonáži podkladního betonu nedostal beton pod geotextilii a 
nepoškodil PVC folii. 
Následuje bednění podkladního betonu z desek PROFORM (obr. 6). Při bednění 
je nutno dbát opatrnosti, aby nedošlo k poškození PVC folie. Proto je nutné, aby se 
dřevěné prvky zapíraly do bočních stěn zeminy a nebrat na zřetel možnost zarážení 
stabilizačních prvků do země skrz PVC folii. Následuje betonáž podkladního betonu (C 
12/15 XC0) a jeho hlazení pomocí dřevěného letadla. Není požadavek, aby byl 
podkladní beton dokonale hladký a rovný. Jelikož se jedna o „tenkou“ vrstvu betonu je 
možné další den provést odbedňovací práce. Protože se na podkladní beton budou 
vztyčovat stěnové dílce, je nutné, aby se alespoň 1 den beton nechal tvrdnout (viz 
požadavek statika).  
 
Obr.6 
Betonování základové desky není ve fázi spodní stavby možné, z důvodu 
propojení výztuže desky s prefabrikovanými betonovými panely. Proto je základová 
deska realizována až v „Hrubé vrchní stavbě“.  
 
 
 
 
5.2 Hrubá vrchní stavba 
 
5.2.1 Svislé stěny a základová deska 
 
 Při stavbě svislých stěn je nutné, aby byl přítomen autojeřáb, jelikož bude sloužit 
k vykládání prefabrikovaných panelů z nákladního automobilu a následnému stavění 
stěn. 
Nejprve se opět musí vyměřit střed fermetoru a další čtyři body, které budou 
vymezovat kruh vnějších stěn. Pomocí značícího spreje a metru se nakreslí půdorys 
budoucích stěn. Dojde k popsání podkladního betonu, jenž bude značit hrubého uložení 
panelů. Na nakreslený kruh se poté po vzdálenostech cca 1,5 m umístí PE podložky 
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(obr. 7) - pokud je podkladní beton nerovný, tak takto se výškově rektifikuje nádrž do 
jedné výšky. Důlek je, aby při stavění prefabrikovaných panelů stály panely svislými 
spárami na PE podložkách. 
 
Obr. 7 
Zatímco jsou umísťovány PE podložky na podkladní beton, je nutné vyložit 
všechny prefabrikované panely na plochu podkladního betonu. Na ploše podkladního 
betonu se bude též nacházet „držák“ na panely (obr. 8), na kterém bude probíhat změna 
uchopení panelu z bočních hran na uchopení za horní hranu, připevňování hlavy opěrné 
tyče a dále zde bude probíhat nanášení malty SIKA TOP 107 na svislé spáry panelů 
(zajištění těsnosti spar).   
 
 
Obr. 8 
 
Panel se na čtyřech místech za boční hrany a pomocí jeřábu uloží na držák 
(obr.8). 
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Po uložení panelu na držák dojde k nanesení těsnící malty SIKA TOP 107. 
Manipulace s touto maltou – viz návod k použití na obalu. Při nanášení malty je nutno 
dbát, aby se malta nedostala do otvoru v panelu, kterým se bude protahovat předpínací 
výztuž. Dále zde dojde k upevnění hlavy opěrné tyče (hlava se bude nacházet ve výšce 
cca. 4 m od spodní hrany panelu a bude kotvena pomocí chemické malty, hmoždiny a 
šroubu se závitem) a ke změně uchopení panelu z bočních hran na horní hrany. Jakmile 
dojde k upevnění panelu za horní hranu, je zvednut a přesunut na místo uložení. Zde se 
uloží na PE podložku s mírným sklonem do vně nádrže a je stále jištěn jeřábem. Dojde 
k nasunutí a zajištění opěrné tyče do hlavy na panelu a k ukotvení spodní částí tyče do 
podkladního betonu. Opět nutno dbát, aby nedošlo k proražení PVC folie pod 
podkladním betonem a to správnou volbou délky kotvícího šroubu. Až když se opěrná 
tyč pevně ukotví do podkladního betonu, je možné zrušit jištění pomocí jeřábu, který 
přesune hák nad další panel a proces se opakuje. Jakmile je postavena půlka kruhu 
nádrže (tento půlkruh je již samonosný a nevyžaduje již opěry, avšak ty dále zůstávají 
dokud není kruhová nádrž kompletní), je nutno uložit atypický panel, který je speciálně 
vyztužen a je půdorysně tvaru T. Tento panel slouží k předpínání a součastně ke kotvení 
předpínací výztuže. Otvory ve speciálním panelu a i ostatními panely je protažena 
předpinací výztuž. Pak se opět opakuje proces zvednutí, nanesení malty atd. Posledním 
kusem je opět atypický panel, který uzavře celou nádrž. Po uložení posledního panelu je 
možno odstranit všechny opěrné tyče, všechny vyzvednou ze vnitř nádrže a zapravit 
všechny díry způsobené kotvením opěrných tyčí. Použije se opět těsnící malty SIKA 
TOP 107. Následuje dvou denní pauza, během které si panely „sednou“. Po této pauze 
dojde k předpínání stěn pomocí hydraulické pistole. Předpínání probíhá ve dvou místech 
nádže, kde se nachází speciální panely se zakotvenou a vyčnívající výztuží. Předpínací 
síla viz. požadavek subdodavatele. Dokončení předpínání je nutné pro další krok, jímž 
je vrtání prostupů pro technologie bioplynové stanice a kapsy pro umístění trámů 
dřevěného stropu. Toto vrtání bude probíhat dle požadavků dodavatele technologie 
pomocí jádrového vrtání v různých průměrech a velikostech a především v horní části 
panelu, neboť tady není tak hustá síť předpínací výztuže. Kompletní vrtání bude mít na 
starosti dodavatel technologie. 
Téměř součastně s vrtáním začne vyztužování základové desky, kterému 
předchází montáž zemnících pásků (pásovina po obvodě nádrže, křížem přes nádrž, 
kulatiny napojit na pásovinu jdoucí po obvodě a vyvést pod stěnovým dílcem na fasádu 
nádrže. Zemnící pásky je možno položit kamkoliv. Spojení musí být provedeno ve 
všech stycích dodanými spojkami, nelze akceptovat spojení vázacím drátem. Spojení 
bude provedeno i ve středu nádrží při křížení zemnících pásek. Vyvedení na fasádu 
bude provedeno pomocí kulatiny, která je napojena na zemnící pásky v nádrži). 
Následuje položením distančních plastových lišt (obr.9) a vyhnutí KARI sítí, jenž jsou 
součástí panelů do úrovně desky. Vyztužování začíná od středu nádrže, kde se musí 
vytáhnout výztuž pro navázání prutů výztuže pro sloup a pokračuje ke krajům nádrže. Je 
nutné dodržet projektovou dokumentaci. Před dotažením výztuže ke stěnám (max. 3 cm 
od stěny) je nutné nalepit na stěny do úrovně budoucí betonované desky bobtnavé 
bentonitové těsnící pásky. Je nutné je nalepit, vzhledem k bobtnání vlivem vlhkosti 
(déšť apod.), v co nejkratším termínu před vlastní betonáží. (maximálně 1 den před 
vlastní betonáží – záleží na počasí). Nalepení pásky má zásadní vliv na 
nepropustnost nádrže!  
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Obr. 9 
Výztuž ze stěnového dílce je nutno navázat na spodní výztuž desky. Po vyvázání 
desky se musí ještě vybednit deska z venkovní strany (vnější okraj panelů). Musí být 
provedeno do min výšky desky (dle projektu), kotvení bednění nesmí porušit 
hydroizolaci, která se nachází pod podkladním betonem. 
Nyní nic nebrání v betonáži desky. Nejdůležitější při betonážních pracích je 
rychlost ukládání betonové směsi, jenž musí být ideálně 40-50 m3/h tak, aby se při 
vyšších 
venkovních teplotách spojili betonované plochy. Před betonážními pracemi je nutno 
vypumpovat případnou srážkovou vodu ze středu nádrže (vybrání pod středovým 
sloupem). Betonáž se zahajuje betonáží vnitřního obvodu nádrže. Pro tento pruh kolem 
obvodu je doporučeno do betonu použít kamenivo o menší frakci, než bude v celé ploše, 
aby se beton dokázal dostat i pod stěnové panely. Velmi důležité je zvibrování vrstvy 
betonu pod stěnovými dílci. Pokud nastane situace, že se beton nedostane pod celou 
plochu stěnového panelu, musí se ihned dobetonovat z venkovní strany a zvibrovat! V 
průběhu betonářských prací doplňuje beton do obvodového žebra zpravidla jeden 
pracovník. V opačném případě hrozí netěsnost dna a průnik obsahu nádrže do 
venkovního prostředí. Po betonáži dle závislosti na počasí (nejpozději následující den 
po betonáži) se musí zalít celá plocha nádrže do výšky cca 5-10 cm vodou pro lepší 
hydrataci betonové směsi (nevznikají smršťovací trhliny). Pro ošetření je využita 
staveništní voda. Následuje technologická přestávka. Během ní probíhá montáž čerpadel 
a míchadel. Během montáže čerpadel probíhá součastně bednění a vyztužování 
středového sloupu s rozšířenou hlavicí. Bednění je ze systému DOKA – Sloupové 
bednění RS a řídí se technologickým předpisem firmy DOKA. Vyztužení navazuje na 
vyčnívající výztuž z desky a je nutné dodržet projektovou dokumentaci. 
Po odstranění bednění sloupu následují všechny potřebné elektroinstalace, 
zdravotechnice instalace, stěnové vytápění všechny svislé spáry jsou ještě jednou 
utěsněny maltou SIKA TOP 107. 
 
 
 
5.2.2 Zastřešení – Trámový strop 
 
Po dokončení veškerých instalací je na řadě zastřešení objektu. Před pokládkou 
trámového stropu je nutno natřít kapsy v panelech a hlavici sloupu epoxidovým nátěrem 
a kapsy vyložit hydroizolací. Dřevěné trámy jsou chráněny proti chemickému prostředí 
již z výroby, proto není nutné jej dále natírat. Trámy jsou pokládány ve vzdálenostech 
(cca. 1,4 m) odpovídající projektové dokumentaci za pomoci autojeřábu. Délka uložení 
trámu ve stěně je min 180 mm, délka uložení na hlavici je min 180 mm. Na středovém 
panelu jsou trámy ukotveny do nerezových L – profilů, které jsou ukotveny do hlavice. 
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Po položení trámového stropu následuje montáž bednění z hrubých nehoblovaných 
chemicky ošetřených prken. Prkna se nekladou na sraz, ale s malými asi 20 mm 
mezerami, kudy bude proudit produkovaný plyn a jsou přibíjeny nerezovými hřebíky 
(bednění zamezuje propadení membrány do vně nádrže). Poté je možná pokládka dvou 
vrstev nepropustné plynotěsné folie – tzv. membrány zásobníku. Membrána se začne 
rozprostírat od středu nádrže k jejím krajům. Na horních hranách panelů je membrána 
položena do zabetonovaného rybinového profilu, jenž je součástí panelu a tlakovou 
pneumatickou hadicí upevněna (obr.10). 
 
. 
Obr. 10 
Jako poslední vrstva je natažena na membránu ochranná textilie, která chrání membránu 
proti poškození. Textilie je připevněna k oplechování (viz. dokončovací práce – 
Opláštění) 
 
 
 
 
 
5.3 Dokončovací práce 
 
5.3.1 Zateplení 
 
Zateplení je zařazeno do dokončovacích prací z důvodu možného poškození 
během realizace předchozích etap výstavby. 
Jsou použity speciální polystyrenové desky se zámky, které dokonale padnou na 
stěnové panely. Není nutno je nijak řezat či upravovat, protože jsou vyrobeny speciálně 
pro dané stěnové panely. Realizace zateplení se nijak neliší od klasického zateplovacího 
systému. Na každou polystyrenovou desku je nutno rozprostřít po celé ploše 
víceúčelové lepidlo na zateplovací systémy (např. DBK-FAS) a přilepit na stěnové 
dílce. Následuje překotvení polystyrenových desek talířovými hmoždinkami (množství 
– viz návod na instalaci polystyrenových desek).  
 
5.3.2 Opláštění 
 
Po překotvení celého systému, následuje montáž dřevěných latí o rozměrech 
30x50 mm, které se připevní na celou výšku stěnového panelu v osových vzdálenostech 
cca 2 m. Latě se přikotví skrz tepelnou izolaci až do panelu pomocí závitového šroubu 
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se zapuštěnou hlavou a plastové hmoždiny. Na tyto dřevěné latě se poté připevňují 
plechové tabule samořeznými šrouby, které tvoří opláštění fermentoru. Na 1 m délky 
latě se použije 6-8 šroubů. Nutno dbát, aby došlo k překrytí jednotlivých tabulí, tzn. aby 
nedošlo například k zatečení vody za plechové tabule.  
V horní části kompletního opláštění je nachází malé háčky, na které je následně 
uvázána ochranná textilie, která chrání membránu proti poškození. Tato textilie je na 
kraji opatřena kovovými kroužky, kterými se provleče uvazovací lano a omotá kolem 
háčků na opláštění. 
 
Obr. 11 Možný výsledek podoby fermentoru 
 
5.3.2 Terénní úpravy 
 
Tyto práce zahrnují dosypání zeminy kolem fermentoru do naprojektované 
výšky (viz. projektová dokumentace), vytvoření okapového chodníku za kameniva 16-
32 a osazení travní zeleně.  
Kamenivo bude v tl. 100 mm a bude zabírat šířku 500mm. Bude přivezeno 
rypadlo nakladačem ze skládky kameniva (viz. zařízení staveniště) a ručně rozprostřeno 
okolo objektu. 
 
 
6. PRACOVNÍ ČETA 
 
• Strojník        1x 
• Řidič nákladního automobilu     1x 
• Obsluha čerpadla       1x 
• Řidič automíchadla       1x 
• Řidič jeřábu        1x 
• Vazač         1x 
• Izolatér        4x 
• Železář        5x 
• Betonář        5x 
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• Zedník        5x 
• Pomocník        2x 
• Tesař         5x 
• Natěrač        1x 
• Mistr         1x 
 
 
 
7. NÁŘADÍ A STROJE 
 
• Rotační laser    1x 
• Nivelační přístroj s latí  1x 
• Kladivo    5x 
• Motorová pila    1x 
• Ponorný vibrátor   1x 
• Vrtačka    2x 
• Jádrová vrtačka   1x 
• Kleště a kleště na plech  5x 
• Zalamovací nůž   5x 
• AKU vrtačka    2x 
• Autojeřáb AD 20   1x 
• Rypadlo-nakladač JCB 3CX  1x 
• Nákladní automobil MAN  1x 
• Vibrační válec Ceterpillar CP 54 1x 
• Autodomíchávač MAN  1x 
• Autočerpadlo SCHWING S 34 X 1x 
 
8. OCHRANNÉ POMŮCKY 
 
• Gumová obuv 
• Přilba 
• Pevná obuv 
• Ochranné rukavice 
• Ochranné brýle 
• Pracovní oděv 
• Jistící lana 
 
 
9. JAKOST A KONTROLA KVALITY 
 
9.1 Vstupní kontrola 
 
9.1.1 Zemní práce 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola technologického postupu 
• Kontrola vytyčení objektu - výškové a polohové 
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9.1.2 Základy 
• Zemní práce musí být hotovy 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola kvality, čistoty a množství kameniva dle dodacího listu 
• Kontrola dodávky separační folie IZOFOL, geotextilií FILTEX a PK-Tex  - 
počet kusů, kvalita a nepoškozenost balení 
• Kontrola kvality, čistoty, nepoškozenosti a množství bednících desek 
PROFORM 
• Kontrola dodávky podkladního betonu – kontrola dle dodacího listu a vizuální 
• Kontrola doložení kvality materiálů (Certifikáty, prohlášení o shodě) 
 
9.1.3 Svislé stěny a základová deska 
• Podkladní betony musí být hotovy 
• Kontrola projektové dokumentace 
• Kontrola dodávky prefabrikovaných panelů – kontrola dle dodacího listu a 
vizuální 
• Kontrola nepoškozenosti opěrných tyčí 
• Kontrola kvality a množství dodávky plastových distančníků dle dodacích listů 
• Kontrola dodávky ocelové výztuže - kvalita výztuže dle dodacího listu. Na 
výztuži nesmí být uvolněné produkty koroze či jiné nežádoucí látky 
• Kontrola kvality, čistoty, nepoškozenosti a množství bednících desek 
PROFORM 
• Kontrola kvality, čistoty, nepoškozenosti a množství DOKA – Sloupové bednění 
RS 
• Kontrola dodávky bentonitových pásků – kontrola dle dodacího listu a vizuální 
• Kontrola dodávky betonu zákl. desky – kontrola dle dodacího listu a vizuální 
• Kontrola doložení kvality materiálů (Certifikáty, prohlášení o shodě) 
 
9.1.4 Zastřešení – Trámový strop 
• Svislé stěny se základovou deskou a středovým sloupem musí být hotovy 
• Podkladní betony musí být hotovy 
• Kontrola dodávky dřevěných trámů – dle dodacího listu, nepoškozenost, čistota, 
kvalita, rozměry 
• Kontrola dodávky spojovacího materiálu 
• Kontrola dodávky membrány - počet kusů, kvalita a nepoškozenost balení 
• Kontrola doložení kvality materiálů (Certifikáty, prohlášení o shodě) 
 
9.1.5 Zateplení 
• Svislé stěny a trámový strop s nataženou membránou musí být hotovy 
• Kontrola dodávky tepelné izolace – množství, nepoškozenost 
• Kontrola spojovacího materiálu – množství, nepoškozenost, kvalita 
• Kontrola doložení kvality materiálů (Certifikáty, prohlášení o shodě) 
 
9.1.6 Opláštění 
• Tepelná izolace, membrána musí být hotova 
• Kontrola dodávky částí opláštění – množství, kvalita, nepoškozenost 
• Kontrola spojovacího materiálu – množství, nepoškozenost, kvalita 
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• Kontrola doložení kvality materiálů (Certifikáty, prohlášení o shodě) 
 
 
9.2 Mezioperační kontrola 
 
9.2.1 Zemní práce 
• Kontrola rozměrů výkopu jámy 
• Kontrola odvodnění jámy 
• Kontrola, zda se neobjevil nález, u kterého se nedá vyloučit historická či jiná 
hodnota 
 
 
9.2.2 Základy 
• Kontrola správných vrstev použití kameniva 
• Kontrola správných výšek hutněných vrstev kameniva 
• Kontrola překrytí a spojení geotextílií 
• Kontrola pečlivého překrytí a natavení separační folie 
• Kontrola správnosti bednění - kontrola čistoty, tuhosti, stability, nepropustnosti, 
ošetření odbedňovacím olejem, zabezpečení proti posunutí či uvolnění, bez 
poškození folie 
• Teplota betonové směsi před uložením nesmí klesnout pod + 10 °C, na začátku 
tuhnutí pod + 5 °C a nesmí přesáhnout + 35 °C 
• Ukládání betonové směsi nesmí být prováděno z výšky větší jak 1,5 m 
• Odbednění kce bude provedeno na základě výpočtu dosažení 70 % krychelné 
pevnosti v betonu 
 
9.2.3 Svislé stěny a základová deska 
• Kontrola rovinnosti podkladních betonů 
• Kontrola pečlivého nanášení malty na styky panelů 
• Kontrola výškové rektifikace stěnových dílců 
• Kontrola pevného upevnění opěrných tyčí 
• Kontrola provlečení a ukotvení předpínacího kabele 
• Kontrola vnesení správného předpínací síly 
• Kontrola správného nanesení těsnící malty SIKA TOP 109 
• Důkladná kontrola montáže výztuže dle projektové dokumentace 
• Kontrola správného krytí výztuže 
• Kontrola správného nalepení bentonitových pásků a jejich nenabobtnaný stav 
• Kontrola správnosti bednění - kontrola čistoty, tuhosti, stability, nepropustnosti, 
ošetření odbedňovacím olejem, zabezpečení proti posunutí či uvolnění, bez 
poškození folie 
• Polohopisné a výškopisné zaměření všech prvků před betonáží 
• Kontrola množství betonu pod prefabrikovanými svyslými stěnami 
• Teplota betonové směsi před uložením nesmí klesnout pod + 10 °C, na začátku 
tuhnutí pod + 5 °C a nesmí přesáhnout + 35 °C 
• Ukládání betonové směsi nesmí být prováděno z výšky větší jak 1,5 m 
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9.2.4 Zastřešení – Trámový strop 
• Kontrola celistvosti nátěru kapes epoxidovým nátěrem 
• Kontrola uložení hydroizolace do kapsy ve stěně 
• Kontrola délky uložení trámu do kapsy 
• Kontrola pevnosti ukotveni trámů na středovém sloupu 
• Kontrola připevněnosti bednění a jeho hustotu 
• Kontrola uložení membrány do rybinového profilu  
 
9.2.5 Zateplení 
• Kontrola rovinnosti stěnových konstrukcí 
• Kontrola nanášení lepidla na celou plochu izolačních desek 
• Kontrola rovinnosti izolačních desek 
• Kontrola pevnosti a množství talířových hmoždin   
 
9.2.6 Opláštění 
• Kontrola rovinnosti izolačních desek 
• Kontrola osového vyměření dřevěných latí 
• Kontrola pevného připevnění dřevěných latí 
• Kontrola připevnění a překrytí plechových tabulí 
 
 
9.3 Výstupní kontrola 
 
9.2.1 Zemní práce 
• Celková závěrečná kontrola polohového a výškového osazení stavební jámy 
pověřenou geodetickou firmou dle projektové dokumentace. Výšková poloha 
dna stavební jámy je v toleranci od + 30 mm do - 50 mm vůči projektové 
dokumentaci 
• Kontrola místní rovinosti třímetrovou latí – prohlubně mohou mít max. 50 mm 
• Celková kontrola začištění, odvodnění a připravenosti dna stavební jámy 
 
9.2.2 Základy 
• Kontrola geometrického tvaru podkladních vrstev kameniva 
• Kontrola geometrie bednění 
• Kontrola neporušenosti separační folie 
• Kontrola rovinatosti podkladního betonu +/- 15 mm 
 
 
9.2.3 Svislé stěny a základová deska 
• Kontrola rovinnosti stěnových panelů a středového sloupu 
• Kontrola výšky stěnových panelů a středového sloupu 
• Kontrola rovinnosti a celistvosti základové desky 
• Zkouška vodonepropustnosti betonové kce 
 
9.2.4 Zastřešení – Trámový strop 
• Kontrola správné pozice uložení trámů 
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• Kontrola pevného upevnění trámů 
• Kontrola provedení bednění 
• Celková kontrola provedení zastřešení 
• Zkouška plynotěsnosti fermentoru 
 
9.2.5 Zateplení 
• Celková kontrola rovinnosti a pevnosti zateplovacího systéme 
 
9.2.6 Opláštění 
• Celková kontrola provedení opláštění 
 
10. PRACOVNÍ PODMÍNKY 
 
 Proti vniknutí nepovolaných osob bude staveniště oploceno do výšky 2m. 
Oplocení je znázorněno na výkrese zařízení staveniště. Vstup na staveniště bude zajištěn 
uzamykatelnou bránou znázorněnou taktéž na výkrese zařízení staveniště. Šatna pro 
pracovníky bude tvořit buňka znázorněna na výkrese zařízení staveniště. Jako WC bude 
sloužit WC uvnitř budovy sousedící se staveništěm. 
 Minimální teplota vzduchu pro práci na objektu je alespoň +5°C. 
 Při betonování základové desky je nutné, aby neklesla teplota pod +5 °C, 
zabránit vzniku trhlin v betonu. V případě ostrého slunce v den betonáže například 
zakrytím textilií, protože není možné v den betonáže zalít desku vodou, aby nedošlo 
k vyplavení cementového mléka.  
 Při provádění zkoušky vodotěsnoti je nutné napustit nádrž vodou do výšky cca 2 
metrů a ponechat vodu působit na beton min 72 hodin. V našem případě se jedná 
napustit nádrž vodou o množství cca. 1 232 m3 vody. Pravdepodobně nebude možné 
napuštět vodu z vodovodního řadu a staveništní přípojky, protože nemá dostatečný tlak 
pro rychlost napouštění. Kdyby náhodou byla tato možnost brána jako jediný pokud, 
napouštění by trvalo 18 dní, ale v domcích na krajích obce by byly bez vody. Proto nad 
tímto řešením neuvažovat a řešit jiným způsobem (návoz cisternami, použití hasičských 
čerpadel a hadic pro čerpání vody z nedalekého rybníku vzdáleného cca 700m…). 
Zkoušku musí provádět autorizovaná firma, která zapisuje do stavebního deníku 
stav každých 24 hodin. Vodotěsnost betonu se měří hloubkou průsaku vody do hmoty 
betonu kapilárním transportem. Tato viditelná hloubka průniku vody v kapalné fázi činí 
nejvýše 70 mm. Od vzdušného líce betonu naopak probíhá směrem do vnějšího 
prostředí s vodou vysychání betonu, které dosáhne obvykle až do hloubky 80 mm. 
Zásadně by proto měla stačit minimální tloušťka stěny 150 mm, ale s ohledem na 
případné rušivé vlivy výrobního charakteru doporučuje Rakouská směrnice minimální 
tloušťku stěny 250-300 mm vodotěsného betonu, pro specifikované exponovanější 
podmínky i tloušťky větší. Proto výsledkem zkoušky nesmí být stav, kdy by se průsak 
dostal dál jak 70mm ke vzdušnému líci a součastně se na vzdušném líci začala 
objevovat vodní sraženina. Autorizovaná firma pak zpracuje protokol, ve kterém zaručí 
nepropustnots kce. 
Zkouška plynotěsnosti se provádí přes zkušební víko, které je osazeno plnícím 
kohoutem a mikromanometrem a provádí ji též autorizovaná firma. Plnícím kohoutem 
se napouští zkušební plyn kompresorem na přetlak při utěsněném odváděcím potrubí na 
bioplyn. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po půl dnu od 
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naplnění plynem nedojde k poklesu tlaku o hodnotu danou normou. Autorizovaná firma 
pak zpracuje protokol, ve kterém zaručí plynotěsnost kce. 
 
11. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
 
Všichni pracovníci musí být před zahájením prací dodavatelem proškoleni o 
bezpečnosti práce a prevenci rizik, jak mu to ukládá zákoník práce. O tomto školení 
bude proveden zápis s podpisy pracovníků a ve stavebním deníku bude zapsáno že 
školení proběhlo. Dále musí být pracovníci, kteří budou fermentor provádět, 
kvalifikovaní k provádění těchto montážních procesů. Pracovníci, kteří budou jen jako 
pomocná síla, musí být alespoň proškoleni v rozsahu pro odborné vykonávání této 
práce. 
Všichni pracovníci budou nosit po dobu stavebních prací ochranné přilby a 
vesty. Při používání strojů a nářadí, u kterých hrozí odletování kousků materiálu musí 
mít pracovník nasazené ochranné brýle. Při manipulaci s dřevěnými prvky budou mít 
pracovníci ochranné rukavice. Při manipulaci jeřábu s prvky fermentoru nesmí dojít k 
přetížení jeřábu viz. Průkaz zvedacího mechanismu.  
Pracovníci pohybující se ve výšce budou chráněni proti nebezpečí pádu pomocí 
pracovních ochranných prostředků proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
Celá bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi se bude řídit : 
 
• Nařízením vlády č. 591/2006 Sb. – požadavky na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
 
• Nařzení vlády 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
 
Všichni pracovníci, kteří přijdou do styku s těsnící maltou SIKA TOP 107 a 
epoxidovým nátěrem jsou povinni nosit ochranné brýle, pracovní oděv (který zakrývá 
celé tělo) a ochranné rukavice. 
Při zasažení očí je nutno důkladně je propláchnout pitnou vodou a vyhledat 
lékařskou pomoc. Při zasažení kůže je nutné materiál urychleně smýt čistou vodou. 
Po ukončení práce je nutno umýt pokožku důkladně vodou a mýdlem a ošetřit ji 
vhodným krémem. 
 
 
Výstražný symbol :  Xi  - dráždivý 
 
R-věta :   R-36/38  - Dráždí oči a kůži 
R-43   - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží 
 
S-věta :  S-26   - Při zasažení oka okamžitě důkladně 
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc 
S-36/37/39  -  Používejte vhodný ochranný oděv, 
ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít 
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12. POUŽITÉ ZDROJE 
 
www.agrikomp.cz 
 
www.sika.cz 
 
www.bioplyncs.cz 
 
www.beto-tech.cz 
 
www.envitec-biogas.cz 
 
www.kronospan.cz 
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Děkujeme Vám, že jste se rozhodli pro bioplynovou stanici. Návod k obsluze nabízí 
potřebné informace pro úspěšný provoz bioplynové stanice. 
 
Všechny osoby, které se podílí na provozu bioplynové stanice se musí 
bezpodmínečně důkladně seznámit s tímto návodem. Spolehlivý provoz je možný 
jen tehdy, bude-li stanice provozována dle příslušných požadavků dodavatele. 
 
Každá stanice se může lišit v některých detailech od základního systému, což je dáno 
jednak rozdílnými předpoklady, tak i technickými novinkami aplikovanými v praxi.  
1 Bezpečnostní pokyny 
 
Při návrhu bioplynové stanice je zohledněn v nejvyšší míře technický pokrok a je dbáno 
s největší mírou bezpečnosti. Přesto lze dosáhnout maximální bezpečnosti, pokud 
provozovatel dodržuje veškeré bezpečnostní pokyny. 
Provozovatel musí bezpodmínečně zajistit, že: 
 
- Bioplynová stanice je používána k určeným účelům. 
- Provoz bioplynové stanice bude zajištěn pouze tehdy, pokud je stanice plně 
funkční. 
V případě, že došlo k poškození některých dílů nebo komponentů stanice a 
existuje důvod, že není zajištěn bezpečný provoz, je nutné stanici uvést mimo 
provoz nebo nespouštět. 
- Obsluha bioplynové stanice bude mít k dispozici kompletní návod k obsluze a že 
se obsluha seznámí zejména s bezpečnostními pokyny pro provoz bioplynové 
stanice. 
- Bioplynová stanice bude obsluhována kvalifikovanými a školenými pracovníky, 
zejména v ohledu bezpečnost práce a ochranu životního prostředí. 
- Veškeré provedené údržbové práce budou zaznamenávány v návodu k obsluze. 
- Budou čitelné veškeré  výstražné a bezpečnostní nápisy (dle DIN 4844-2). 
 
 
1.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy 
 
 
1. Zákaz kouření a manipulace s otevřený ohněm. Hrozí nebezpečí exploze směsi 
vzduchu a bioplynu, zejména během uvádění do provozu, ukončování provozu, během 
údržbových prací a poruch. 
 
 109 
2. Nevstupovat do šachet nebo podzemních stavebních částí bez předchozího zběžného 
měření koncentrace metanu. Hrozí nebezpečí udušení nebo otrávení. 
 
3. Při výškových pracích musí být dodržovány veškeré bezpečnostní pokyny. Je nutné 
používat žebříky a ostatní pomůcky pro bezpečnou práci ve výškách. 
 
4. Nepracovat samostatně v nebezpečných prostorách (např. šachtách). 
 
5. Dodržovat pravidelné preventivní lékařské prohlídky! 
 
6. Pracovní oděvy nepra s osobním oblečením. 
 
7. Věnovat pozornost vlastní schopnosti vnímání (být ostražitý) 
 
8. Vzít vážně zásady ochrany zdraví při práci. 
 
9. Bezpečnostní měřící nástroje před každým použitím zkontrolovat. 
 
10. Ve strojovně je nutné používat pomůcky na ochranu proti hluku. 
 
11. Práce na elektrických zařízeních je dovolena pouze oprávněným osobám. 
 
12. Plnění dávkovače tuhé hmoty je možné pouze během bezporuchového stavu. 
 
13. Nepovolaným osobám je vstup do areálu bioplynové stanice zakázán. 
 
14. Během bouřky je z důvodů osobní ochrany vstup do areálu stanice zakázán. 
 
 
 
1.2. Nebezpečné látky 
 
Tabulka 1: Hodnoty hořlavosti a výbušnosti bioplynu/methanu 
Ukazatel Jednotka Bioplyn (skl. plyn) Metan 
Hustota kg/m³ 1,2 0,72 
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Zápalná exploze ºC 700 650 
Oblast exploze Vol% 6 - 12 4,4 – 16,5 
Výhřevnost kwh/Nm³ ca 5 - 6 10 
 
Podíl v l/% Složka Chemický vzorec 
50 - 70 Methan CH4 
30 - 50 Oxid uhličitý CO2 
ca. 1 - 2 Zbytkové plyny 
Sirovodík 
Amoniak 
Vodík 
Dusík 
Kyslík 
 
H2S 
NH3 
H2 
N2 
O2 
 
Tabulka 2: Hodnoty hořlavosti a výbušnosti tekutých látek 
 LTO Řepkový olej Palmový olej 
Bod vzplanutí [ºC] > 55 > 300 > 220 
Hustota [kg/L] 0,86 0,88-0,98 0,9-0,93 
Výhřevnost [MJ/L] 35,8 32,5 31,5 
 
 
 
Obrázek 1: Výbušná schopnost směsi metanu se vzduchem 
 
Oxid uhličitý (CO2) je těžší než vzduch (hustota 1,98 kg/m³) a může se proto 
shromažďovat v šachtách a jímkách. Již od 5 obj.% oxidu uhličitého vznikají příznaky 
bolení hlavy a koncentrace začíná být životu nebezpečná. Od 8 obj.% je oxid uhličitý 
během krátké doby smrtelný. 
 
Sirovodík je také těžší než vzduch  (hustota 1,54 kg/m³) a může se proto shromažďovat 
v šachtách a jímkách. Již koncentrace <100 ppm je po několika hodinách smrtelně 
nebezpečná. Při koncentraci mezi 200 a 300 ppm vyvstávají po 30 minutách těžké 
lokální podráždění sliznice se všeobecnými příznaky otravy a čich je ochromen. Od cca. 
1000 ppm je sirovodík během několika minut životu nebezpečný. 
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Pro bezpečný provoz bioplynové stanice Vám doporučujeme obstarat si mobilní 
výstražní přístroj plynu a detektor pro zjišťování úniku plynu. 
1.3. Zamezení poškození 
 
- Vyrovnávací proudy elektrického potenciálu mohou zapříčinit ve vzácných 
případech značnou korozi. Proto je důležité dobré uzemnění, zejména všech 
míchadel a jímek. 
- Kyseliny, např. v substrátu nebo kondenzátu mohou vést k předčasné korozi 
různých dílů. Proto je nutné usilovat o provoz stanice s neutrální pH hodnotou 
substrátu. Nafoukávání vzduchu pro odsíření je nutné držet co nejnižší, aby se 
zabránilo tvorbě siřičitých kyselin. 
- Příliš vysoký obsah sušiny popř. viskozity může vést k předčasnému opotřebení 
materiálu. Během provozu je potřeba zajistit dobrou tekutost materiálu. 
- Neizolované vedení plynu a substrátu může zamrznout. Proto musí být veškeré 
vedení, kde hrozí nebezpečí zamrznutí, izolované, pokud není úpravou provozu 
zamrznutí vyloučeno. 
- Bioplyn získaný ze substrátu může v uzavřených částech vedení nebo čerpadel 
zvyšovat svůj tlak. Musí být stále zajištěna možnost, že plyn může být upouštěn. 
- Musí být vyloučeno nepřiměřené zatěžování jímek přetlakem nebo podtlakem. 
 
1.4. Systém nouzového vypínání 
 
Použitím nouzového vypínače pro KJ budou kogenerační jednotky odpojeny od el. 
proudu. Tím je vyloučen vznik zápalných zdrojů (vznik jisker od pohyblivých částí). 
 
Nouzovým vypínačem na dávkovači tuhé biomasy se odpojí dávkování materiálů a 
vypínačem na ovládací skříni se odpojí všechny spotřebiče trojfázového proudu (neplatí 
pro 230V). Odpojení ostatních spotřebičů se děje pomocí hlavního vypínače ovládací 
skříně a šroubovou pojistkou 1F1. 
1.5. Opatření protipožární ochrany 
 
Doporučení: informujte a dohodněte se místním požárním oddělením na smysluplných a 
nutných opatřeních. 
 
 
Je třeba dodržovat následující pokyny z důvodů protipožární ochrany: 
- Ve strojovně existuje nebezpečí požáru a znečištění životního prostředí 
vyteklým olejem. 
- V případě unikajícího bioplynu v blízkosti fermentačních jímek a plynového 
potrubí vzniká nebezpečí požáru. 
- Zákazem kouření a manipulace s otevřeným ohněm na celém území stanice, se 
zamezí vzniku jiskry. 
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- Při instalaci mobilní fléry, je nutné dodržovat bezpečnostní vzdálenosti (tj. 6 m 
od budov, plynojemů atd.) 
- Nepovolaným je vstup do bioplynové stanice zakázán. 
- Opatření k zamezení vytékání motorového a zápalného oleje ( jen u KJ se 
zapalovacím paprskem): 
  
•   Motorový olej skladujte pouze ve schválených nádobách. 
 
•       Pro případ úniku motorového oleje je umístěna pod motory se 
zápalným paprskem sběrná vana k zachycení celého objemu 
motorového oleje 
 
•      Zápalný olej se skladuje v tancích s dvojitou stěnou a s vybavením 
pro kontrolu netěsnosti. 
 
- Manipulační nádrž čerpadla zápalného oleje je napojena v jednocestném 
systému. Navíc při dvojitém zajištění plovákovým spínačem, je palivové 
čerpadlo při úniku odstaveno a opět jej lze zapnout až po odstranění netěsnosti a 
odblokování řídící jednotky čerpadla. 
 
2 Účel použití / Pravidla k ochraně před explozí. 
 
Bioplynová stanice je určena pro anaerobní fermentaci tekutých a tuhých organických 
substrátů. Vhodnými substráty jsou organické látky, které se díky svým vlastnostem 
hodí pro fermentaci. Pro proces fermentace jsou kromě jiných rozhodujících 
následujících vlastností: 
 
- Zatížení nežádoucími látkami a inhibitory jako jsou těžké kovy, antibiotika, 
amoniak nebo síra, může vést ke značnému omezení biologického procesu nebo 
rozklad zcela zastavit. 
- Substrát nesmí obsahovat žádné neorganické látky, jako nežádoucí plasty, kovy 
apod. 
- Struktura vstupního materiálu musí být taková, aby měly bakterie k dispozici 
dostatečně velkou povrchovou plochu. Substrát nesmí obsahovat materiál s příliš 
dlouhou vláknitou strukturou. 
- Struktura materiálu musí být uzpůsobena použité technice, materiál by měl být 
čerpatelný šnekovým čerpadlem. 
- Materiál musí obsahovat stopové prvky nutné pro fermentaci. Na základě 
dosavadních poznatků by se koncentrace měly pohybovat v následujících 
rozmezích: 
 
 
Nikl:   0,5 – 30 ppm 
Kobalt:  0,5 – 20 ppm 
Molybden, Selen 0,1 – 0, 35 ppm 
Zinek:   0 – 3 ppm 
- Kvantitativní poměr hlavních prvků (C : N : P : S) by se měl pohybovat 
následujícím poměru: 600 : 15 : 5 : 3 (pozor na pufrační kapacitu) 
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Výrobce neručí za škody vzniklé na zařízení, které mohou být způsobeny chybou při 
vlastní montáži či obsluze nebo při nedodržení pokynů návodu k obsluze apod. Nepřímé 
následné škody – jakéhokoliv druhu – včetně přirozeného opotřebení (těsnění apod.) 
nemohou v žádném případě zahrnuty do záručních podmínek a nevztahuje se na ně 
žádný nárok na náhradu. 
 
Popis a instrukce v tomto návodu k obsluze se vztahují ke standardnímu provedení. 
Proto nemohou být všechny detaily a stavy popsány.  
 
Fermentací organických substrátů, jako kejda nebo obnovitelná fytomasa (NawaRO), 
vzniká v bioplynové stanici z působení mikroorganismů bioplyn. Bioplyn je složen 
z větší části z methanu (CH4) a oxidu uhličitého (CO2). Methan je hořlavý plyn, který se 
spaluje v KJ za vzniku vody a CO2. Přitom vzniká jako produkt teplo a elektrická 
energie. 
 
3 Všeobecná funkce a konstrukce bioplynové stanice 
 
Plnění fermentoru, kde dochází k fermentaci organických látek, tekutými látkami je 
zajištěno čerpadly, které přečerpávají např. kejdu ze vstupní jímky do fermentoru. 
Dávkování tuhé biomasy ( s vyšším obsahem sušiny) je zajištěno dávkovačem 
Vielfrass®. Plnění fermentoru musí být přizpůsobeno průběhu biologického procesu. 
Pro lepší produkci bioplynu a zabránění tvorby plovoucích a sedimentujících vrstev je 
fermentor a dofermentor pravidelně míchán míchadly. K tomu zajišťuje topení 
optimální provozní teplotu substrátu cca. 38-43ºC. Odsíření produkovaného bioplynu je 
prováděno biologicky. K tomu je foukán v horní části fermentoru vzduch. Membrána 
zásobníku bioplynu nad fermentorem slouží také pro vyrovnávání skladovací zásoby 
bioplynu. 
 
Biologicky odsířený plyn je plynovým potrubím veden přes kondenzační šachtu ( 
nejnižší místo plynového potrubí) ke kogenerační jednotce. Během provozu kondenzát 
stéká do kondenzační šachty. Před spalováním v  KJ je bioplyn sušen zchlazením a 
čištěn přechodem přes filtr aktivního uhlí. Kogenerační jednotka vyrábí elektrický 
proud, který je dodáván do distribuční sítě. 
 
Současně vzniká při výrobě elektrického proudu i teplo, které se využívá pro ohřev 
vody. Tato ohřátá voda může být využita k topení. Nouzové chladiče zamezují přehřátí 
KJ. 
 
Fermentor musí být zabezpečen proti nepovolenému tlaku plynu a membrána zásobníku 
plynu musí být chráněna proti poškození. To je zajištěno pomocí přetlakové a 
podtlakové pojistky. 
 
Za pomocí přepadu nebo excentrických šnekových čerpadel se fermentovaný materiál 
dopravuje do dofermentoru nebo koncového skladu. 
 
Řízení čerpadel, míchadel atd. je možné buď centrálně nebo také přímo na jednotlivých 
agregátech. 
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Ve fermentoru i v ostatních jímkách, které jsou automaticky plněny čerpadly a mohou 
být přeplněny, je nainstalován snímač měření stavu naplnění. Přispívá k bezpečnosti 
provozu a hlásí poruchu, pokud dojde k překročení maximální výšky hladiny. 
 
Tepelná energie produkována v KJ, se přes chladící okruh a deskový výměník 
(namontovaný před motorem) přivádí do topného systému. Kapalina chladícího okruhu 
motoru a topného systému je tím zcela oddělena. Další tepelnou energii lze získat přes 
výměník výfukových plynů. Čerpadlem na KJ se dopravuje získané teplo z chladícího 
okruhu a okruhu výfukových plynů do tepelného výměníku. Směs horké vody a 
nemrznoucí kapaliny, která není dodávána odjinud a není předávána k využití 
spotřebičům, je přes hydraulicko termický vypase (výhybku) vedena zpět ke KJ. 
 
4 Uvedení bioplynové stanice do provozu   
 
Předpoklad pro uvedení bioplynové stanice do provozu je ukončení všech montážních 
prací jak na stanici tak i ve strojovně. Dále musí mít licenci od ERU a musí být 
uzavřena smlouva s příslušným odběratelem elektrické energie. 
 
Všeobecný postup při uvedení stanice do provozu 
1. Vzduchotěsně uzavřít všechny otvory fermentoru (plynové klapky dávkovač 
tuhých materiálů Vielfrass, přetlakový jistič, plnící potrubí pro kejdu, nouzové 
odběrné místo). 
2. Veškeré elektrické spotřebiče, jako zdroje zažehnutí v ohrožených oblastech 
během uvádění do provozu, je nutno odpojit od sítě (např. míchadla) 
3. Naplnit kejdou fermentor tak, aby topení ve fermentoru bylo zcela zaplaveno. 
Substrát, kterým se plni, musí být řídký, aby byl zajištěn pokud možno co 
nejlepší přestup tepla. Zpravidla by měla být použita směs vody (3/4) a kejdy 
(1/4). Aby bylo dosaženo co nejrychlejší produkce bioplynu, měla by doba 
skladování kejdy být kratší než 2 týdny. Pro optimální způsob uvádění stanice 
do provozu doporučujeme konzultace s odborníky naší firmy. 
4. Přezkoušejte všechny okruhy topení a uzavírací armatury topení ve 
fermentoru.Všechny kulové ventily okruhů, které nemusí být vytápěny uzavřete 
a čerpadla topení vypněte odpovídajícím relé. 
5. Začněte vytápění fermentoru buď prostřednictvím KJ nebo externího zdroje 
tepla. Podle velikosti fermentoru je zapotřebí pro rychlý ohřev přibližně 50-
100kW tepelného výkonu. 
6. Varianta 1 (doporučena)  k dispozici je dostatek očkovací kejdy z jiné, již 
spuštěné BPS). Ohřát nad 30ºC. Po dosažení potřebné teploty lze doplňovat jak 
očkující kejdu, tak běžnou kejdu tak, že teplota neklesne pod 30ºC. Pokud se 
plní očkující kejdou, tak lze jímku naplnit během několika dnů. 
Varianta 2 ( není k dispozici žádná očkující kejda) Ohřát kejdu minimálně na 
35ºC-40ºC. Po dosažení teploty lze dál plnit s pokud možno čerstvou hovězí 
kejdou. Denní množství kejdy se řídí teplotou v jímce. Teplota nesmí klesnout 
pod 32 ºC. Zpravidla může být denně naplněno 20 až 60 m³ kejdy. 
7. Takovýto bioplyn z náběhu není příliš kvalitní, ale do prvního spalování KJ se 
díky vstupním surovinám, zejména díky živočišným exkrementům z živočišné 
výroby, vytvoří dostatek metanu, aby plyn nebyl explozivní a dal se při nízkém 
výkonu spalovat v instalovaných KJ. Explozivní směs je uváděna do 
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koncentrace cca 16% CH4. Při náběhu má první bioplyn cca 30-45% CH4 a 
postupně se zvyšuje až na cca 52-65%. 
8. Odsíření se uvede do provozu poté co se minimálně dva dny po sobě, naměří 
koncentrace sirovodíku v hodnotách minimálně 1000 ppm v prostoru jímání 
plynu nad fermentorem. 
9. Jakmile jsou míchadla pod hladinou (u Paddelgigantů stačí, když je hladina 
naplněna min. 0,5 m nad hřídelí míchadla), lze začít s mícháním. Před tím je 
provoz míchadel vyloučený.Dokud se nedávkují tuhé materiály, stačí dobu 
míchání tak, aby nevznikaly žádné plovoucí vrstvy (bílé siřičité fleky nebo 
plovoucí vrstva pevné biomasy) a předávání tepla probíhalo bez problémů. 
Zpravidla je přestávka mezi mícháním 30-60 minut a doba provozu v trvání 1-5 
minut. 
10. Dávkování biomasy do fermentoru je možné teprve, až je otvor pro dávkování 
plně pod hladinou. Množství dávkované biomasy a její navyšování je plně 
závislé na již nadávkovaném množství, na teplotě substrátu ve fermentoru a na 
aktuální produkci bioplynu. Proto je třeba neustále udržovat kontakt s naší 
firmou. V závislosti na výše uvedených parametrech lze zvyšovat zatížení 
organickou sušinou mezi 0,1 až 0,7kg oTS/(m³.d). Během uvádění do provozu je 
nutné každý týden provádět analýzu biologického procesu. Jakmile je 
dávkována tuhá biomasa, doba míchání se musí změněným podmínkám 
přizpůsobit. V normálním případě je pak nevyhnutelné delší, případně zřetelně 
častější promíchávání. 
11. Jakmile se koncentrace vzduchu dostatečně zredukuje a obsah sirovodíku klesne 
pod 1000 ppm (pozor při zvýšeném obsahu sirovodíku je životnost filtru 
s aktivním uhlím výrazně snížena), může být bioplyn spalován v KJ. Předtím, 
než je kogenerační jednotka uvedena do provozu na bioplyn, se musíte 
zkontaktovat s firmou agriKomp Bohemia. K zahájení provozu s bioplynem by 
měl být přítomen pracovník naší firmy nebo musí být provedeno důkladné 
zaškolení. 
12. Při zvýšení krmení by měla být porovnána předpokládaná produkce bioplynu se 
skutečnou. 
 
Důležité servisní pokyny při zahájení provozu 
Denně: 
- Kontrola teploty na stupu a výstupu z fermentoru a teploty v nádrži na ovládací 
skříni (jakmile je teploměr v nádrž pod hladinou). Teplota ve zpětném okruhu a 
v řídící skříni by měla denně stoupat o 1-4ºC. Prosíme, dbejte, aby rozdíl mezi 
přívodem a zpátečkou byl maximálně 20 ºC (respektovat výhody zemědělské 
kalové jímky). 
- Tlak v sekundárním okruhu (>1,8 bar) 
- Nouzové chladiče (přívod a zpátečka musí mít stejnou teplotu) 
- Síto na zachytávání nečistot v topném okruhu je nutné čistit 
- Monitorovat chod na sucho u šnekových čerpadel 
- Všechny okruhy topení ve fermnetoru musí být naplněny tekutinou (všechny 
zpátečky musí mít stejnou teplotu) 
- Kontrolovat vháněné množství vzduchu pro odsíření (během uvádění do 
provozu minimálně 8% produkovaného bioplynu, pokud možno ca 15-20 
litrů/min.) 
- Optická kontrola fermentačního procesu přes průzory vizuální kontroly 
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5 Funkce/ Provoz/ Údržba 
5.1 Stlačený vzduch 
5.1.1 Základní pneumatický systém (Bioclip, Odsíření, Dmýchání) 
 
5.1.1.1 Konstrukce 
 
Schéma základního pneumatického systému (kompresor v ovládací skříni) je obr 2. 
Za pomocí jednoho nebo dvou kompresorů je k dispozici stlačený vzduch, který se 
přechodně uchovává v tlakové nádrži. Tlak je kontrolován na ovládací skříni. Pro 
připojení kompresoru je k dispozici spojka tlakového vzduchu s redukčním ventilem. 
Rozdělovač dále obsahuje odbočky pro Bioclip, odsíření, dmýchadlo, přes které se 
jednotlivé komponenty zásobují stlačeným vzduchem. Ve vedeních jsou namontovány 
zpětné ventily, které při výpadku kompresoru zajistí pro jednotlivé komponenty 
(zejména pro bioclip) konstantní tlak po co nejdelší dobu případně aby se nemohl 
bioplyn dostávat přes vedení zpět (odsíření). Před měřícími a regulačnímu jednotkami 
odsíření je instalována výpust kondenzátu s filtrem. 
 
Číslo Popis k obrázku č 2 
1 Odlučovač kondenzátu 
2 Kulový uzávěr 
3 Snímač tlaku 
4 2/2 magnetický ventil 
5 Odlučovač kondenzátu 
6 Odsíření fermentační jímky 
7 Zpětný ventil 
8 Měřící a regulační jednotka objemového průtoku vzduchu pro odsíření jímek 
9 Rozdělovač 
10 Odlučovač kondenzátu s filtrem 
11 2/2 magnetický ventil 
12 Připojení dmýchadla 
13 Mezišachta 
14 Strojovna kogeneračních jednotek (KJ) 
15 Ovládací skříň 
16 Zásobník tlakového vzduchu 
17 3/2 magnetický ventil 
18 Kompresor 
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brázek 3 ukazuje složení rozdělovače stlačeného vzduchu, který je 
namontován v ovládací skříni BPS. 
 
 
 
Obrázek 3: Rozdělovač stlačeného vzduchu kompresoru (přibližné zobrazení) 
 
Číslo Popis k obrázku 3 
1  Připojení Bioclipu, např. fermentor 
2  Připojení odsíření 
3  Připojení Bioclipu, např. fermentor 
4  Kulový uzávěr 
5  Zpětný ventil 
6  Připojení zásobníku stlačeného vzduchu 
7  Snímač tlaku 
8  Místo pro připojení externího kompresoru (nutné snížení tlaku) 
9  Rezervní přípojné místo 
10  Magnetický ventil dmýchadla/Odlučovače kondenzátu 
11  Magnetický ventil uvolnění kompresorů 
 
 
5.1.1.2 Provoz 
 
Pro bezpečný provoz stanice je nutné pravidelně kontrolovat, hlídat a opravovat 
systém pro zásobování stlačeným vzduchem, protože se jedná o část 
bezpečnostní techniky. 
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5.1.1.3      Údržba 
 
Tabulka 3: Údržba základního pneumatického systému 
Údržba Interval 
Srovnání objemového průtoku vzduchu 
s produkcí bioplynu 
Denně 
Příp. vzniklý kondenzát krátkodobým 
zvednutím regulátorů průtoku na max. 
průtok vypláchnout 
Denně 
Šroubení u vedení pro odsíření přezkoušet 
sprejem na kontrolu těsnosti 
Půlročně 
Zpětné ventily přezkoušet na těsnost a 
popř.vyměnit 
Půlročně 
Vyčistit magnetické ventily Ročně/dle potřeby 
 
 
Tabulka 4: Hledání závad základního pneumatického systému 
 
Závada Příčina Návrh řešení 
Tlak v systému je nízký, 
ačkoliv kompresor stále 
běží 
Spotřebiče odebírají příliš 
mnoho vzduchu 
Snížit množství vzduchu 
nebo připojit dodatečný 
kompresor 
 Netěsnost v pneumatickém 
systému 
Zkontrolovat všechna 
šroubení, vedení a zásobník 
stlačeného vzduchu 
pneumatického systému 
 Zaseklý magnetický ventil 
u dmýchadla nebo 
odlučovače kondenzátu 
Vyčistit magnetický ventil 
 Opotřebené těsnění 
kompresoru 
Vyměnit těsnění 
Tlak v systému je nízký, 
kompresor neběží 
Zaseklý  magnetický ventil Vyčistit magnetický ventil 
 Zajištění je poškozeno, není 
zajištěno napájení proudem 
Zkontrolovat elektrickou 
přípojku 
 Kompresor poškozen Vyměnit kompresor 
 
5.1.2 Odsíření 
 
Síra zhoršuje(mění) vlastnosti motorového oleje. Proto nesmí být koncentrace 
sirovodíku (H2S) vysoká aby se zabránilo poškození KJ nebo se zkrátily výměny 
motorového oleje. Při vysokém obsahu kyslíku ve fermentoru se tvoří kyselina sírová, 
která může zapříčinit korozi ve fermentoru. Současně vysoký obsah kyslíku zamezuje 
produkci bioplynu a v extrémním případě může dojít k vytvoření výbušné směsi. 
 
5.1.2.1.1 Konstrukce  
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Pneumatický systém přes kompresor a tlakovou nádrž zajišťuje stlačený vzduch pro 
odsíření. Na venkovní straně ovládací skříně je umístěn regulátor objemového průtoku 
vzduchu, kde lze odečítat a nastavovat množství proudícího vzduchu. (viz. Obrázek) 
 
 
 
Číslo       Popis k obrázku 4 
1 Měření a regulace průtoku vzduchu ve fermentoru 
2 Měření a regulace průtoku vzduchu v dofermentoru 
3 Směr průtoku 
4 Stupnice průtoku v litrech za minutu 
5 Aktuální objemový průtok 
6 Otočný regulátor pro nastavení objemového průtoku 
 
5.1.2.2      Provoz 
 
Množství vháněného vzduchu pro odsíření se řídí podle obsahu sirovodíku v bioplynu a 
musí se individuálně nastavit. 
 
Produkce bioplynu a vháněné množství vzduchu je potřeba denně kontrolovat. Vháněné 
množství vzduchu nesmí překročit 12% objemu vyrobeného bioplynu kvůli ochraně 
před explozí. S ohledem na výše zmínění pravidlo je potřeba nastavit přívod vzduchu 
tak, aby se koncentrace sirovodíku před filtrem aktivního uhlí nepřekročila 200 ppm, ale 
také aby neklesla pod 50 ppm. 
 
Výpočet podílu vháněného množství vzduchu na vyrobeném bioplynu: 
 
 
                               Množství vhán. Vzduchu (l/min) 
Podíl vzduchu = ------------------------------------------   x 144 (%) 
                               Produkce bioplynu (m³/den) 
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Množství vzduchu pro odsíření se nastavuje na ovládací skříni jednotlivě pro každou 
jímku zvlášť pomocí ventilů a průtokoměru (viz obrázek 4). Pokud se vhání vzduch do 
více jímek (fermentor/ dofermentor), celkově vháněné množství vzduchu odpovídá 
součtu z obou objemových průtoků vzduchu. V zásadě je nutné vhánět vždy více 
vzduchu do fermentoru, protože zde dochází ke vzniku většího množství bioplynu. Při 
otáčení regulátoru /viz obrázek 4, bod 6) proti směru hodinových ručiček, objemový 
průtok vzduchu roste, opačným směrem se přívod vzduchu postupně uzavírá. 
 
5.1.2.3. Údržba 
 
V tabulce jsou popsány jednotlivé servisní úkony pro systém odsíření. 
 
Tabulka 5: Tabulka servisních úkonů pro odsíření 
Údržba Interval 
Porovnání vháněného vzduchu a produkce 
bioplynu 
Denně 
Kondenzační vodu vypláchnout 
krátkodobým nastavením maximálního 
průtoku 
Denně 
Zkontrolovat těsnost šroubení systému 
odsíření kontrolním sprejem 
Půlročně 
Zkontrolovat těsnost popř. vyměnit zpětné 
ventily 
 
Půlročně 
 
 
5.1.2.4. Hledání závad 
 
Závada Příčina Návrh řešení 
Průtokoměr se zasekl, je 
znečištěn 
Odlučovač kondenzátu je 
plný 
Filtr je zanesen 
Odlučovač vyprázdnit, 
průtokoměr vyčistit 
Filtr vyčistit/vyměnit, 
průtokoměr vyčistit 
Odsíření plynu je 
nedostatečné 
Vháněné množství vzduchu 
je příliš nízké 
Koncentrace H2S 
v bioplynu je na základě 
přidaného substrátu příliš 
vysoká 
Vzduchové potrubí 
zaneseno/ucpáno 
Zvýšit přívod vzduchu 
 
Složení substrátu změnit 
nebo navázat síru pomocí 
železného přídavku do 
substrátu 
Prozkoušet, popř. opravit 
potrubí 
 
 
5.1.3 Bioclip 
 
5.1.3.1 Konstrukce 
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Membrána zásobníku bioplynu Biolene je upevněna a utěsněna na betonovou stěnu 
pomocí Bioclipu. Membrána Biolene je položena do zabetonovaného rybinového 
profilu a tlakovou pneumatickou hadicí upevněna. Aby se upevnění membrány Biolene 
při poklesu tlaku v systému neuvolnilo, je tlak v systému hlídán a hadice 
pneumatického systému je vybavena zpětným ventilem k oddělení od zbývajících 
pneumatického systému. Další zpětná klapka je namontována mezi hlavním 
rozdělovačem a spojovacím vedením k tlakové hadici. (viz obrázek 2). 
 
 
Obrázek 5: Řez stěnou s Bioclipem a Biolene 
 
Číslo Popis k obrázku 5 
1 Bioclip lišta s vloženou Biolene a hadicí na stlačený vzduch 
2 Biolene 
3 Dřevěný trámový strop 
4 Izolace s vnějším obložením 
5 Betonová stěna 
 
5.1.3.2 Provoz 
 
Protože má Bioclip důležitou bezpečnostní funkci, je velmi nutné pravidelné 
přezkoušení kompletního pneumatického systému. Neprovádí-li se pravidelné 
prohlídky, pak není zajištěna bezpečnost, což musí být zohledněno při stanovení zón 
ochrany před výbuchem. 
 
 
 
 
 
 
5.1.3.3 Údržba 
 
Zařízení lze provozovat pouze tehdy, když jsou pravidelně prováděny následující 
servisní práce a celý pneumatický systém se nachází v bezvadném stavu. 
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Tabulka 7: Údržba Bioclipu 
Údržba Interval 
Vizuální kontrola stavu a funkce 
pneumatického systému a Biolene 
Denně 
Kontrola těsnosti Bioclipu a Biolene 
vizuálně a kontrolním sprejem nebo 
přístrojem 
Týdně 
Kontrola těsnosti vedení stlačeného 
vzduchu (všechny hadice, rozvaděče a 
šroubení) 
Měsíčně 
Výměna zpětných klapek Minimálně 1x za 3roky 
 
5.2 Biolene 
 
Veškeré údaje k Biolene jsou uvedeny v příslušné dokumentaci. Je třeba zvláště dbát na 
to, aby membrána nebyla přeplňována a denně je třeba provádět vizuální kontrolu 
těsnosti. 
 
5.3 Potrubí pro substrát a čerpadla substrátu 
 
5.3.1 Všeobecná konstrukce vedení substrátu 
 
Potrubí, ve kterých se nachází substrát, nesmí být uzavřeny šoupátky. Fermentační 
proces může v potrubí způsobit nedovolené vysoké tlaky. 
 
Potrubí pro substráty a kejdu jsou provedena z PE a dohromady svářena spojkami. Pro 
pohlcení možných vibrací jsou zpravidla umístěny před nebo za čerpadly vyrovnávače. 
Potrubí jsou v krátkých odstupech připevněna držáky k podlaze. Šoupátka na jímkách 
umožňují uzavření potrubních vedení. 
 
Potrubí, které končí v zakrytých jímkách v prostoru plynu, jsou vybavena sifonem, 
který zabraňuje úplnému vyprázdnění potrubí. 
 
Veškerá potrubí, čerpadla a armatury jsou vyrobeny pro čerpací chemicky neutrálních 
materiálů.  
 
 
 
 
5.3.2 Všeobecná konstrukce čerpadel 
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Čerpadla nesmí nikdy čerpat proti uzavřeným šoupatům, protože tím mohou vzniknout 
nepřístupné vysoké tlaky v potrubí. Maximální povolený tlak čerpadla podle údajů 
výrobce nesmí být překročen. Čerpadla nesmí být nikdy provozována bez jističe motoru 
a funkční kontroly tlaku. 
 
Čerpadla jsou zabudována na různých místech stanice: 
 
Vstupní jímka – Fermentor (VJ-F1) 
Fermentor – Skladovací jímka (F1-SJ nebo F1-GL) 
 
Všechny jímky, do kterých probíhá pravidelné čerpání, jsou vybaveny snímačem 
naplnění. Pokud jsou k dispozici potrubí, kterými je možno po ručním otevření šoupátka 
čerpat, pak je to možné pouze za přítomnosti obsluhy. 
 
Všechna čerpadla od výkonu 7,5 kw jsou vybavena pozvolným rozběhem, který je 
namontován v ovládací skříni. Tímto je zajištěno, že výkon čerpadla začne na 30-40% 
celkového výkonu a během asi 5 sekund se zvýší na plný výkon. Po vypnutí čerpadla se 
100% výkon sníží nejprve na cca. 35% během 5 sekund a teprve potom se čerpadlo 
vypne. 
 
Všechna čerpadla jsou vybavena možností ručního ovládání, přesné provedení a obsluha 
jsou popsány v příslušné dokumentaci ovládání. 
 
Informace o provozu, údržbě a případných poruchách naleznete v následujících 
kapitolách a v příslušné dokumentaci od výrobce. 
 
5.3.2.1 VJ-F1 (s nebo popř. bez míchadla) 
 
5.3.2.1.1 Konstrukce 
 
Čerpadlem ve vstupní jímce se čerpá kejda a/nebo silážní šťávy a povrchová voda do 
fermentoru(ů). Pro ruční provoz čerpadla je k dispozici v mezišachtě při čerpadle 
možnost ručního ovládání. 
 
Podle způsobu čerpání přichází do úvahy následující typy čerpadel: 
 
Ponorné míchací čerpadlo: 
Ponorné míchací čerpadlo je postaveno do vstupní jímky, motor čerpadla je mimo 
jímku. Podle provedení umožňuje čerpadlo i míchání a nasávání ze spodu nebo z vrchu. 
Jeli nasávání z vrchu, zůstává v jímce asi 0,5 m tekutiny. 
 
Šnekové čerpadlo: (Pangen s výkonem 5,5 kW nebo L&M s výkonem 7,5 kW) 
Čerpadlo je namontováno do mezišachty mezi vstupní jímkou a fermentorem, přičemž 
čerpadlo nasává substrát ze vstupní jímky. Na tlakové straně je čerpadlo vybaveno 
hlídačem tlaku. 
5.3.2.1.2 Provoz 
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Podle množství tekutiny by se mělo čerpat vícekrát za den do každého fermentoru, aby 
se zajistil pravidelný přísun substrátu. Omezujícími faktory přitom jsou: 
- Pravidelné dávkování je nutné pro rovnoměrnou produkci bioplynu. Čím vyšší 
je podíl tekutého substrátu na produkci bioplynu, tím důležitější je pravidelné 
dávkování. 
- Doba zdržení by neměla být příliš nízká, měla by zpravidla činit (podle typu 
fermentovaného substrátu) alespoň 30 dnů, při použití obnovitelné biomasy 
minimálně 60 dnů. 
- Pro rychlé biologické odbourávání substrátů musí být teplota ve fermentoru 
(dofermentoru) konstantní. Proto nelze čerpat do jímek velké množství studené 
nebo teplé tekutiny. Čerpáním by se neměla teplota měnit o více než 0,5 ºC. 
- Nastavení délky čerpání je popsáno v návodu "řízení". 
- Vysoké koncentrace organických kyselin, např. silážních šťáv, mohou negativně 
působit na biologický proces a na materiál čerpadel a armatur. Proto lze silážní 
šťávy čerpat pouze ředěné nebo v malém množství rozděleném na více dnů. 
 
5.3.2.2 Čerpadlo F1-D1 (nebo F-NG) 
 
5.3.2.2.1 Konstrukce 
Z fermentoru lze substrát čerpat nebo  dočerpat dvěma vedeními potrubí (viz. Obrázek 
6). Rovné sací potrubí ústí pod středem fermentoru (podle montáže a čerpadla přibližně 
1,5 m nad dnem fermentoru), druhé sací potrubí je vyústěno pomocí kolena a potrubí asi 
0,2m nad dnem nádrže. 
Jako čerpadla se používají šneková čerpadla firmy Pangen (výkon 7,5 kW) nebo L&M 
(výkon 9,2 kW). Pro kontrolu přetlaku a podtlaku jsou na každém čerpadle umístěny 
dva tlakové snímače, jeden před a jeden za systémem stator/rotor. 
Na přírubách k fermentorům jsou umístěna pojistná šoupátka a před a za čerpadly jsou 
namontována další šoupátka. Tím je umožněna možnost dvojitého uzavření potrubí a 
revize čerpadel a potrubí. 
 
 
Číslo Popis k obrázku 6 
1 Fermentor 
2 Dofermetor 
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3 Odčerpávací – dočerpávací místo, střed fermentoru 
4 Odčerpávací – dočerpávací místo, dno fermentoru 
5 Odčerpávací – dočerpávací místo, dno fermentoru 
6 Šnekové čerpadlo  
 
5.3.2.2.2 Provoz 
 
Odběr z fermentoru (přepad) 
Obsah sušiny substrátu ve fermentoru klesá od shora dolů. Při nízkém obsahu sušiny 
substrátu ve fermentoru se odčerpává spodním odběrným místem. Při vyšším obsahu 
sušiny se nasává z přímého potrubí, aby se do dofermentoru dostal materiál s vyšší 
sušinou a aby se minimalizoval pokles tlaku k čerpadlu. 
 
Recirkulace 
Při vyšším obsahu sušiny nebo při narušeném biologickém procesu může být 
požadovaná recirkulace. Během recirkulace se může čerpat substrát mezi fermentorem a 
dofermentorem. Hustější substrát teče do dofermentoru, řidší substrát teče zpět do 
fermentoru. V tomto případě se odebírá z fermentoru potrubím přes středové ústí. Za 
běžného provozu by se mělo minimálně necirkulovat, protože stoupá opotřebení 
čerpadla a zvyšuje se spotřeba proudu. Přesto může být smysluplné krátkodobě 
necirkulovat třeba 10% objemu fermentoru ta den. 
 
Výplach 
Aby se zabránilo ucpávání potrubí siláží nebo cizími tělesy během čerpání z fermnetoru 
do dofermentoru, provádí se průplach potrubí pomocí zpětného chodu čerpadla. 
 
Pro rychlé odbourávání substrátů musí být teplota ve fermentoru konstantní. Během 
přečerpávání by se neměla změnit o více než 1ºC. Také je potřeba během čerpání dbát 
na to, že při čerpání hustějších substrátů je výkon čerpadla nižší než jmenovitý, při 
řídkém substrátu je zpravidla výkon čerpadla o trochu vyšší.  
Přesné nastavení provozu čerpadel v mezišachtě naleznete v návodu "řízení". 
 
 
5.3.2.3 Čerpadlo F1-D1-SJ/D2 ( nebo F-NG-GL/NG2) 
 
5.3.2.3.1 Konstrukce 
 
Složení je stejné, jako v případě čerpadla F1-D1, pouze je zde navíc potrubí pro vedení 
substrátu do skladovací jímky/sekundárního dofermentoru. U sekundárního 
dofermentoru (nebo skladovací jímky) se čerpá do prostoru plynu. V potrubí fermentor-
čerpadlo a skladovací jímka-čerpadlo jsou nainstalovaná šoupátka (V2.1 a V2.2.). 
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Číslo Popis k obrázku č.7 
1 Fermentor 
2 Dofermentor 
3 Skladovací jímka 
4 Odčerpáváncí-dočerpávací místo, střed fermentoru 
5 Odčerpávací-dočerpávací dno fermentoru 
6 Odčerpávací-dočerpávací místo dno dofermentoru 
7 Dočerpávací místo vršek skladovací jímky 
8 Šnekové čerpadlo 
 
5.3.2.3.2 Provoz 
 
Vedle již zmíněných bodů v kapitole  5.3.2.1.2 je třeba dbát na: 
 
Čerpání do skladovací jímky 
Protože se potrubí nachází volně venku, může v zimě zamrznout, není-li izolované. 
Proto je nutné vždy po čerpání nechat čerpadlo běžet krátce opačným směrem pro 
vyprázdnění potrubí. 
 
Šoupátka a pneumatická šoupátka jsou popsána ve zvláštní kapitole, možnosti nastavení 
jsou uvedeny v návodu "řízení". 
 
5.3.2.4 F1-SJ či D1-SJ (nebo F-GL) 
 
Při čerpání zfermentovaného substrátu do skladovací jímky se zpravidla používají 
čerpadla o výkonu 5,5 kW (pangen) anebo 7,5 kW(L&M). 
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Číslo Popis k obrázku 8 
1 Fermentor 
2 Skladovací jímka 
3 Odčerpávání dole ve fermentoru 
4 Dočerpávání ve skladovací jímce 
5 Šnekové čerpadlo 
 
5.3.2.4.1 Provoz 
 
Vyprázdnění potrubí do skladovací jímky 
Protože se potrubí  nachází volně venku, může v zimě zamrznout, není.li izolované. 
Proto je nutné vždy po čerpání nechat čerpadlo běžet krátce opačným směrem po 
vyprázdnění potrubí. 
 
Ovládání čerpadla je popsáno ve zvláštní dokumentaci "řízení". 
 
 
5.3.3 Odběr vzorků substrátu 
 
Pro optimalizaci procesu nebo pokud vzniknou problémy je smysluplné provést odběr 
vzorku a následnou chemickou analýzu. Aby mohla být provedena analýza 
s vypovídající hodnotou, je třeba postupovat následujícím způsobem: 
1) Před odběrem vzorku z fermentoru je třeba nechat míchadlo(a) běžet. 
2) Pokud se odběr provádí čerpadlem: proplach potrubí delší dobou čerpání, poté 
se uzavře šoupátko. 
3) Vyčistí se potrubí pro odběr vzorku tím, že se odebere více litrů substrátu. 
4) Odběr několika litrů vzorku. 
5) Při uzavření šoupátek dbejte na to, aby se v potrubí mezi dvěma šoupátky 
nenacházel žádný substrát. 
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6) Naplňte malý reprezentativní vzorek ( ca. 200ml) do vhodné nádoby ( 
dvouplášťový, transportní kryobox dodávaný firmou agriKomp). 
7) Vzorek okamžitě po odběru zamrazte. 
8) Pokud možno vzorek co nejrychleji dopravte do laboratoře. 
 
5.3.4. Údržba 
 
Pro všechna čerpadla platí, že je nutné denně kontrolovat snímač naplnění jímek, aby se 
včas odhalila možná porucha čerpadel. 
 
Tabulka 5: Údržba čerpadla firmy FF (např. ve vstupní jímce) 
Údržba Interval 
Mazání Cca. Každých 10hodin provozu 
Vizuální kontrola krytu, šroubení, tichý 
chod atd. 
1x týdně 
Vůle v ložisku(původní ložisko, šnekové 
ložisko, meziložisko). Při vůli >2 mm 
pouzdro ložiska vyměnit 
Půlročně 
Kontrola poškození lopatek, popř. 
výměna 
Půlročně 
Protibřit nastavit co nejblíže 
k nasávacímu šneku tak, aby nedošlo ke 
kontaktu. Silně opotřebené ostří břitu 
vyměnit. 
Půlročně 
Kontrola opotřebení šneku. V případě 
opotřebení vyměnit. 
Půlročně 
Dbejte pokynů k údržbě uvedené v dokumentaci výrobce! 
 
Tabulka 7: Údržba potrubí 
Údržba Interval 
Vizuální kontrola přírub na jímkách, 
kompenzátorech, všech šroubení, vedení a 
těsnění potrubí, kontrola poškození(např. 
sedáním) nebo známky opotřebení, jako 
trhliny, porózní materiály atd. 
Týdně 
Kontrola tlakoměrů (ukazatele tlaku na 
sací a tlačné straně) a popř. vyčištění 
snímačů (pozor na tlak v potrubí, 
nebezpečí zranění, snímače 
montovat/demontovat jen v beztlakovém 
stavu) 
Týdně 
Výměna kompresorů Dle potřeby, min. každých 5 let 
 
Tabulka 8: Hledání závad FF-čerpadel 
Závada Příčina Návrh řešení 
Čerpadlo se 
nerozbíhá 
Výskyt cizího tělesa Odstranit cizí těleso 
Ochrana motoru se 
vypíná 
Elektrická porucha 
(např. zkrat, či 
poškození motoru) 
Kontrola motoru a elektrického 
přívodu (elektrikář) 
 130 
Směr otáčení je 
nesprávný 
Přepojit zapojení, čerpadlo musí 
běžet proti směru hodinových 
ručiček 
Příliš hustá kejda Zředit a promíchat 
Nízký výkon čerpadla 
Ucpaný vstupní šnek 
a přívod čerpadla 
Odstranit ucpání 
Vůle v ložisku je 
příliš velká 
Vyměnit ložisko 
Nevyvážený rotor Vyměnit rotor 
Čerpadlo se třepe 
Hřídel čerpadla je 
ohnutá 
Vyměnit hřídel 
Přehřívání Obsah sušiny je příliš 
velký 
Zředit a promíchat 
 
 
Tabulka 9: Hledání závad u šnekových čerpadel 
Závada Příčina Způsob řešení 
Výskyt cizího tělesa Odstranit cizí těleso 
Čerpadlo pustit na 
zpětný chod, otevřít 
revizní otvor a cizí 
těleso odstranit 
Odpojeno kvůli podtlaku 
(chybové hlášení), 
zapřičíněno zablokováním v 
tělese čerpadla nebo v 
sacím potrubí 
  
Jímka je příliš naplněna Snížit naplnění 
Vyčistit čidlo naplnění 
Čerpadlo se nerozbíhá 
Čidlo naplnění podalo 
signál, ale stav naplnění je 
nízký 
  
Šoupátko je částečně 
uzavřeno, ucpané potrubí 
Otevřít šoupátko, 
odstranit ucpávku 
Stator/rotor opotřeben Výměna 
Malé dopravované množství 
Přisávání vzduchu do média Překontrolovat sací 
potrubí a efektivní 
těsnění, vyměnit 
Nesprávný směr otáčení Změna směru otáčení, 
dbát směru šipky 
Čerpadlo nenasává 
Sací potrubí je ucpané Propláchnout vedení, 
popř. otevřít revizní 
otvor a těleso čerpadla 
vyčistit 
Hlasitý běh čerpadla Opotřebení kloubů Výměna kloubů 
 
 
5.4 Šoupátka 
 
5.4.1 Konstrukce 
 
Šoupátka mohou být otevřena (popř. zavřena) pákou, ručním kolečkem nebo 
pneumatickým válcem. Proto dochází k zasouvání nebo vysouvání šoupátkového listu 
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do tělesa šoupátka mezi potrubími. Touto svojí konstrukcí plně netěsní, nýbrž u nich 
dochází k propuštění malého množství substrátu. Proti okolí je šoupátkový list utěsněn 
těsněním. Podle provedení lze těsnění později dotáhnout. 
 
MZ-šoupátka 
MZ šoupátka mají připojení s přírubou se 4 otvory, např. pro připojení hadic a umisťují 
se na nouzové výpustné otvory jímek. 
 
Ruční šoupátka 
Na listu šoupátka je namontován šroub s ručním kolem. Při otevření šoupátka je třeba 
otevřít šoupátko naplno až nadoraz a potom pootočit zpět o polovinu otáčky. 
 
Pojistná šoupátka 
Pojistná šoupátka jsou všechna šoupátka, která jsou namontována přímo na nerezových 
přírubách na stěnách jímek. Tato šoupátka musí být přípustná, aniž by bylo potřeba 
vstupovat do šachet. Pro to je u šoupátek v šachtách se vstupem uděláno ze shora 
prodloužení pro ruční kolo. 
 
5.4.2 Provoz 
 
Nikdy se nesmí uzavřít šoupátky všechna potrubí ke všem jímkám, pokud jsou plna 
substrátu. Vznikem fermentačních plynů mohou vzniknout v potrubí příliš vysoké tlaky. 
5.4.3 Údržba 
 
Tabulka 10: Údržba šoupátek 
Údržba Interval 
Kontrola těsnění listu šoupátka, popř. 
seřídit 
Týdně 
Naplnit maznici šoupátka Půlročně 
Zkontrolovat a popř. dotáhnout šroubení Týdně 
List šoupátka přebrousit (zpravidla pouze 
u pneumatických šoupátek) 
Dle potřeby (pokud se šoupátko nedovírá) 
Dotáhnout šrouby na pneumatickém válci 
a zkontrolovat těsnost šoupátek (jen u 
pneumatických šoupátek) 
Dle potřeby (týdenní kontrola) 
Výměna těsnění pneumatických válců 
(pouze servisním zásahem) 
Dle potřeby (při netěsnostech) 
 
 
5.4.4 Hledání závad 
 
Tabulka 11: Hledání závad u šoupátek 
Závada Příčina Návrh řešení 
Vypnutí kvůli 
podtlaku(chybové hlášení) 
způsobené zablokováním v 
těle čerpadla nebo v sacím 
potrubí) 
Čerpadlo k propláchnutí 
nechat na zpětném 
chodu;revizní poklop 
čerpadla otevřít a 
odstranit cizí tělesa 
Šoupátko se vůbec 
nepohybuje 
Vypnutí přetlaku kvůli 
snímači tlaku, způsobené 
Čerpadlo nechat běžet 
na zpětný chod, otevřít 
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zablokováním v potrubí 
      
revizní otvor na čerpadle 
a odstranit cizí těleso 
Blokování potrubí Odstranit cizí těleso 
Snímač stavu naplnění 
signalizuje přeplnění, ale 
hladina je nízko 
Vyčistit snímač stavu 
naplnění 
Vyčistit šoupátko a list 
šoupátka zabrousit 
Šoupátko nedosáhne spodní 
plochu (koncový spínač v 
dolní poloze nereaguje) 
Usazený materiál v 
šoupátku 
      
 
 
5.5 Snímač stavu naplnění 
5.5.1 Konstrukce 
 
2-tyčová sonda 
Všechny jímky, které se plní čerpadlem a mohou být přeplněny, jsou vybaveny 
hlídačem stavu naplnění. Tyto snímače vymezují maximální stav naplnění. Vypne-li 
snímač, má to vliv na provoz čerpadla a na ovládací skříni je zobrazeno hlášení poruchy 
(viz dokumentace ovládací skříně). 
 
V ovládací skříni se nachází odpovídající vyhodnovací přístroj. Ten kontroluje přetržení 
drátu a jistí sondu proti nepřípustným provozním stavům (ochrana proti explozi). 
 
5.5.2 Provoz 
 
Vodivé měící sondy není nutné jakkoliv nastavovat. 
 
5.5.3 Údržba 
 
Tabulka 12: údržba snímače stavu naplnění 
Údržba Interval 
Vizuální zkouška funkčnosti těsnění a 
pouzdra 2-tyčové sondy 
Týdně 
Kontrola těsnosti nádrže sprejem na 
netěsnost a/nebo detektorem úniku plynu 
Půlročně 
Vyčištění snímače(dbát na ochranu proti 
explozi!!) 
Dle potřeby 
 
 
5.5.4 Hledání závad 
 
Tabulka 13: Hledání závad snímače stavu naplnění 
Závada Příčina Způsob řešení 
Hlídač naplnění snímá 
vysokou hladinu, i když je 
nízká (svítí zelená LED 
dioda) 
Snímač je znečištěn Vyčistit sondu (pozor na 
ochrannou zónu exploze) 
Hlídač naplnění snímá 
vysokou hladinu, i když je 
Přerušený kabel nebo 
nedoléhá kontakt 
Kontrola elektroinstalace 
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nízká(svítí zelená a červená 
LED dioda 
 
5.6 Míchadla 
 
Veškerá míchadla je možné provozovat pouze pokud jsou pod hladinou. Dále je nutné 
dbát na pokyny k míchadlům během uvádění do provozu a během uvádění do klidu. 
 
Sítě na slámu, balící šňůry nebo podobné předměty mohou způsobit poškození 
ponorných nebo osových míchadel. 
 
5.6.1 Paddelgigant (PG) 
 
Veškeré informace k míchadlu Paddelgigantů (údaje o nastavení, údržba atd.) jsou 
uvedeny v příslušné dokumentaci. Možnosti nastavení v ovládací skříni jsou uvedeny 
v návodu "řízení". 
 
 
5.6.2 Ponorná míchadla 
 
5.6.2.1 Ponorná míchadla se stožárem 
 
5.6.2.1.1 Konstrukce 
 
 
 
Výškové nastavení míchadla se provádí lankovým navijákem, který je umístěn na vnější 
straně jímky (viz. Obrázek 9). Lanko je vedeno vodícími kladkami a je upevněno na 
držáku motoru. Vedení míchadla je zajištěno sloupem. Kabel je upevněn objímkami 
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(třmeny, příchytkami) na ocelovém lanku a ukládá se při vytahování míchadla do 
smyčky. 
 
5.6.2.1.2 Provoz 
 
Míchadlo lze výškově nastavit pouze, pokud není v provozu, protože tlak vzniklý 
mícháním může způsobit vzpříčení míchadla. Jinak se může lanko přetrhnout nebo se 
dostat do vrtule. Během výškového nastavení dbejte, aby nebylo potřeba vynaložit příliš 
velkou sílu a aby lanko při spouštění bylo vždy napjaté. 
Během nastavování výšky míchadla musí být zajištěno vizuální kontrolou míchadla 
(přímo nebo přes proudění v jímce) nebo prostřednictvím proudu, že míchadlo běží pod 
hladinou. 
Po nastavení výšky míchadla se musí vazelínou ucpat průchozí otvor pře jímku pro lano 
a zkontrolovat, aby bylo možné dlouhodobě garantovat těsnost jímky. 
Pro optimální promíchávání je vhodné v normálním případě, aby míchadlo bylo cca. 20-
60cm 
Pod hladinou. Během provozu míchadla musí být zajištěno, že je motor míchadla 
chlazen kapalinou. Vytvoří-li se plovoucí vrstva na hladině, nesmí celé míchadlo běžet 
jen v plovoucí vrstvě, protože potom není zajištěno dostatečné chlazení motoru. 
Před snížením hladiny v jímce je potřeba promíchat i spodní vrstvu, protože během 
doby se mohou usazovat těžší složky substrátu. 
Podle místa použití (fermentor, dofermentor, skladovací jímka) a míchatelnosti 
substrátu je třeba upravit časy míchání. Zpravidla lze vzít následující časy jako 
orientační: 
Doba klidu: 10-60 minut 
Doba provozu: 5-20 minut 
Nastavení v koncové jímce je silně závislé na stavu naplnění a na stupni biologického 
odbourání. Je potřeba míchat tolik, až se plovoucí vrstva maximálně sjednotí a bude 
tvořit několik centimetrů. Ve většině případů je doporučeno, míchadla nechat běžet ve 
větší míře před vyprazdňováním. Protože vyprazdňování probíhá ve spodní části jímky, 
může se substrát jinak rozmíchat a kromě tenkých materiálů je odebírán. Toto má za 
následek tvorbu plavoucích nebo sedimentujících se vrstev. 
 
Míchadlo ve skladovací jímce 
Míchadla ve skladovací jímce jsou obsluhovány přes ovládací skříň stanice a ručním 
řízením. 
Míchání je účinné jenom před vytažením, ledaže by byl obsah sušiny (TS) tak vysoký, 
že se vytvoří plovoucí vrstva, která by se později jenom obtížně znovu homogenizovala, 
tu ostatně výrazně přibývají spotřeba elektřiny a pachové emise. 
 
 
 
5.6.2.2 Ponorné míchadlo s konzolou na stěnu 
 
5.6.2.2.1 Konstrukce 
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Číslo             Popis k obrázku č. 10 
1 horní okraj stěny 
2 stav hladiny 
3 stav hladiny nad míchadlem 
 
Při stanovené konfiguraci stanice jsou ponorní míchadla s konzolou na stěnu upevněny 
na vnitřní straně jímky. Podle provedení je výška hladiny nad rotorem míchadla mezi 
cca. 0,2-0,6m. 
 
5.6.2.2.2 Provoz 
 
Během provozu musí být zajištěno, že motor míchadla bude pomocí kapaliny chlazen. 
Přitom se nesmí míchadlo úplně točit jen v plovoucí vrstvě, protože pak už není 
zajištěno chlazení. 
 
Podle míchací schopnosti substrátu jsou přizpůsobeny míchací časy. Zpravidla jsou taky 
při této realizaci vhodné následující časy jako směrné hodnoty: 
 
Přestávka: 10-60 minut 
Doba míchání: 5-20 minut 
 
Míchadlo ve vstupní jímce 
Při míchání ve vstupní jímce je nutné zharmonizovat čas míchání s časem čerpání. 
Předtím než se začne s čerpáním, se  musí substrát ve vstupní jímce homogenizovat a 
teprve pak může být přečerpán. Nastavení automatického provozu se provádí přes 
ovládací skříň a ručním ovládáním a je popsání v dokumentaci "řízení". 
 
5.6.2.2.3 Údržba 
 
Tabulka 14: Údržba ponorného míchadla s konzolou na stěnu a na sloup 
Údržba Interval 
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Kontrolovat míchání substrátu s ohledem 
na plovoucí a sedimentační vrstvy, 
popř.doby míchání a krmení přizpůsobit 
Denně 
Vedení lana vyždímat od mastnoty a 
zkontrolovat těsnost (při verzi se stožárem) 
Po každém výškovém posunu, alespoň 
měsíčně 
Zkontrolovat pevnost lana (jenom při verzi 
se stožárem) 
Půlročně 
Vyměnit oleje v převodce míchadla Podle údajů výrobce 
Míchadlo prozkoušet na tichý chod popř. 
nahradit míchací lopatku nebo ložisko 
Podle údajů výrobce 
Dotáhnout všechny šrouby míchadla a 
držadla 
Podle údajů výrobce 
 Zkontrolovat těsnění a popř. vyměnit Podle údajů výrobce 
Zkontrolovat ložiska a popř. vyměnit Podle údajů výrobce 
Zkontrolovat rotor a popř. vyměnit Podle údajů výrobce 
 
 
 
5.6.2.3 Hledání závad 
 
Tabulka 15: Hledání závad ponorného míchadla s konzolou na stěnu a na sloup 
Závada Příčina Návrh řešení 
Poškození na elektronice 
nebo kabelu míchadla 
      
Nechat zkontrolovat 
elektroniku a kabely, 
sbát na ochranu proti 
výbuchu! 
Poškozený motor (těsnění 
netěsní, propáleno vinutí,atd) 
Motorový jistič padá 
      
Motor nechat 
zkontrolovat 
elektrikářem, dbát na 
ochranu proti výbuchu! 
Termistor (s kladným 
teplotním součinitelem) se 
vypíná 
Změnit dobu provozu 
míchadla, zkontrolovat 
konzistenci substrátu 
      
Přehřátí motoru 
Přezkoušet motor 
Špatně stanovena výška 
(jenom při míchadle se 
sloupem) 
Přizpůsobit nastavení 
Substrát je příliš hustý Zředění substrátu, 
analyzovat biologický 
proces rozkladu 
Slabý výkon míchání 
Opotřebení míchací lopatky Výměna míchací 
lopatky 
5.7 Vedení plynu 
 
5.7.1    Konstrukce systému vedení plynu 
 
Mezi dvě kryté jímky je vždy namontováno plynové spojovací potrubí. Kromě toho se 
na fermentoru a dofermentoru nachází ještě potrubí odběru plynu. Odběr plynu nastává 
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ve středu jímky nad dřevěnou konstrukcí. Na potrubí se nachází čistící otvor. Na 
nejnižším bodě tohoto potrubí dochází k oddělování kondenzátu v kondenzační šachtě. 
Přes sifón je kondenzát oddělen. Současně sifón utěsňuje plynové potrubí. Přes druhý 
sifón je kondenzát přesměrován do druhé šachty a tam, prostřednictvím ponorného 
čerpadla s plovákovým spínačem, pumpován do koncové jímky nebo do vstupní jímky 
viz. Obrázek 11. V oblasti vodní ochrany jsou instalovány šachty a kondenzační potrubí 
s dvojitými stěnami. 
 
 
 
 
Plynové potrubí je v delších úsecích v půdě zdvojeno (závislé od řešení stanice). U 
strojovny kogeneračních jednotek je potrubí znovu rozděleno (každá kogenerační 
jednotka má vlastní potrubí) a prochází v potrubí z ušlechtilé ocele. Na každém potrubí 
se nachází hlavní uzávěr plynu, aby přívod plynu pro jednotlivé kogenerační jednotky 
mohl být zastaven. Kromě toho se zde nachází přetlaková a podtlaková kontrola a 
tlakový kohout k měření plynu. 
 
Ve strojovně KJ přechází bioplyn úpravou, sestávající z chladiče plynu, filtru aktivního 
uhlí a tkaninového filtru. Pak je plyn pomocí kompresoru nasáván a dopravován ke 
kogenerační jednotce. 
 
5.7.2 Provoz 
 
V běžném provozu by měl být bioplyn odebrán z dofermentoru, čím bude dosažena 
rovnoměrná kvalita plynu. V určitých případech (např. při údržbě dofermentoru), nebo 
pro lepší využití plynojemu, může být bioplyn odebrán taky z fermentoru. Toto je 
možné, pokud kvalita plynu (obsah metánu a stopových prvků), nevykazuje žádné velké 
výkyvy (např. podmíněno nerovnoměrným krmením nebo narušením biologického 
procesu). 
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Před vstupem do šachty musí být zabezpečeno dostatečné provětrání! Nechte 
kondenzační šachtu zavřenou, aby se zabránilo zamrznutí potrubí. 
 
 
5.7.3 Údržba 
 
Tabulka 16: Údržba plynového potrubí 
Údržba Interval 
Zkontrolovat všechny plynové kohoutky a plynové 
klapky 
Měsíčně nebo při každé 
výměně oleje 
Zkontrolovat těsnost prostřednictvím spreje na 
kontrolu těsnosti a/nebo přístrojem na detekci 
netěsnosti 
Ročně 
Zkontrolovat těsnost plynového potrubí 
prostřednictvím tlakové zkoušky 
Každé tři roky 
Zkontrolovat kondenzační šachtu Alespoň týdně 
 
5.7.4 Hledání závad 
 
Tabulka 17: Hledání závad 
Závada Příčina Návrh řešení 
Ucpání v plynovém potrubí Kontaktování našeho 
servisu 
Zvýšený pokles plynu v 
potrubí (podtlak venku před 
vstupem do strojovny) Vodní vak v potrubí 
(způsobeno sednutím 
podlahy) 
Klesání odstranit, 
kontaktovat servis 
      Kondenzát nebyl odčerpán Zkontrolovat čerpadlo, 
odčerpat vodu 
 
 
5.8  Měření plynu 
 
5.8.1      Konstrukce 
 
Do plynového potrubí jsou na více místech instalovány tlačítkové ventily, přes které  
mohou být odebírány vzorky plynu a z nich může být nakonec zjišťováno jeho složení. 
 
 
 
5.8.2     Provoz 
 
5.8.2.1   Měření koncentrace sirovodíků pomocí detekčních trubiček 
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Měření by mělo být uskutečněno pokud možno při běžícím agregátu, protože se pak 
v potrubí nachází čerstvý bioplyn: 
• Na detekční trubičce sirovodíku odlomit oba konce kleštěmi (oči chránit 
ochrannými brýlemi) 
• Na plastovou stříkačku nastrčit kus gumové hadičky a odebrat  100  ml plynu 
z tlačítkového ventilu na plynovém regulačním odvodu pod agregátem příp. před 
filtrem aktivního uhlí z plynového potrubí pro promíchávání, aby se žádný 
okolní vzduch už nedostal do stříkačky  a žádný starý plyn nezůstal stát v hrdle. 
• Stříkačku a hadičku odtáhnout a hadičku stlačit tak, aby nebyla možná žádná 
výměna vzduchu. 
• Gumovou hadičku na stříkačce nasunout na detekční trubičku a bioplyn pomalu 
tlačit ve směru šipky přes trubičku. 
 
Detekční trubičky můžeme vzduchotěsně uzavřít s kousky hadičky se zaplombovanými 
konci a tak může být vícekrát použita. Černé zabarvení se přibližně sčítá. 
 
Příklad: Při prvním měření je koncentrace sirovodíku cca 150 ppm, při druhém měření 
je 350 ppm. Skutečná koncentrace druhého měření vyplývá jako rozdíl prvního a 
druhého měření, v tomto případě 200 ppm. 
 
Během zahájení provozu stanice musí být kontrolována koncentrace sirovodíku alespoň 
denně. 
 
Ze zásady by měly být koncentrace sirovodíku určovány vždy v různých denních 
časech, protože se tyto mohou výrazně měnit speciálně během zahájení provozu, ale 
taky na základě míchacích intervalů a přídavkem substrátu. 
 
Pomocí měření koncentrace sirovodíku před a za filtrem aktivního uhlí dostaneme obraz 
o stavu aktivního uhlí a jeho účinnosti čištění. 
 
5.8.2.2    Měření koncentrace amoniaku pomocí detekčních trubiček 
 
Zvýšené koncentrace amoniaku (NH3) mají obrovský vliv na spalovací schopnosti 
(obzvlášť na odolnosti proti klepání) bioplynu a mohou proto vést ke škodám na KJ. 
 
Měření koncentrace amoniaku by mělo následovat v nepravidelných rozestupech. Navíc 
může být užitečné, při poruchách (nepravidelnost při provozu KJ), zjistit koncentraci 
amoniaku. 
Obdobně jako při měření sirovodíku budeme postupovat i teď (měření probíhá při 
běžících KJ): 
- Na detekční trubičce amoniaku odlomit oba konce kleštěmi (oči chránit 
ochrannými brýlemi) 
- Na plastovou stříkačku nastrčit kus gumové hadičky a odebrat 100ml plynu  
z tlačítkového ventilu ba plynovém regulačním obvodu pro agregátem příp. před 
filtrem aktivního uhlí (přitom tlačítko úplně přitlačit). Stříkačkou dva až třikrát 
nasát a vytlačit bioplyn z plynového potrubí pro promíchání, aby se žádný 
okolní vzduch už nedostal do stříkačky a žádný starý plyn nezůstal stát v hrdle. 
- Stříkačku a hadičku odtáhnout a hadičku stlačit 
- Gumovou hadičku na stříkačce nasunout na detekční trubičku a bioplyn pomalu 
tlačit ve směru šipky přes trubičku. 
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Detekční trubičky amoniaku můžeme uzavřít s dodanými zátkami a pak vícekrát použít. 
Zabarvení se opět přibližně sčítá, obdobně jako při sirovodíku. 
Důvody pro zvýšené hodnoty amoniaku mohou být: 
- Vyšší obsah dusíku v substrátu. Ten je ovlivněn jenom změnou v krmení. 
- Vyšší pH hodnota substrátu 
- Vysoká teplota substrátu a plynu (zejména při silném slunečním záření). Pomocí 
snížení teploty fermentace, lze exhalace amoniaku redukovat. Pokud  je 
vyprodukovaný bioplyn uschován ve fólii jenom krátce (malá výška plnění), 
nezvýší se jeho teplota v teplých dnech tak výrazně, čím se rovněž méně dusíku 
transformuje do amoniaku v bioplynu. 
 
5.9 Měření tlaku plynu 
Tlak plynu v potrubí před kogenerační jednotkou je určen pomocí U-trubicového 
manometru, viz obrázek. 
Postup: 
- naplnění U-trubicového manometru vodou 
- připojení plynové hadice na plynovou přípojku 
- stlačení tlakového ventilu plynu 
- mezitím odečítání stavu hladiny v obou hadicích 
Rozdíl tlaků ∆Pku okolí činí: 
∆P = stav hladiny levého sloupce + stav hladiny pravého sloupce 
U-trubicový manometr není v běžném provozu potřebný, je však nutný pro nastavení KJ 
a slouží k analýze procesů, kontrole při servise a je nápomocný při odstraňování poruch. 
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5.10.  Systém topení 
 
5.10.1    Konstrukce 
 
Topení fermentoru je nutné pro provoz v mezofilním prostředí, tj. při teplotě 
fermentujícího substrátu při cca. 40ºC. V sekundárním systému topení se nachází vodní 
nemrznoucí směs, která je nastavena na odolnost vůči mrazu od -10 do -25ºC ( 
v závislosti od stanice). 
 
Princip instalace a proudění topného systému stanice je zobrazen schematicky 
(obrázek). 
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Číslo popis k obrázku 13 
1 zpětný okruh fermentoru 
2 topný okruh fermentoru 
3 Ventilace 
4 Zpětný okruh dofermentoru/fermentoru2 
5 Topný okruh dofermentoru/fermentoru2 
6 Kulový ventil 
7 Vypouštění 
8 Čerpadlo dofermentoru/fermentoru2 
9 Trojcestný směšovací ventil s termostatem 
10 Mezišachta – rozvod topení 
11 Mezišachta 
12 Strojovna KJ 
13 Teploměr 
14 Hlavní topný rozvaděč 
15 Topný okruh externího spotřebiče tepla 1 
16 Zpětný okruh externího spotřebiče tepla 1 
17 Topný okruh externího spotřebiče tepla 2 
18 Zpětný okruh externího spotřebiče tepla 2 
19 Výměník tepla výfukových plynů 
20 Čerpadlo hlavního topného rozvaděče KJ 
21 Kruhový ventil s filtrem 
22 Zpětný okruh hlavního topného rozvaděče KJ 
23 Deskový výměník (okruh primární/sekundární) 
24 Topný okruh hlavního topného rozvaděče KJ 
25 Nouzový chladič 
26 Trojcestný směšovací ventil 
27 Tlaková expanzní nádrž 
28 Výměník tepla primárního okruhu 
29 Kogenerační jednotka 
 
 
5.10.2 Konstrukce topného systému 
                                                        
Topní rozvaděč (obrázek 44) je centrální jednotkou topného systému stanice, na kterém 
se mohou střetávat různé topné a zpětné okruhy (z topení fermentoru, chlazení KJ a 
příp. domácího topení) a míchat. Zde je nainstalováno centrální automatické 
odvětrávání, tlakoměry a plnící ventily. 
 
Pomocí zbudované termicko-hydraulické výhybky nemůže nastat opačné působení 
instalovaného čerpadla, i když je zapnuto nebo vypnuto další čerpadlo. Tlaky 
jednotlivých čerpadel se proto mění pouze nepatrně. Toto je obzvlášť nezbytné pro 
funkce tepelných regulátorů fermentoru. Připojení napáječe a spotřebiče energie s jejich 
topným a zpětným okruhem jsou rovněž zobrazeny na obrázku 44. Membránová 
expanzní nádrž topného systému má přetlak 1,5 bar. 
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5.10.2.1 Distributor topení pro fermentor 
 
Na distributoru topení se rozděluje okruh na více topných smyček. Jak je vidět na 
Obrázku 66, rozděluje se topný okruh až do 16 smyček, které jsou přivedeny do 
fermnetoru. Topná smyčka má ve fermentoru při standardním provedení 2 ovinutí. 
Každá topná smyčka může být připojena a odpojena nezávisle od ostatních přes ventil. 
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Číslo         Popis k obrázku 77 
1 Zpětný okruh fermentoru s teploměrem 
2 Topný okruh fermentoru s teploměrem 
3 Topné čerpadlo fermentoru 
4 Regulační ventil teploty ve fermentoru 
5 Snímač teploty termostatu pod izolační vrstvou 
6 Přepouštěcí ventil (bypass), bod smíchání topný/zpětný okruh 
7 Rozvaděč topení v mezišachtě pro dvě nádrže 
8 Kulový kohout dofermentoru (pro topný okruh otevřen, pro zpětný okruh 
uzavřen) 
 
Protože při tomto systému je průtok topení ve fermentoru vždy přibližně stejně velký, 
můžeme předpokládat, že teplota zpětného okruhu, vycházejícího z fermentoru, 
zpravidla přímo odpovídá teplotě substrátu ve fermentoru. Izolační vrstva odděluje tento 
snímač od okolního vzduchu (v místnosti), čím zlepšuje přesnost měření. 
 
 
5.10.3 Provoz 
 
Následující standardní parametry by měly být dodrženy. Odchylky jsou možné, pokud 
se dodrží ostatní provozní podmínky: 
 
Parametr Provozní podmínky Nastavená hodnota 
Tlak v systému Distribuce tepla, dovolený 
výškový rozdíl v topném 
systému < 5m 
2-2,5 bar 
Ochrana proti mrazu Pro provoz ve střední 
Evropě, všechny části 
zařízení jsou umístěny 
v budovách příp. šachtách 
- 15 ºC 
Hlavice termostatu Teplota fermnetoru mezi 37 
a 42 ºC 
0-max dle potřeby 
Regulace výkonu čerpadla Podle okolních podmínek 
letní/zimní provoz 
1-3 podle potřeby 
 
Při chladné stanici musí činit tlak na systém alespoň 1,7 bar. V opačném případě může 
tlak náhle úplně klesnout a na čerpadle mohou vzniknout poškození. 
 
Pozor: glykol a voda se jen obtížně smíchávají, proto směsi jenom dolijte. Jestliže 
v sekundárním okruhu nebude použita žádná nemrznoucí směs (např. v blízkosti 
distribuční sítě tepla), musí být zajištěno to, že teplota v celé stanici nemůže nikdy 
klesnout pod bod mrazu. 
 
Na hlavici termostatu (viz. Obrázek 77) nastavíme požadovanou teplotu zpětného 
okruhu fermentoru. Teplotní rozdíl mezi teplotou zpětného okruhu a teplotou ve 
fermentoru je podle potřeby tepla a konzistence substrátu v nádrži zpravidla mezi 0 až 
10 ºC. 
 
Přes teplotu zpětného okruhu fermentoru a externí spotřeby tepla jsou nepřímo 
upravované následující teploty KJ: 
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- teplota přívodu v deskovém výměníku tepla 
- teplota nemrznoucí směsi v motoru 
- teplota oleje 
 
To znamená, že změny v potřebě tepla mají vliv na KJ. Dávejte pozor, aby byla 
dodržena upozornění v dokumentaci výrobce KJ. Kdyby byly tyto hodnoty překročeny 
nebo pokud by nebyla dostačující přívodní teplota ve výměníku tepla pro externí 
spotřebu, kontaktujte výrobce KJ. 
 
Ve fázi vytápění (zahájení provozu) může být užitečné používat silnější čerpadlo, aby se 
urychlil ohřev. 
 
5.10.4 Údržba 
 
Tabulka 18: Údržba topného systému 
Údržba Interval 
Kontrola teploty všech přívodů a zpětných 
chodů v hlavním rozvaděči tepla 
Denně 
Kontrola tlaku topného systému, popř. tlak 
nanovo nastavit, hledat např. podle 
prosakovaného místa 
Denně 
Vyčistit filtr v kulovém ventilu Podle potřeby, alespoň při jedné výměně 
oleje KJ 
Porovnat hodnoty ponorného pouzdrového 
teploměru a například lékařského 
teploměru, popř. nanovo kalibrovat 
Půlročně 
Zkontrolovat obsah nemrznoucí směsi 
(obyčejně -15 ºC) 
Půlročně 
Prozkoušet všechny kulové ventily a 
vyhnout se příliš silnému uzavření 
Půlročně 
Vymontovat hlavici termostatu a 
s kleštěmi opatrně kývat kovový čep sem a 
tam (kovový čep zachytit vzadu, protože 
jinak se může poškodit těsnění) 
Půlročně 
Zkontrolovat tlak v expanzní nádrži (k 
tomu musí být oddělena tlaková expanzní 
nádrž od topného systému) 
Podle potřeby, zpravidla každých 3-5 roků 
Kontrola tlaku topení na rostlinný olej 
(jenom při nasazení agregátu na rostlinný 
olej) 
Zpravidla každých 3-5 roků 
 
K vymontování filtru nastavte ruční páku napříč. Až pak může být víko rozšroubováno 
bez toho, abychom museli vypustit tlak z topného zařízení. Vytéká jen málo vody. Za 
pomoci rovných, uzavíracích kleští mlže být odebrána síťová vložka. 
 
5.10.5 Hledání závad 
 
Tabulka 19: Hledání závad v topném systému 
 
Chyby Příčina Návrh řešení 
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Prosakování na potrubí Zkontrolovat jednotlivé 
úseky potrubí pomocí 
uzavření a odstranit 
vadné části 
Tlak v expanzní nádobě 
není dobře nastaven 
Tlak v kotli snížit na 1,5 
bar 
Tlak v systému je příliš 
nízký 
Kotel v tlakové expanzní 
nádrži je opotřeben 
Zkontrolovat tlakovou 
expanzní nádrž 
Tlak v systému je příliš 
vysoký 
Tlak v expanzní nádobě 
není dobře nastaven 
zkontrolovat tlakovou 
expanzní nádrž 
 
5.11 Rozestavění strojovny KJ 
 
Strojovnu zřizujeme podle prostorových požadavků pro stroje, jako i elektro-rozvodny, 
sklady oleje a garáže. Na Obrázku 88 je ukázáno jedno z typických provedení strojovny 
KJ. 
 
 
 
Pro bezpečný provoz je potřebné zajistit dodržení předepsané výměry vzduchu 35 m³ za 
hodinu a předepsaný elektrický výkon v kW, stroje musí být zásobeny neustále 
dostatečným množstvím čerstvého vzduchu a v zimě by mělo být zabráněno zamrznutí 
potrubí. Výměna musí být hlídána přes vhodnou měřící techniku (např. hlídací zařízení 
tlakového rozdílu na ventilátoru v místnosti). Navíc po minimální výměně vzduchu 
v místnosti by měla následovat kontrola vzduchu v místnosti prostřednictvím plynových 
senzorů jako kontrolního zajištění, aby se vyloučilo veškeré nebezpečí jak pro lidi, tak 
pro přístroje. 
 
6 Plnění stanice substráty pro fermentaci 
 
Níže uvedené empirické hodnoty jsou doporučené a mají poskytnout základní přehled a 
doporučení, co se týče výběru materiálu a dávkovaného množství. Stabilní provoz 
stanice nemusí být zajištěn ani při dodržení všech doporučení. Aby bylo možné 
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udržovat stabilní fermentační proces stanice, musí být pravidelně odebírány vzorky 
z fermentoru ( podle plnění v intervalu od cca jednoho týdne do několika měsíců). 
 
Objemové zatížení (kg organické sušiny (oTS) na m³ objemu fermentoru a den): 
- při stanici s vysokým podílem čerstvé hovězí kejdy (30l/kW elektrických): do 
cca 5-6 kg oTS/(m³*d) 
 
Rozhodující pro maximálně možné objemové zatížení jsou následující parametry: 
- obsah sušiny (TS) ve fermentoru (měla by být zpravidla menší než 10%, 
rozhodující je, zda je ještě zajištěno dobré promíchávání), míchací schopnost a 
tím musí být zajištěn dobrý látkový převod. 
- Obsah amoniaku v kapalném, stavu 
- Nedostatek určitých výživných látek, například fosfáty, draslík atd 
- Nedostatek určitých stopových látek, např. nikl, kobalt, molybden, selen atd. 
- Inhibitory jako chemikálie, antibiotika, těžké kovy atd. 
 
 
7 Servis bioplynové stanice 
 
Požadavky a intervaly servisu jednotlivých agregátů jsou uvedeny v samostatných 
kapitolách. Mimo to je nutné dodržovat další požadavky servisu podle samostatných 
návodů k obsluze pro jednotlivé komponenty, jako např. KJ, čerpadla, 
Vielfrass/dávkovací zásobník, chlazení plynu, dmýchadlo plynu atd. Tyto údaje nejsou 
součástí návodu k údržbě. 
 
Navíc jsou potřebné následující zkoušky a údržba: 
Denně: 
- Evidence všech důležitých provozních údajů 
- Evidence všech provedených servisních prací 
- Evidence všech poruch 
- Všechny ukazatele naplnění jímek (fermentační, skladovací, vstupní, 
Vielfrass/dávkovací zásobník,…) 
- Dávkování substrátu 
- U všech přívodů a odvodů zajistit dodržování provozně předepsaného substrátu 
- Překontrolování homogenity materiálu ve fermentačních jímkách 
 
Další servisní práce: 
- Překontrolovat hasící přístroj (interval kontroly je na přístroji) 
- Překontrolovat pevnost trámů dřevěné střechy (minimálně každých 3-5 let při 
kontrole jímek) 
- Překontrolovat zóny možné exploze stanice oprávněnou osobou 
- Každé 3 roky provést revizi elektrických zařízení a provozních prostředků 
oprávněnou osobou 
 
Dle typu substrátu je potřeba po několika letech provést vyčištění jímek (vstupní jímka, 
fermentační jímky) od usazených látek (písek, kámen). Čištění se provádí zpravidla 
minibagrem. 
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8 Postupy při poruchách 
 
Pozor! Zrušení poruchy proveďte pouze tehdy, pokud je vyloučeno ohrožení osob. 
Veškeré práce mohou provádět pověřené osoby. 
 
Při poruchách je nutné postupovat tak, aby se zamezilo poškození osob nebo zařízení, 
přičemž je nezávisle na tom nutno dbát pokynů v návodech jednotlivých komponentů: 
 
Plynojem/Fermentor: 
Vyprázdnění plynojemu 
Vstup do prostoru plynojemu je možný pouze oprávněným osobám, po dostatečném 
odvětrání a za přítomnosti druhé osoby(která je v blízkosti otvoru). Jištění přes 
záchranné lano a trvalé hlídání vzduchu plynovým hlásičem. 
 
Topení: 
Ventily uzavřít 
Pozor při výtoku vody, hrozí opařeniny. 
 
Strojovna a KJ: 
Přívod plynu mimo strojovnu uzavřít. 
Stlačit nouzový vypínač mimo strojovny 
Popř. nucené větrání (např. při zápachu plynu) 
Při zápachu plynu zamezit zapínání světel, manipulaci s otevřeným ohněm, zabránit 
vzniku jisker- hrozí nebezpečí výbuchu. 
 
Elektroinstalace 
Veškeré práce na elektroinstalaci smějí provádět pouze oprávněné osoby. 
 
Vždy je nutné dodržovat následujících pět pravidel: 
1. Vypnout hlavní vypínač 
2. Zajistit hlavní spínač proti zapnutí 
3. vyzkoušet, že je zařízení bez proudu 
4. pracovní místo uzemnit a spojit nakrátko 
5. zakrýt sousední částí, které jsou pod napětím 
 
 
 
 
Vedení kejdy a šoupátka: 
Ucpání potrubí neprodleně odstranit (nebezpečí zvýšení tlaku, vniklé produkcí 
bioplynu). 
Při poruchách čerpadel uzavřít všechna šoupátka. 
zfermentovaný  substrát nenechte stát v uzavřených potrubích. 
 
Čerpadla a míchadla: 
Odpojit přívod proudu a zajistit proti nedovo platí zejména pro práci ve vstupní jímce a 
fermentaních jímkách. 
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Jímky a šachty: 
Pozor: před vstupem a pobytem v jímkách a kanálech je nutné zajitit, že neexistuje 
hrozba udušení a že je k dispozici dostatek vzduchu k dýchání. Dále musí být zajištěna 
provozní zařízení proti zapnutí. Zajistit dostatečné větrání. Při nedostatečném větrání 
vzniká nebezpečí udušení, otrávení, požáru exploze. 
 
9 Uvedení mimo provoz 
 
Pozor: při uvedení mimo provoz vzniká v jímkách mezičasem výbušná směs. Dbejte 
zde na zvýšenou opatrnost. 
 
Proveďte následující kroky při uvedení stanice mimo provoz: 
1. Zastavte přívod substrátu do fermentoru (odstavit čerpadla a dávkování pevného 
substrátu), odběr přes přepad probíhá stále a popř. lze současně vyprazdňovat 
nouzovou výpustí. Odběr substrátu nesní být větší, než vyrobené množství 
plynu. 
 
2. Je-li odebrané množství substrátu větší než vyrobené množství plynu, musí se 
jímka uzavřít a vytvořit spojení s atmosférou: vpuštění jímače těsnící kapaliny 
prostřednictvím přetlakové a podtlakové pojistky. 
 
3. Veškeré zařízení jako čerpadla, míchadla a dávkovače substrátu vypněte a 
zajistěte proti znovu zapnutí, jinak vzniká nebezpečí výbuchu. 
 
4. V ochranné zóně fermentačních jímek nemanipulujte s otevřeným ohněm. 
 
5. Pozor: před vstupem a během pobytu ve fermentačních jímkách musí být 
zajištěno, že nevznikne nebezpečí udušení nebo otrávení a že je k dispozici 
dostatek vzduchu k dýchání. Veškeré provozní zařízení musí být zajištěna proti 
zapnutí. Musí být zajištěno dostatečné větrání. Při nedostatečném větrání vzniká 
nebezpečí udušení, otrávení, nebezpečí požáru a exploze. Vstup do jímek jen 
s dýchacím přístrojem nebo s plynovým detektorem. 
 
9.1 Revize fermentačních jímek 
 
Postup: 
-vypnutí všech elektrických zařízení v nádrži a v okolí otvoru výstupu plynu, a jejich 
zajištěná proti zapnutí 
Namontování ventilátoru v pracovní oblasti a jeho spuštění 
Odhrnutí Biolene na dva body plynového výstražního zařízení 
Koncentrace plynu během všech prací kontrolovat přes měřící přístroj 
 152 
Otevřít dřevěný trámový strop 
Pracovní oblast vyvětrat 
Koncentraci plynu zkontrolovat a neustále sledovat přes měřící přístroj 
Provést údržbu 
Zavřít dřevěný trámový strop 
Zavřít Biolene a zkontrolovat těsnost 
Vypnout ventilátor 
Vypustit plyn z nádrže, než není zajištěno, že žádná nebezpečná směs víc nevznikne 
Zapnutí elektrických provozních zařízení, odpojených od proudu 
 
Bezpečnostní upozornění: 
Do jam a šachet vstupovat jenom s přístrojem varujícím před unikajícím plynem a být 
přivázán na lano. Dvě osoby se musí navzájem jistit. V nádrži, ve které je počítáno 
s produkcí plynu během prováděné práce, se smí pracovat, pokud nevzniká žádná 
výbušná atmosféra a nebudou použity žádné zápalné zdroje (např. sváření, jiskření 
nářadí atd.). 
Práce, při kterých vznikají zápalné zdroje, nesmí být prováděny v oblastech, kde hrozí 
nebezpečí exploze. 
Pracovní oděv musí být přizpůsoben pro práci v zóně s nebezpečím výbuchu, tj. nesmí 
být elektrostaticky nabít (nepoužívat bavlněný oděv). 
 
Upozornění: 
Před prací ve výbušných oblastech musí být vyplněné, na to určené povolení a 
podepsané z odpovědnosti. 
 
10 Dodatek 
 
10.1 Vybrané srovnávací hodnoty 
 
V tabulka 20 jsou uvedeny některé normativní hodnoty k přibližné kontrole stanice 
 
Tabulka 20: normativní hodnoty bioplynové výtěžnosti 
1 dobytčí jednotka (DJ) 400 – 500 m³ bioplyn/rok 
1 m³ Bioplyn 5,0 – 7,0 kWh celková 
1 m³ Bioplyn 
1 kW  instalovaný el. Výkon 
1,2 – 2,0 kWh elektrická 
3000 – 4000 m³ Bioplyn/rok 
1 kW  instalovaný el. výkon 5 – 7 GV hovězí/vepřové 
1 kW  instalovaný el. výkon 2 GV drůbež 
1 ha silážní kukuřice/krmná řepa 8.000 – 12.000 m³ Bioplyn/ha 
1 ha Corn-Cob-Mix (CCM) 6.000 – 7.000 m³ Bioplyn/ha 
1 ha luční tráva (intensivní) 6.000 – 8.000 m³ Bioplyn/ha 
1 t příp. m³ kejdy 20- 40 m³ Biomasy 
1 t silážní kukuřice 170 – 230 m³ Biomasy 
1 t CCM 400 – 600 m³ Bioplynu 
1 t luční tráva 80 – 120 m³ Bioplynu 
1 t obilí Cca. 500 m³ Bioplynu 
1 ha silážní kukuřice/krmná řepa 2 – 3 kW instalovaný el. Výkon 
1 ha silážní kukuřice/krmná řepa Množství bioplynu jako cca. 20 GV 
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10.2 Telefonní čísla 
 
Nouzové čísla: 
 
 Policie: 158 
 Hasiči:  150 
 Záchranka: 155 
 Tísňové:  112 
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10.3 Použité symboly 
 
 
Pozor! 
 
 
 
 Nebezpečí zasažení elektrickým proudem a napětím 
 
 
 
 
Nebezpečí zranění způsobené pohyblivými díly 
 
 
 
 
 Nebezpečí zranění způsobené kroutícími se díly 
 
 
 
 
 Nebezpečí výbuchu smíchaného plynu se vzduchem 
 
 
 
 
 Nepovolaným vstup zakázán 
 
 
 
 Zákaz manipulace s otevřeným ohněm 
 
 
  
 Zákaz kouření 
 
 
 
 Příkaz k nošení ochranných sluchátek 
 
 
 
Příkaz k nošení dýchacího přístroje (masky) 
  
 
  
 Příkaz k jištění druhou osobou pomocí záchranného lana 
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9. ZÁVĚR 
 
Svou diplomovou práci jsem vypracovával dle zadání, které jsem dostal před 
vypracováváním diplomové práce. V diplomové práci jsem se zabýval propočtem všech 
objektů stavby, objektovým harmonogramem stavby, studií hlavních technologických etap 
objektů SO01 – SO10, projektem zařízení staveniště, návrhem hlavních stavebních strojů, 
podrobným časovým plánem objektu SO01, plánem zajištění zdrojů pro objekty SO01 – 
SO10, technologickým předpisem pro objekt SO01 Fermentor, kontrolním a zkušebním 
plánem pro objekt SO01 Fermentor a rozpočtem pro objekty SO01 – SO13. 
Jako další zadaní jsem vypracoval návod k obsluze bioplynové stanice. A svou 
specializaci jsem zaměřil na technické zařízení budov a vypracoval jsem schéma propojení 
objektů bioplynové stanice, které jsou potřebné k výrobě a spalování bioplynu a rozvodu 
topné vody. 
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9. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 
 
Internetové zdroje: 
[1] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.agrikomp.cz> 
 
[2] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.sika.cz> 
 
[3] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.bioplyncs.cz> 
 
[4] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.beto-tech.cz> 
 
[5] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.envitec-biogas.cz> 
 
[6] Fermentor [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.kronospan.cz> 
 
[7] Stavební stroje [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.ckd-jeraby.cz> 
 
[8] Nákladní automobily [online]. Dostupný z WWW:  
<http:// www.man.cz > 
 
[9] Schwing Stetter Ostrava, [online]. Dostupný z WWW 
 <http://www.schwing.cz> 
 
[10] Vibrační desky, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vibracnidesky.cz> 
 
[11] Phoenix zeppelin, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.p-z.cz> 
 
[12] Stavební stroje [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.ltlinek.cz> 
 
[13] Nákladní automobily [online]. Dostupný z WWW:  
<http:// www.renault.cz> 
 
[14] Pracovní plošina [online]. Dostupný z WWW:  
<http:// www.pracovniplosiny.cz> 
 
[15] Komatsu, [online]. Dostupný z WWW: 
<http:// www.komatsu.cz> 
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[16] Stavebniny DEKTRADE, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.dektrade.cz> 
 
[17] Společnost KOMA-RENT, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.koma-rent.cz> 
 
[18] Společnost RWE, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.rwe.cz> 
 
[19] Společnost Vodak s.r.o, [online]. Dostupný z WWW: 
<http://www.vodakhu.cz> 
 
 
 
Normy: 
 
[1] ČSN 73 0212 - Geometrická přesnost ve výstavbě 
[2] ČSN 73 2400 - Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
[3] ČSN  73 0600 - Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace 
[4] ČSN 73 2810 - Dřevěné stavební konstrukce - Provádění 
[5] ČSN 73 3130 - Truhlářské stavební práce - Provádění 
[6] ČSN EN 1090 - Ocelové konstrukce 
[7] ČSN EN 1239 - Požadavky na hydroizolační pásy a fólie 
[8] ČSN EN 301 - Klasifikace a technické požadavky na dřevěné konstrukce 
[9] ČSN EN 13499 - Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Vnější tepelně 
izolační kompozitní systémy (ETICS) z pěnového polystyrenu - Specifikace 
 
Právní předpisy: 
 
[1] Zákon č. 183/2006 Sb. – Stavební zákon 
[2] Zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 
[3] Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a  
ochranu zdraví při práci na staveništích 
[4] Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. – O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
[5] Zákon č. 185/2001 Sb. - O odpadech. 
 
Literatura: 
 
[1] HRAZDIL, V.: Ekologie a bezpečnost práce. Brno: CERM, 2008  
 
Podklady: 
 
[1] ATELIER 111 architekti, s r.o., Ing. Arch. Jiří Gero,Žilkova 83, 621 00 Brno 
Část projektové dokumentace BPS Merčen, Herálec. Brno 2012 
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10. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 
DP   Diplomová práce 
BPS  Bioplynová stanice 
TE   Technologická etapa 
TP   Technologický předpis 
KCE   Konstrukce 
ŽB   Železobeton 
ZS   Zařízení staveniště 
KZP   Kontrolní a zkušební plán 
BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
PD  Projektová dokumentace 
ČSN  Česká státní norma 
NN  Nízké napětí 
SO  Stavební objekt 
NTL  Nízký tlak 
ČKA  Česká komora architektů 
MŠ  Mateřská škola 
PE  Polyethylen 
P  Příkon 
O  Obyčejný 
N  Nebezpečný 
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